ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

# Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

3ος/2025

# Έκθεση Ενδιάμεσης Επανεξέτασης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων
ΠεΚΑ & ΠολΠρο
Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

Εισαγωγή ..... 2

1. Συνοπτική παρουσίαση Προγράμματος "Πολιτική Προστασία" 2021-2027 ..... 3

2. Ανάλυση ανά Προτεραιότητα και ειδικό στόχο ..... 5

2.1 Προτεραιότητα 1: Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών και λοιπά ψηφιακά εργαλεία και συστήματα ..... 5

2.2 Προτεραιότητα 2: Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ..... 10

2.3 Προτεραιότητα 3: Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας ..... 21

2.4 Προτεραιότητα 4: Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ..... 28

2.5 Προτεραιότητα 5: Τεχνική Βοήθεια ..... 34

3. Συμπεράσματα – Πρόταση οριστικής κατανομής ποσών ευελιξίας ..... 37

3.1 Σύνοψη συστάσεων Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ..... 37

3.2 Συμπεράσματα ανάλυσης Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» ..... 38

3.3 Σύνοψη πρότασης αναθεώρησης ..... 39

3.4 Πρόταση οριστικής κατανομής ποσών ευελιξίας ..... 42



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

# Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία της ενδιάμεσης επανεξέτασης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΚΔ 2021/1060.

Τα στοιχεία που λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη στην παρούσα έκθεση είναι τα εξής:

α) οι Ειδικές Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα οι οποίες εκδόθηκαν στις 19 Ιουνίου 2024 [COM(2024) 608 final] καθώς και τη συνοδευτική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα [SWD(2024) 608 final].

β) η πρόοδος υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) όπως αποτυπώνεται στον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2024 καθώς και η πρόοδος επίτευξης του στόχου της συνεισφοράς για το κλίμα σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα θεματικά Παραρτήματα των Συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

γ) η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 31.12.2024 και η επίτευξη των οροσήμων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του.

Επισημαίνεται ότι πρώτη φορά στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 καταρτίστηκε διακριτό τομεακό Πρόγραμμα που εξυπηρετεί τις ανάγκες του τομέα πολιτικής προστασίας. Μέχρι και την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 σχετικές δράσεις υλοποιούνταν αποσπασματικά για λογαριασμό των επιμέρους εμπλεκόμενων φορέων με χρηματοδότηση από ΠΕΠ και αφορούσαν κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα. Συνεπώς, δεν υπάρχει διαθέσιμη κάποια σχετική αξιολόγηση επιπτώσεων προηγούμενου τομεακού Προγράμματος, ενώ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 προβλέπεται η διενέργεια ενδιάμεσης αξιολόγησης εντός του 2026. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα αξιολογήσεων της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της πολιτικής προστασίας της χώρας και ειδικότερα οι σχετικές Ειδικές Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οι οποίες εκδόθηκαν στις 19 Ιουνίου 2024, καθώς και οι τροποποιήσεις του σχεδιασμού του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας οι οποίες αποτυπώνονται στο βασικό στρατηγικό κείμενο, το Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Όλα τα ανωτέρω οδηγούν στον προσδιορισμό τελικής πρότασης για την κατανομή του ποσού ευελιξίας του άρθρου 86 ΚΚΔ στο Πρόγραμμα με πρόταση 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

# 1. Συνοπτική παρουσίαση Προγράμματος "Πολιτική Προστασία" 2021-2027

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» (CCI: 2021EL16RFPR001) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. C(2022) 3950 final/16.06.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους με εγκεκριμένη Συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 713.757.943 €.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 Προτεραιότητες. Ο συνολικός σχεδιασμός και η στρατηγική του Προγράμματος βασίζονται στο πλαίσιο των Στόχων Πολιτικής (ΣΠ) που τίθενται στον Κανονισμό 2021/1060. Εν προκειμένω, εξυπηρετούνται ο ΣΠ 1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού», μέσω του ειδικού στόχου ΕΣ 1.2 «Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές» καθώς και ο ΣΠ 2 «Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» μέσω του ειδικού στόχου 2.4 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα».

Η αρχιτεκτονική του Προγράμματος αποτυπώνεται ως εξής:

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι Ειδικοί Στόχοι για κάθε Προτεραιότητα.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

***Πίνακας 1: Αποτύπωση Προτεραιοτήτων και Ειδικών Στόχων Προγράμματος "Πολιτική Προστασία»***

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | | ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | | | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Τίτλος | Α/Α | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ |
| 1 | Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών και λοιπά ψηφιακά εργαλεία και συστήματα | RSO1.2 | ΕΤΠΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 2.747.644,00 | 1.831.763,00 | 4.579.407,00 |
| | | | ΕΤΠΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 15.135.080,00 | 2.670.897,00 | 17.805.977,00 |
| | **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **17.882.724,00** | **4.502.660,00** | **22.385.384,00** |
| 2 | Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | RSO2.4 | ΕΤΠΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 72.479.622,00 | 48.319.748,00 | 120.799.370,00 |
| | | | ΕΤΠΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 399.245.535,00 | 70.455.095,00 | 469.700.630,00 |
| | **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **471.725.157,00** | **118.774.843,00** | **590.500.000,00** |
| 3 | Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας | RSO2.4 | ΕΤΠΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 3.498.170,00 | 2.332.114,00 | 5.830.284,00 |
| | | | ΕΤΠΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 19.269.260,00 | 3.400.458,00 | 22.669.718,00 |
| | **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **22.767.430,00** | **5.732.572,00** | **28.500.002,00** |
| 4 | Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού | RSO2.4 | ΕΤΠΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 8.090.990,00 | 5.393.994,00 | 13.484.984,00 |
| | | | ΕΤΠΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 44.568.277,00 | 7.864.991,00 | 52.433.268,00 |
| | **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **52.659.267,00** | **13.258.985,00** | **65.918.252,00** |
| 5 | Τεχνική Βοήθεια | - | ΕΤΠΑ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 792.219,00 | 528.146,00 | 1.320.365,00 |
| | | | ΕΤΠΑ | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | 4.363.849,00 | 770.091,00 | 5.133.940,00 |
| | **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 ΣΥΝΟΛΟ** | | | | **5.156.068,00** | **1.298.237,00** | **6.454.305,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | **570.190.646,00** | **143.567.297,00** | **713.757.943,00** |

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα έργα που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και είναι είτε συμπληρωματικά, είτε βρίσκονται σε συνέργεια με έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και με έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Το σύνολο του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει συμβληθεί με την ΕΕΣΥΠ Α.Ε. (πρώην ΤΑΙΠΕΔ) προκειμένου το δεύτερο να συνδράμει στην ωρίμανση και υλοποίηση δέκα (10) από τα έργα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027. Οι δαπάνες που αφορούν στα λειτουργικά κόστη της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. πρόκειται να καλυφθούν από Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

# 2. Ανάλυση ανά Προτεραιότητα και ειδικό στόχο

Στην παρούσα ενότητα εξειδικεύονται, ανά Ειδικό Στόχο και Προτεραιότητα του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με κρίσιμα κείμενα αναφοράς την Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, διαρθρωτική και δημοσιονομική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης της Ελλάδας της 19ης Ιουνίου 2024 [COM(2024) 608 final] και την συνοδευτική Έκθεση (SWD (2024) 608 final/19.6.2024, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2024 Country Report - Greece Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the economic, social, employment, structural and budgetary policies of Greece {COM(2024) 608 final} - {SWD(2024) 600 final} l) και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν με βάση την οικεία ανάλυση.

Παράλληλα γίνεται αναφορά στη συνεισφορά κάθε ειδικού στόχου του Προγράμματος στην υλοποίηση και τη στοχοθεσία του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Παρουσιάζονται η πρόοδος υλοποίησης έως 31.12.2024 κάθε Προτεραιότητας, ανά Ειδικό Στόχο, με στοιχεία επίτευξης οροσήμων, καθώς και οι σημαντικές προκλήσεις που εμφανίστηκαν μετά την έγκριση του Προγράμματος και επηρεάζουν την υλοποίησή του. Επιπλέον, παρατίθεται η συνέργεια με το ΕΣΑΑ και συνοψίζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης με περιγραφή της τυχόν πρότασης αναθεώρησης που προκύπτει από την ανάλυση αυτή.

## 2.1 Προτεραιότητα 1: Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών και λοιπά ψηφιακά εργαλεία και συστήματα

### Ειδικός Στόχος ΕΣ 1.2 (RSO1.2): Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές

**Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου**

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα (σελ. 20) είναι επίκαιρη η απαίτηση για ενίσχυση της διαχείρισης φυσικών καταστροφών μέσω της εγκατάστασης ενός αποτελεσματικού συστήματος πρώιμης προειδοποίησης και πρόληψης κινδύνου.

| | |
|---|---|
| **Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου *(Παράρτημα 17)*** | **Δεδομένης της αυξημένης συχνότητας ακραίων φυσικών φαινομένων, οι επενδύσεις στην πρόληψη και την προετοιμασία κατά των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή είναι κρίσιμες.** |

**Συνεισφορά του Προγράμματος ΠολΠρο 2021-2027 – Υλοποίηση του Ειδικού Στόχου ΕΣ 1.2 (RSO1.2)**

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέσω των πόρων που έχουν προγραμματιστεί στο

πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.2 της Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης (ΟΠΣ-ΔΚΠ), κάτω από δυο κύριους επιχειρησιακούς πυλώνες:

1. το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης
2. το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Δράση αυτή εξυπηρετείται μέσω του Πεδίου Παρέμβασης 016 (Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις) του Ε.Σ. 1.2 με πόρους ύψους 22,4 εκ. € (Συνολική Δημόσια Δαπάνη).

***Πίνακας 2: Ανάλυση Ειδικού Στόχου RSO1.2 Προτεραιότητα 1***

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 "ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ** | **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ** | | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)** |
| **RSO1.2** | ΕΤΠΑ | 016 | Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις | ΜΕΤ | 4.579.407 |
| **RSO1.2** | ΕΤΠΑ | 016 | Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις | ΛΑΠ | 17.805.977 |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ Ειδικού Στόχου ΕΣ 1.2 (RSO1.2)** | | | | | **22.385.384** |

Η Δράση εξειδικεύτηκε με ΣΔΔ 22.385.384 € και κατανομή μεταξύ κατηγοριών περιφερειών 20,46% σε Μετάβαση (ΜΕΤ) και 79,54% σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ). Εκδόθηκε αντίστοιχη πρόσκληση τον Μάρτιο 2024 και εντάχθηκε η σχετική Πράξη τον Ιούνιο 2024. Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Q1 2025 με ύψος συμβατικού τιμήματος 20.855.560 €.

## Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης του Ειδικού Στόχου 1.2 (RSO1.2)

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, παρατίθεται ο δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου ΕΣ 1.2 (RSO1.2) όπως είναι αποτυπωμένος στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή του κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 31.12.2024, μέσω της πλατφόρμας SFC.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

***Πίνακας 3 - Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών του ΕΣ 1.2 - Προτεραιότητα 1***

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΟΡΟΣΗΜΟ (2024) | ΣΤΟΧΟΣ (2029) | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31.12.2024) | ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (31.12.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **RSO1.2** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | **RCO14** | Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών | Δημόσιοι Οργανισμοί | 0 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| **1** | **RSO1.2** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες | **RCO14** | Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών | Δημόσιοι Οργανισμοί | 0 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |

## Συνέργειες και συμπληρωματικότητες με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

Ο δεύτερος άξονας (Εκσυγχρονισμός) του Πυλώνα 2 (Ψηφιακή Μετάβαση) του ΕΣΑΑ έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω της βελτίωσης του επιχειρησιακού μοντέλου της και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων και δεδομένων, καθώς και για την πρόληψη και την εκτεταμένη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως του υπολογιστικού νέφους, της τεχνητής νοημοσύνης και των μαζικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας έκθεσης συνεργειών – συμπληρωματικοτήτων ΕΣΠΑ – ΕΣΣΑ για το 2023 (EIB-PASSA για την ΕΥΣΣΑΕ/ΓΓ ΕΣΠΑ (2024)) δεν υπάρχει επικάλυψη ή συμπληρωματικότητα της δράσης που προβλέπεται στο Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» (ΠολΠρο) στο πλαίσιο του Ε.Σ1.2 καθώς δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση σχετικών δράσεων από το ΕΣΑΑ στον 2ο άξονα του Πυλώνα 2.

Τέλος, δεν καταγράφηκαν Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΑΑ οι οποίες να έχουν επίπτωση στις δράσεις της Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος Πολιτική Προστασία.

## Συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» χρηματοδοτεί τμήμα του πρώτου Πυλώνα του έργου, με προϋπολογισμό 22 εκ. ευρώ (το υπόλοιπο τμήμα του Πυλώνα 1 καθώς και ο Πυλώνας 2 εξ' ολοκλήρου από ΕΤΕπ), το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης με συστηματοποιημένες πληροφορίες για το σύνολο των κινδύνων, με σκοπό τη λειτουργική αξιοποίησή τους από τις επιχειρησιακές μονάδες και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, καθώς και από την επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και τον γενικό πληθυσμό.

Δεδομένης της ανάγκης για ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων στη λήψη έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων και θα διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητά τους με την Εθνική Βάση Δεδομένων και, εν γένει, το ΟΠΣ-ΔΚΠ, η Προτεραιότητα προβλέπεται να ενισχυθεί με επιπλέον χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 8,48 εκ. € σε όρους ΣΔΔ (6,13 εκ. € - Ε.Σ.), οι οποίοι θα μεταφερθούν από τις Προτεραιότητες 2, 3 και 4.

Στον επόμενα Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία του κεφαλαίου 2.1.

***Πίνακας 4 - Σύνοψη ανάλυσης Ειδικού Στόχου RSO1.2, Προτεραιότητα 1***

| **Ειδικός Στόχος** | **ΕΣ 1.2 (RSO1.2) - Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές** |
|---|---|
| **Δράση** | Η δράση στοχεύει στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης (ΟΠΣ), καλύπτοντας μια διαρθρωτική αδυναμία για τη χώρα και αποτελώντας βασική προϋπόθεση για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων. Το ΟΠΣ θα ενσωματώνει πολλαπλές λειτουργίες:<br>• Καταγραφή καταστροφών<br>• Χαρτογράφηση κινδύνων<br>• Τήρηση χρονολογικών σειρών δεδομένων και<br>• Συγκέντρωση πληροφοριών για κρίσιμες υποδομές Θα επιτρέπει την καταχώρηση πληροφοριών από φορείς κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης και θα ενισχύει τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό για μείωση κινδύνων. |
| **Ταμείο** | **Προϋπολογισμός** |
| **ΕΤΠΑ** | **22.385.384 €** |
| **Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης** | Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» χρηματοδοτεί τμήμα του πρώτου Πυλώνα (το υπόλοιπο τμήμα του Πυλώνα 1 καθώς και ο Πυλώνας 2 εξ' ολοκλήρου από ΕΤΕπ), το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης με συστηματοποιημένες πληροφορίες για το σύνολο των κινδύνων, με σκοπό τη λειτουργική αξιοποίησή τους από τις επιχειρησιακές μονάδες και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, καθώς και από την επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και τον γενικό πληθυσμό. Η υπογραφή της σύμβασης έλαβε χώρα στο Q1 2025 έναντι συμβατικού τιμήματος 20.855.560 €.<br>Λόγω των πρόσθετων αναγκών σε προμήθεια, ανάπτυξη ή αναβάθμιση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων τα οποία θα ενισχύσουν την πρόληψη έναντι κινδύνων καταστροφών, η Προτεραιότητα 1 θα ενισχυθεί με 8.479.692 € (ΣΔΔ) ή 6.130.448 € (ΕΣ). |



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

## 2.2 Προτεραιότητα 2: Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

### ΕΣ 2.4 (RSO2.4): Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Πρόκειται για ειδικό στόχο που αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Πράσινη Μετάβαση

**Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου**

Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, με τα ακραία φαινόμενα, όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι καύσωνες να πλήττουν τη χώρα ολοένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ελλάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη όσον αφορά στις δασικές πυρκαγιές και στους κλιματικούς κινδύνους που σχετίζονται με το νερό, ενώ παράλληλα διαθέτει χαμηλά επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης. Οι πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες του 2023 και, ιδίως, η καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Ελλάδα τον Αύγουστο του 2023, που καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέδειξαν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα της χώρας σε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αυξανόμενες κλιματικές προκλήσεις με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις υποδομές. Οι δεσμεύσεις του ΕΣΕΚ, καθώς και οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω πρόληψης, αποκατάστασης και προσαρμογής.

| | |
|---|---|
| **Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (Παράρτημα 6, Παράρτημα 17, Περαιτέρω προτεραιότητες για το μέλλον)** | **Αν και η χώρα έχει εμφανίσει πρόοδο σε ότι αφορά την κατανόηση και την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εντοπίζονται ανάγκες για εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.**<br>**Οι προκλήσεις που ανακύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές που αυτή επιφέρει, καθιστούν απαραίτητες τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την πρόληψη κινδύνων, ώστε να προστατευτούν οι πολίτες και οι υποδομές από μελλοντικές απειλές. Πιο συγκεκριμένα:**<br>**• Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές προκλήσεις, όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και οι υποδομές ενίσχυσης ανθεκτικότητας, είναι απαραίτητες για την** |

| | |
|---|---|
| | **προστασία από μελλοντικές καταστροφές και δύνανται να συμβάλουν σε μια έγκαιρη και συντονισμένη απόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.**<br>**• Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την πράσινη μετάβαση, η Ελλάδα χρειάζεται επιπλέον δράσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων και τη διαχείριση των επιπτώσεών τους. Ειδικότερα, καθώς αυξάνεται το κόστος αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση τόσο των οργανωτικών ικανοτήτων όσο και των διαθέσιμων πόρων για την αποτελεσματική διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών.**<br>**• Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας μέσω της εφαρμογής προσεγγίσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.** |

**Προβλέψεις αναθεωρημένου ΕΣΕΚ**

Για τους παραπάνω λόγους, η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με στόχο τη μείωση της κλιματικής τρωτότητας. Το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ προβλέπει μέτρα για την προστασία οικοσυστημάτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε κλιματικούς κινδύνους, θέτοντας ως προτεραιότητες την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

**Συνεισφορά του Προγράμματος ΠολΠρο 2021-2027 - Υλοποίηση της Προτεραιότητας 2 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)**

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέσω των πόρων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) περιλαμβάνει δράσεις που συνεισφέρουν στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, , οι οποίες αποδίδονται στα παρακάτω πεδία παρέμβασης του Κανονισμού 2021/1060/ΕΕ.

Πιο αναλυτικά:



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

### *Πίνακας 5: Ανάλυση Προτεραιότητας 2 Ειδικού Στόχου RSO2.4*

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ " | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ** | **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ** | | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)** |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 058 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΜΕΤ | 22.630.703 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 058 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΛΑΠ | 87.994.297 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 059 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΜΕΤ | 62.215.257 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 059 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΛΑΠ | 241.909.745 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 060 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΜΕΤ | 18.130.133 |

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ " | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ** | **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ** | | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)** |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 060 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΛΑΠ | 70.494.866 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 061 | Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών | ΜΕΤ | 17.823.277 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 061 | Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών | ΛΑΠ | 69.301.722 |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΜΕΤ** | | | | | **120.799.370** |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΛΑΠ** | | | | | **469.700.630** |
| **Σύνολο Προτεραιότητας 2 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)** | | | | | **590.500.000** |

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2 και του ΕΣ 2.4 (RSO2.4) προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων:

- **2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών** - Η Δράση περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με την έμφαση να δίδεται στα εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης.

- **2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών** - Η χώρα δε διαθέτει σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης/προειδοποίησης (EWS) για πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, τεχνολογικά ατυχήματα και ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ απαιτείται αναβάθμιση των υφισταμένων (σεισμός, τσουνάμι).
- **2.3 Υποστηρικτικές ενέργειες για την εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία** – Αφορά στη χρηματοδότηση της εκπόνησης, σχετικών με την πλήρη εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών, μελετών, στρατηγικών, κατευθύνσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου που προσδιορίζεται σε κείμενα Στρατηγικής για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως τα Masterplans αντιπλημμυρικών.

Αναφορικά με τη Δράση 2.1, έχουν εξειδικευθεί όλες οι υποδράσεις της (8), έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις (9) συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 526,13 εκ. € και έχουν ενταχθεί 9 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 517,72 εκ. € οι οποίες σταδιακά συμβασιοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη υπογραφεί 12 συμβάσεις συνολικής συμβατικής αξίας 63,17 εκ. € (επισημαίνεται ότι κάποιες Πράξεις αποτελούνται από περισσότερα του ενός τμήματα, ήτοι διακριτές συμβάσεις), ενώ για όλες τις ενταγμένες Πράξεις της Δράσης 2.1 βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες. Έως 31-12-2024 είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δαπάνες ύψους 18,86 εκ. € (ΣΔΔ).

Σε ό,τι αφορά στη Δράση 2.2, έχουν εξειδικευθεί 3 υποδράσεις, έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις (3) συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 34,65 εκ €, έχουν ενταχθεί 3 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 27,39 εκ €. Αναμένεται η υποβολή άλλης μίας Πράξης που αφορά στην προμήθεια EWS για σεισμούς και τσουνάμι, ενώ τα ανωτέρω έργα υλοποιούνται σταδιακά. Πιο συγκεκριμένα, για όλες τις ενταγμένες Πράξεις της Δράσης 2.2 βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Η Δράση 2.3. η οποία αφορά στην εκπόνηση των Masteplans αντιπλημμυρικών, σχεδιάζεται να εξειδικευθεί εντός Μαρτίου 2025 με π/υ (ΣΔΔ) 22 εκ. ευρώ. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα εκδοθεί έως τα μέσα Απριλίου 2025 και η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή θα οριστεί εντός Q3 2025.

## Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης της Προτεραιότητας 2 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4

Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί, παρατίθενται οι δείκτες εκροής του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) όπως είναι αποτυπωμένοι στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή τους κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 31.12.2024, μέσω της πλατφόρμας SFC.

### *Πίνακας 6 - Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών της Προτεραιότητας 2 - ΕΣ 2.4*

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΟΡΟΣΗΜΟ (2024) | ΣΤΟΧΟΣ (2029) | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31.12.2024) | ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (31.12.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | PSO640 | Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις | Ευρώ | 1.713.285,00 | 8.566.424,00 | 3.877.497,79 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | PSO640 | Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις | Ευρώ | 6.661.715,00 | 33.308.576,00 | 40.789.625,53 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | PSO641 | Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές | Ευρώ | 1.713.285,00 | 8.566.424,00 | 3.877.497,79 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | PSO641 | Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές | Ευρώ | 6.661.715,00 | 33.308.574,00 | 40.789.625,53 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | PSO642 | Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές | Ευρώ | 1.713.285,00 | 8.566.424,00 | 3.877.497,79 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | PSO642 | Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές | Ευρώ | 6.661.715,00 | 33.308.576,00 | 40.789.625,53 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | PSO643 | Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες | Ευρώ | 1.713.285,00 | 8.566.424,00 | 3.877.497,79 | 0 |

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΟΡΟΣΗΜΟ (2024) | ΣΤΟΧΟΣ (2029) | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31.12.2024) | ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (31.12.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | PSO643 | Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες | Ευρώ | 6.661.715,00 | 33.308.576,00 | 40.789.625,52 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | PSO644 | Αεροσκάφη βαρέος τύπου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών | Αριθμός | 0,00 | 0,60 | 0 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | PSO644 | Αεροσκάφη βαρέος τύπου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών | Αριθμός | 0,00 | 2,40 | 1 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | PSO645 | Αεροσκάφη ελαφρού τύπου για την διαχείριση πυρκαγιών | Αριθμός | 0,00 | 2,80 | 2 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | PSO645 | Αεροσκάφη ελαφρού τύπου για την διαχείριση πυρκαγιών | Αριθμός | 0,00 | 11,20 | 7 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | PSO646 | Ελικόπτερα για την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών | Αριθμός | 0,00 | 0,80 | 1 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | PSO646 | Ελικόπτερα για την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών | Αριθμός | 0,00 | 3,20 | 5 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | RCO122 | Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις | Ευρώ | 521.656,90 | 5.216.569,00 | 69.746,00 | 0 |

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΟΡΟΣΗΜΟ (2024) | ΣΤΟΧΟΣ (2029) | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31.12.2024) | ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (31.12.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ανθρώπινες δραστηριότητες | | | | | |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | RCO122 | Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες | Ευρώ | 2.028.343,10 | 20.283.431,00 | 418.331,00 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | RCO24 | Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών | Ευρώ | 1.657.027,80 | 16.570.278,00 | 5.413.811,88 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | RCO24 | Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών | Ευρώ | 6.442.972,20 | 64.429.722,00 | 21.488.218,12 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | RCO27 | Εθνικές και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή | Αριθμός | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **2** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | | Εθνικές και υποεθνικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή | | 0 | 11 | 0 | 0 |

**Συνέργειες και συμπληρωματικότητες με το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΕΣΑΑ)**

Ο τέταρτος άξονας (Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος) του Πυλώνα 1 (Πράσινη Μετάβαση) του ΕΣΑΑ έχει στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την πρόληψη και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας έκθεσης συνεργειών – συμπληρωματικοτήτων ΕΣΠΑ – ΕΣΣΑ για το 2023 (EIB-PASSA για την ΕΥΣΣΑΕ/ΓΓ ΕΣΠΑ (2024)) το Πρόγραμμα Πολιτική Προστασία και το ΕΣΑΑ δρουν συμπληρωματικά στις δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση κινδύνων.

Και τα δύο μέσα υποστηρίζουν δράσεις ενίσχυσης εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (προμήθεια οχημάτων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, κλπ.) και πρόληψης φυσικών καταστροφών, ωστόσο ο διαχωρισμός τους στα δυο χρηματοδοτικά μέσα είναι απολύτως διακριτός και σαφής και επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και την κατανομή των δράσεων ανά χρηματοδοτική πηγή. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες μεγάλες προμήθειες εναέριων μέσων, εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και σταθμών κλιματολογικών δεδομένων, που λόγω προϋπολογισμού κατανέμονται στο ΕΣΑΑ και το ΕΣΠΑ. Ωστόσο, και στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχει πλήρης διάκριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ανά χρηματοδοτική πηγή ήδη κατά την ένταξη της δράσης και στη συνέχεια και κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η συμπληρωματικότητα είναι αναγκαία και επιθυμητή καθώς οι δράσεις και οι στόχοι του ΑΙΓΙΣ απαιτούν υψηλή χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να καλυφθεί μόνο με τη συμβολή όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων.

Τέλος, δεν καταγράφηκαν Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΑΑ οι οποίες να έχουν επίπτωση στις δράσεις της Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος Πολιτική Προστασία.

**Συνθήκες που παρουσιάστηκαν μετά την έγκριση του Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του**

Σε ό,τι αφορά στην Προτεραιότητα 2, κατά την ενεργοποίηση του Προγράμματος (έτη 2023, 2024), παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις τόσο στο φυσικό αντικείμενο των προμηθειών όσο και στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι κάτωθι:

1. Προμήθεια ενός (1) αντί τριών (3) αεροσκαφών (α/φ) τύπου DHC-515 Canadair και συνοδών υποστηρικτικών υπηρεσιών, από το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία». Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με το γεγονός της χρονοβόρας διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την ανάδοχο εταιρεία (με την αρωγή της ΕΕ και σε συνδυασμό και με άλλα κράτη μέλη) καθώς και το συμφωνημένο πρόγραμμα παράδοσης των συνολικά επτά (7) αεροσκαφών για την Ελλάδα. Η μείωση φυσικού αντικειμένου συνεπάγεται σημαντική μείωση και στο οικονομικό αντικείμενο της Προτεραιότητας 2. (από 165.000.000 € σε 53.135.584 €).

2. Προμήθεια εννέα (9) αντί δεκατεσσάρων (14) αμφίβιων μονοκινητήριων αεροσκαφών (α/φ) από το Πρόγραμμα, σε σύνολο εικοσιπέντε (25) α/φ, καθώς και συνοδών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα υπόλοιπα 16 α/φ χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την ΕΤΕπ. Η σχετική ανακατανομή του υπό προμήθεια εξοπλισμού στις επιμέρους χρηματοδοτικές πηγές του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» αποτυπώθηκε στην 3η τροποποίησή του μαζί με τη μείωση της συνολικής ποσότητας των προς προμήθεια αεροσκαφών από 36 σε 25, την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης του ΑΙΓΙΣ και την αντικατάσταση του τίτλου της Δράσης. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης του μοναδιαίου κόστους των α/φ, συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία, σε σχέση με την εκτιμώμενη τιμή κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος. Ο προϋπολογισμός για το τμήμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μεταβλήθηκε από 50.500.000 € σε 50.416.640 €, λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα της επικείμενης συμβασιοποίησης.

3. Επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε ελικόπτερα ο οποίος αποτυπώνεται στην 5η τροποποίηση του ΑΙΓΙΣ. Χρηματοδοτούνται έξι (6) ελικόπτερα μεσαίου και όχι τέσσερα (4) βαρέος τύπου καθώς και σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου είναι σημαντική, καθώς σχεδόν τριπλασιάζεται σε σχέση με το προγραμματικό ποσό (234.974.304 € σε σχέση με το προγραμματικό 79.000.000 €).

4. Αύξηση του υπο προμήθεια εξοπλισμού και του συνολικού π/υ που διατίθεται για αγορά πυροσβεστικών οχημάτων (διαφόρων τύπων), από 100.000.000 € σε 119.481.500 €.

5. Αλλαγή ειδών πλωτών οχημάτων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών από οχηματαγωγά ανοιχτού τύπου σε ταχύπλοα (αποτυπώνεται στην 3η τροποποίηση «ΑΙΓΙΣ»), δεδομένου ότι είναι κατάλληλα για χρήση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και δύνανται να συνδράμουν αποτελεσματικότερα και σε μικρότερο χρόνο λόγω των καλύτερων χαρακτηριστικών που διαθέτουν (π.χ. ταχύτητα – ευελιξία), χωρίς αλλαγή οικονομικού αντικειμένου.

6. Προσθήκη ειδών χερσαίων οχημάτων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών, όπως δίκυκλες μηχανές, βυτιοφόρα, συμβατικά περιπολικά και οχήματα pick-up (1η και 3η τροποποίηση ΑΙΓΙΣ).

7. Αύξηση οικονομικού αντικειμένου στην δράση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) λόγω άγονων διαγωνισμών επιμέρους τμημάτων, από 5.000.000 € σε 7.628.902 €.

8. Ανασχεδιασμός της Δράσης 2.2., με αφαίρεση του έργου της ασύρματης επικοινωνίας για το Πυροσβεστικό Σώμα (Nat-CHAMM), π/υ 19.000.000 € και προσθήκη προμήθειας εξοπλισμών και συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης και για κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα (πχ πυρανίχνευση), καθώς και συνολική μείωση του οικονομικού αντικειμένου της. Η συνολική διαφορά προϋπολογισμού για τη Δράση 2.2. ανέρχεται περίπου σε 73 εκ. € (από 106,5 εκ. € σε 33,43 εκ. €)

Στον επόμενο Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία του κεφαλαίου 2.2.

***Πίνακας 7 – Σύνοψη ανάλυσης Προτεραιότητας 2, Ειδικού Στόχου RSO2.4***

| **Ειδικός Στόχος** | **ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα** |
|---|---|
| **Δράση** | • 2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών<br>• 2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών<br>• 2.3 Υποστηρικτικές ενέργειες για την εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία |
| **Ταμείο** | **Προϋπολογισμός** |
| **ΕΤΠΑ** | **590.500.000 €** |
| **Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης** | Δεδομένων των σημαντικών αλλαγών στον σχεδιασμό – ωρίμανση των Δράσεων από τους Δικαιούχους και, κατά συνέπεια, των προϋπολογισμών τους, δεσμεύτηκαν περισσότεροι πόροι για τη Δράση 2.1. από τους προγραμματικούς, με αντίστοιχη μείωση αυτών της Δράσης 2.2.<br>Τα περισσότερα έργα της Προτεραιότητας είτε έχουν μερικώς συμβασιοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. Συνολικά, το υπολειπόμενο ποσό της Προτεραιότητας 2, κατόπιν εντάξεων (πραγματοποιημένων και προγραμματισμένων) και συμβασιοποιήσεων Πράξεων όλων των Δράσεων 2.1, 2.2., 2.3), ανέρχεται σε 1.742.930 € (ΣΔΔ) 733.076 € (ΕΣ). |

## 2.3 Προτεραιότητα 3: Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας

### ΕΣ 2.4 (RSO2.4) : Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2.2. ανωτέρω, πρόκειται για ειδικό στόχο που αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Πράσινη Μετάβαση.

**Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου**

Η Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, αντιμετωπίζει μια ανησυχητική αύξηση στη συχνότητα των φυσικών καταστροφών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και οι οποίες καθιστούν σημαντικές τις επενδύσεις στον τομέα της ετοιμότητας έναντι των κινδύνων, σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα.

Οι επιπτώσεις αυτών των καταστροφών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα, δύνανται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του αριθμού των πληγέντων, δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες ανάγκες για παροχή άμεσης υποστήριξης. Οι πληγέντες των φυσικών καταστροφών έρχονται αντιμέτωποι με άμεσες ανάγκες, τόσο για ασφαλή και προσιτή στέγαση, όσο και για κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αυξανόμενες κλιματικές προκλήσεις με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις υποδομές. Οι δεσμεύσεις του ΕΣΕΚ, καθώς και οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω πρόληψης, αποκατάστασης και προσαρμογής.

| | |
|---|---|
| **Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (Παράρτημα 17, Περαιτέρω προτεραιότητες για το μέλλον)** | **Οι προκλήσεις που ανακύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές που αυτή επιφέρει, καθιστούν απαραίτητες τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την πρόληψη κινδύνων, ώστε να προστατευτούν οι πολίτες και οι υποδομές από μελλοντικές απειλές.**<br><br>**Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την πράσινη μετάβαση, η Ελλάδα χρειάζεται επιπλέον δράσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων και τη διαχείριση των επιπτώσεών τους. Ειδικότερα, καθώς αυξάνεται το κόστος αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές,** |

| | |
|---|---|
| | **καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση τόσο των οργανωτικών ικανοτήτων όσο και των διαθέσιμων πόρων για την αποτελεσματική διαχείριση και αποκατάσταση των ζημιών.** |

## Προβλέψεις αναθεωρημένου ΕΣΕΚ

Για τους παραπάνω λόγους, η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με στόχο τη μείωση της κλιματικής τρωτότητας. Το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε κλιματικούς κινδύνους, θέτοντας ως προτεραιότητες την αποκατάσταση πληγεισών περιοχών.

## Συνεισφορά του Προγράμματος ΠολΠρο 2021-2027 - Υλοποίηση της Προτεραιότητας 3 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέσω των πόρων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) περιλαμβάνει δράσεις που συνεισφέρουν στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, οι οποίες αποδίδονται στα παρακάτω πεδία παρέμβασης του Κανονισμού 2021/1060/ΕΕ.

Πιο αναλυτικά:

***Πίνακας 8 - Ανάλυση Προτεραιότητας 3, Ειδικού Στόχου RSO2.4***

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ** | **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ** | | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)** |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 058 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΜΕΤ | 1.457.572 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 058 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των | ΛΑΠ | 5.667.429 |

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ** | **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ** | | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)** |
| | | | υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | | |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 059 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΜΕΤ | 1.457.572 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 059 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΛΑΠ | 5.667.429 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 060 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΜΕΤ | 1.457.571 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 060 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΛΑΠ | 5.667.430 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 061 | Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και | ΜΕΤ | 1.457.571 |

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ** | **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ** | | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)** |
| | | | βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών | | |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 061 | Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών | ΛΑΠ | 5.667.430 |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΜΕΤ** | | | | | **5.830.284** |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΛΑΠ** | | | | | **22.669.718** |
| **Σύνολο Προτεραιότητας 3 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)** | | | | | **28.500.002** |

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 και του ΕΣ 2.4 (RSO2.4) προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων:

- **3.1 Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας** - Η Δράση περιλαμβάνει την προμήθεια κινητών ιατρείων και νοσοκομείων πεδίου για την παροχή βοήθειας και ιατρικής φροντίδας σε πληγέντες πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και ανθρωπογενών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου των υγειονομικών κίνδυνων από λοιμώδη νοσήματα. Στη Δράση περιλαμβάνεται επίσης και η προμήθεια ειδικού υγειονομικού εξοπλισμού για αεροδιακομιδές, όπως καψουλών απομόνωσης και μεταφοράς ασθενών (air ambulance containment unit) με τροχαία, πλωτά και εναέρια μέσα, που χρήζουν άμεσης διακομιδής. Ειδικότερα, πρόκειται για εξειδικευμένους φορητούς θαλάμους για τη μεταφορά των ασθενών με λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα ή ασθενών που χρειάζονται συνεχή ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση, όπως είναι οι τραυματίες από φυσικές καταστροφές (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σεισμών και πυρκαγιών), τεχνολογικά ατυχήματα.
- **3.2 Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών** - Η Δράση περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού που επιτρέπει τη δημιουργία καταυλισμών για την άμεση και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές (π.χ. σκηνές, οικίσκοι), καθώς δε είναι πάντα εφικτή η φιλοξενία των πληγέντων σε

ξενοδοχεία τόσο λόγω κόστους όσο και λόγω της απροθυμίας απομάκρυνσής τους από τον τόπο εργασίας τους και τις οικίες τους.

Αναφορικά με τη Δράση 3.1, έχουν εξειδικευθεί όλες οι υποδράσεις της (2), έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις (2) συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 16,82 εκ. € και έχουν ενταχθεί 2 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 14,36 εκ. € οι οποίες σταδιακά συμβασιοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη υπογραφεί 8 συμβάσεις συνολικής συμβατικής αξίας 2,97 εκ. € (επισημαίνεται ότι κάποιες Πράξεις αποτελούνται από περισσότερα του ενός τμήματα, ήτοι διακριτές συμβάσεις), ενώ για όλες τις ενταγμένες Πράξεις της Δράσης 3.1 βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες. Έως 31-12-2024 είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δαπάνες ύψους 2,67 εκ. € (ΣΔΔ).

Αναφορικά με τη Δράση 3.2, έχει εξειδικευθεί η αντίστοιχη υποδράση της, έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση π/υ (ΣΔΔ) 11,73 εκ. € και έχει ενταχθεί 1 Πράξη με π/υ 11,73 εκ. € για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.

**Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης της Προτεραιότητας 3 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4**

Στον Πίνακα 9 που ακολουθεί, παρατίθενται οι δείκτες εκροής του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) όπως είναι αποτυπωμένοι στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή τους κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 31.12.2024, μέσω SFC.

***Πίνακας 9 - Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών της Προτεραιότητας 3 - ΕΣ 2.4***

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΟΡΟΣΗΜΟ (2024) | ΣΤΟΧΟΣ (2029) | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31.12.2024) | ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (31.12.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | **PSO903** | Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας | Ευρώ | 511.428 | 5.830.284 | 5.709.964,15 | 0,00 |
| **3** | **RSO2.7** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες | **PSO903** | Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας | Ευρώ | 1.988.572 | 22.669.718 | 20.383.852,11 | 0,00 |

**Συνέργειες και συμπληρωματικότητες με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)**

Ο τέταρτος άξονας (Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος) του Πυλώνα 1 (Πράσινη Μετάβαση) του ΕΣΑΑ έχει στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την πρόληψη και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας έκθεσης συνεργειών – συμπληρωματικοτήτων ΕΣΠΑ – ΕΣΣΑ για το 2023 (EIB-PASSA για την ΕΥΣΣΑΕ/ΓΓ ΕΣΠΑ (2024)) δεν υπάρχει επικάλυψη ή συμπληρωματικότητα των δράσεων που προβλέπονται στο ΠΟΛΠΡΟ στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.4 (Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών, Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της Δημόσιας Υγείας - Νοσοκομείο Πεδίου), καθώς δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση σχετικών δράσεων από το ΕΣΑΑ στον 4ο άξονα του Πυλώνα 1.

Αντίστοιχα και για τη δράση που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα εξοπλισμού που επιτρέπει τη δημιουργία καταυλισμών για την άμεση προσωρινή στέγαση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση σχετικών δράσεων από το ΕΣΑΑ στον 4ο άξονα του Πυλώνα 1.

Τέλος, δεν καταγράφηκαν Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΑΑ οι οποίες να έχουν επίπτωση στις δράσεις της Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος Πολιτική Προστασία.

**Συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του**

Σχετικά με την Προτεραιότητα 3, στη Δράση 3.1. δε διαφάνηκε ανάγκη χρηματοδότησης κινητών ιατρείων παρά μόνο νοσοκομείου πεδίου. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί ή/και προγραμματιστεί όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από αυτήν και εκτιμάται ότι υπάρχει υπολειπόμενη διαθεσιμότητα πόρων ύψους 4,36 εκ. € (ΣΔΔ).

***Πίνακας 10 - Ανάλυση Προτεραιότητας 3, Ειδικού Στόχου RSO2.4***

| **Ειδικός Στόχος** | **ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα** |
|---|---|
| **Δράση** | • 3.1 Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας<br>• 3.2 Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών |
| **Ταμείο** | **Προϋπολογισμός** |

| | |
|---|---|
| **ΕΤΠΑ** | **28.500.002 €** |
| **Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης** | Τα έργα της Προτεραιότητας είτε έχουν μερικώς συμβασιοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. Έχει προγραμματιστεί μία ακόμη Πράξη και με τα μέχρι σήμερα στοιχεία υπάρχει συνολικά διαθεσιμότητα πόρων ύψους 5.382.615 € (ΣΔΔ) και 4.363.758 € (ΕΣ) |

## 2.4 Προτεραιότητα 4: Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

**ΕΣ 2.4 (RSO2.4) : Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα**

Σύμφωνα με το Παράρτημα 15 της Έκθεσης Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα, παρά την πρόοδο στην παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η Ελλάδα δυσκολεύεται στην εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής λόγω έλλειψης οικονομικών, καθώς και ανθρώπινων πόρων. Η εισαγωγή της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και την αύξηση των γνώσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

| | |
|---|---|
| **Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου** ***(Παράρτημα 15)*** | **Κατά τη διάρκεια διαδοχικών μεταρρυθμίσεων, οι οριζόντιες (μαλακές) δεξιότητες και οι ικανότητες στις επιστήμες της ζωής σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη έχουν ενσωματωθεί στα νέα προγράμματα σπουδών. Η μετάβαση από την εκπαίδευση που βασίζεται στη γνώση, σε μια εκπαίδευση που βασίζεται και στις οριζόντιες ικανότητες θα είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης για μια σταθερή ανάκαμψη μετά την κρίση.** |

**Συνεισφορά του Προγράμματος ΠολΠρο 2021-2027 - Υλοποίηση της Προτεραιότητας 4 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)**



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2021-2027

### *Πίνακας 11 - Ανάλυση Προτεραιότητας 4, Ειδικού Στόχου RSO2.4*

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ " | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ** | **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ** | | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)** |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 058 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΜΕΤ | 3.371.246 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 058 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΛΑΠ | 13.108.317 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 059 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΜΕΤ | 3.371.246 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 059 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΛΑΠ | 13.108.317 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 060 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΜΕΤ | 3.371.246 |

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ " | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ** | **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ** | | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)** |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 060 | Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα) | ΛΑΠ | 13.108.317 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 061 | Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών | ΜΕΤ | 3.371.246 |
| **RSO2.4** | ΕΤΠΑ | 061 | Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών | ΛΑΠ | 13.108.317 |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΜΕΤ** | | | | | **13.484.984** |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΛΑΠ** | | | | | **52.433.268** |
| **Σύνολο Προτεραιότητας 4 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)** | | | | | **65.918.252** |

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 και του ΕΣ 2.4 (RSO2.4) προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων:

- **4.1 Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού εθνικού μηχανισμού** – Η Δράση περιλαμβάνει τη βελτίωση της ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος, ΓΕΕΘΑ, ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ, του προσωπικού των σχετικών με την

άμεση ανταπόκριση υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, των δασικών υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων (e-civil protection platform). Επιπλέον, προβλέπει τη βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού υποστήριξης επιχειρήσεων του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (βελτίωση της ικανότητας, αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού Υπουργείων, Δήμων, Περιφερειών, Επιχειρήσεων που λειτουργούν κρίσιμες υποδομές, σε θέματα πολιτικής προστασίας).

- **4.2 Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης –** Η Δράση περιλαμβάνει τη βελτίωση της ικανότητας πολιτών, μαθητών και, εν γένει, πληθυσμιακών ομάδων στην εξοικείωση με τις φυσικές καταστροφές και τις συνέπειές τους με σκοπό την ορθότερη αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα.

Αναφορικά με τις Δράσεις 4.1 και 4.2 έχουν εξειδικευθεί 2 από τις υποδράσεις τους, έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις (5) συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 3,83 εκ. € και έχουν ενταχθεί 2 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 45,95 εκ. € για τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

**Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης της Προτεραιότητας 4 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4**

Στον Πίνακα 12 που ακολουθεί, παρατίθενται οι δείκτες εκροής του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) όπως είναι αποτυπωμένοι στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή τους κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 31.12.2024, μέσω της πλατφόρμας SFC.

***Πίνακας 12 - Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών της Προτεραιότητας 4 - ΕΣ 2.4***

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΟΡΟΣΗΜΟ (2024) | ΣΤΟΧΟΣ (2029) | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31.12.2024) | ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (31.12.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | **PSO895** | Επενδύσεις για βελτίωση δεξιοτήτων | Ευρώ | 1.636.571,00 | 7.722.933,00 | 3.728.178,03 | 0,00 |
| **4** | **RSO2.7** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες | **PSO895** | Επενδύσεις για βελτίωση δεξιοτήτων | Ευρώ | 6.363.429,00 | 30.028.856,00 | 14.493.610,97 | 0,00 |
| **4** | **RSO2.4** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | **PSO896** | Επενδύσεις για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης | Ευρώ | 2.016.717,50 | 5.762.050,00 | 5.674.061,93 | 0,00 |
| **4** | **RSO2.7** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες | **PSO896** | Επενδύσεις για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης | Ευρώ | 7.841.544,55 | 22.404.413,00 | 22.058.401,07 | 0,00 |

**Συνέργειες και συμπληρωματικότητες με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)**

Ο τέταρτος άξονας (Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος) του Πυλώνα 1 (Πράσινη Μετάβαση) του ΕΣΑΑ έχει στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την πρόληψη και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας έκθεσης συνεργειών – συμπληρωματικοτήτων ΕΣΠΑ – ΕΣΣΑ για το 2023 (EIB-PASSA για την ΕΥΣΣΑΕ/ΓΓ ΕΣΠΑ (2024)) μπορεί να αναγνωριστεί συνάφεια/συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο Πρόγραμμα Πολιτική Προστασία και στο ΕΣΑΑ όσον αφορά σε δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο ο διαχωρισμός τους στα δυο χρηματοδοτικά μέσα είναι απολύτως διακριτός και σαφής και επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και την κατανομή των δράσεων ανά χρηματοδοτική πηγή.

Η συμπληρωματικότητα είναι αναγκαία και επιθυμητή καθώς οι δράσεις και οι στόχοι του ΑΙΓΙΣ απαιτούν υψηλή χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να καλυφθεί μόνο με τη συμβολή όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων.

Τέλος, δεν καταγράφηκαν Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΑΑ οι οποίες να έχουν επίπτωση στις δράσεις της Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος Πολιτική Προστασία.

**Συνθήκες που παρουσιάστηκαν μετά την έγκριση του Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του**

Δε διαφαίνεται να έχουν προκύψει διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με αυτές κατά την έγκριση του Προγράμματος. Επομένως, δε μεταβάλλεται ουσιωδώς ούτε το φυσικό ούτε το οικονομικό αντικείμενο.

***Πίνακας 13 - Ανάλυση Προτεραιότητας 4, Ειδικού Στόχου RSO2.4***

| **Ειδικός Στόχος** | **ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα** |
|---|---|
| **Δράση** | • 4.1 Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού εθνικού μηχανισμού<br>• 4.2 Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης |
| **Ταμείο** | **Προϋπολογισμός** |
| **ΕΤΠΑ** | **28.500.002 €** |
| **Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης** | Τα έργα της Προτεραιότητας βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. Έχει προγραμματιστεί μία ακόμη Πράξη και με τα μέχρι σήμερα στοιχεία υπάρχει συνολικά διαθεσιμότητα πόσων ύψους 55.789 € (ΣΔΔ) και 44.590 € (ΕΣ) |



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2021-2027

## 2.5 Προτεραιότητα 5: Τεχνική Βοήθεια

Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αναφέρουν σε πολλά σημεία τη ανάγκη υποστήριξης των δικαιούχων και αξιοποίησης των εργαλείων και πόρων τεχνικής βοήθειας.

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέσω των πόρων που έχουν προγραμματιστεί για την Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει:

- Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
- Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, διάδοσης των αποτελεσμάτων και διάχυσης καλών πρακτικών
- Δράσεις για την ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων
- Δράσεις αξιολόγησης, εκπόνησης ή επικαιροποίησης μελετών και εμπειρογνωμοσυνών
- Δράσεις συλλογής δεδομένων
- Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

Το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων αποδίδονται στα παρακάτω πεδία παρέμβασης του Κανονισμού 2021/1060/ΕΕ:

***Πίνακας 13 - Ανάλυση Προτεραιότητας 5***

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ" | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ΤΑΜΕΙΟ** | **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ** | | **ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)** |
| ΕΤΠΑ | 179 | Ενημέρωση και επικοινωνία | ΜΕΤ | 430.954 |
| ΕΤΠΑ | 179 | Ενημέρωση και επικοινωνία | ΛΑΠ | 1.675.669 |
| ΕΤΠΑ | 180 | Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος | ΜΕΤ | 430.955 |
| ΕΤΠΑ | 180 | Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος | ΛΑΠ | 1.675.669 |
| ΕΤΠΑ | 181 | Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων | ΜΕΤ | 255.348 |
| ΕΤΠΑ | 181 | Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων | ΛΑΠ | 992.863 |
| ΕΤΠΑ | 182 | Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων | ΜΕΤ | 203.108 |
| ΕΤΠΑ | 182 | Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων | ΛΑΠ | 789.739 |

| | |
|---|---|
| **Σύνολο ΕΤΠΑ -ΜΕΤ** | **1.320.365** |
| **Σύνολο ΕΤΠΑ - ΛΑΠ** | **5.133.940** |
| **Σύνολο Προτεραιότητας 5** | **6.454.305** |

Αναφορικά με τις Δράσεις 5.1 έως 5.4 της Προτεραιότητας 5 έχουν εξειδικευθεί 4 υποδράσεις τους, έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις (5) συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 3,83 εκ. € και έχουν ενταχθεί 5 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 2,38 εκ. € οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Έως 31-12-2024 είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δαπάνες ύψους 2.111,00 € (ΣΔΔ).

## Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης της Προτεραιότητας 5

Στον Πίνακα 14 που ακολουθεί, παρατίθενται οι δείκτες εκροής όπως είναι αποτυπωμένοι στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή τους κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 31.12.2024, μέσω της πλατφόρμας SFC.

***Πίνακας 14- Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών Τεχνικής Βοήθειας- Προτεραιότητα 5***

| ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΟΡΟΣΗΜΟ (2024) | ΣΤΟΧΟΣ (2029) | ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31.12.2024) | ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (31.12.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | **PSO693** | Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών | Συμβάσεις (Αριθμός) | 3 | 9 | 2,62 | 0 |
| **5** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | **PSO694** | Δικαιούχοι που υποστηρίζονται | Αριθμός | 1 | 2 | 0,41 | 0 |
| **5** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | **PSO696** | Ενέργειες επικοινωνίας και Προβολής | Αριθμός | 8 | 20 | 8,59 | 0 |
| **5** | **ΕΤΠΑ** | Μετάβαση | **PSO697** | Επικοινωνιακά σχέδια δράσης | Σχέδια (Αριθμός) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| **5** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | **PSO693** | Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών | Συμβάσεις (Αριθμός) | 13 | 36 | 2,38 | 0 |
| **5** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | **PSO694** | Δικαιούχοι που υποστηρίζονται | Αριθμός | 3 | 8 | 1,59 | 0 |
| **5** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | **PSO696** | Ενέργειες επικοινωνίας και Προβολής | Αριθμός | 32 | 80 | 33,41 | 0 |
| **5** | **ΕΤΠΑ** | Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες | **PSO697** | Επικοινωνιακά σχέδια δράσης | Σχέδια (Αριθμός) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |

**Συνθήκες που παρουσιάστηκαν μετά την έγκριση του Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του**

Στην Προτεραιότητα 5 διατηρείται το σύνολο των αρχικά εγκεκριμένων πόρων. Η προτεινόμενη αναθεώρηση αφορά στην προσθήκη φυσικού αντικειμένου όπως η κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔ για το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ, η Δράση 5.1., η οποία αφορά σε δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας μπορεί να καλυφθεί με ποσό ενωσιακής συνδρομής 1,60 εκ. € αντί 1,68 εκ. €. Το ποσό που εξοικονομείται (περίπου 106.000 € ΣΔΔ) θα διατεθεί στη Δράση 5.4.

***Πίνακας 15 - Ανάλυση Προτεραιότητας 5***

| **Ειδικός Στόχος** | |
|---|---|
| **Δράση** | • 5.1 Επικοινωνία και Προβολή<br>• 5.2 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος<br>• 5.3 Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί σύμβουλοι<br>• 5.4 Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος |
| **Ταμείο** | **Προϋπολογισμός** |
| **ΕΤΠΑ** | **6.454.305 €** |
| **Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης** | Απαιτείται προσθήκη φυσικού αντικειμένου που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και μικρή ανακατανομή πόρων μεταξύ των Δράσεων 5.1 και 5.4. Ο συνολικός π/υ της Προτεραιότητας παραμένει ίδιος με αυτόν της αρχικής έγκρισης |

# 3. Συμπεράσματα – Πρόταση οριστικής κατανομής ποσών ευελιξίας

## 3.1 Σύνοψη συστάσεων Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Η ενδιάμεση επανεξέταση των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής αποτελεί ευκαιρία για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών και προκλήσεων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις περιφέρειές τους. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν κάθε Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2024. Η επανεξέταση αυτή αποτελεί τη βάση πρότασης του κράτους μέλους για την οριστική κατανομή του ποσού ευελιξίας της χρηματοδότησης της Ε.Ε. που περιλαμβάνεται σε κάθε Πρόγραμμα.

Στη Σύσταση του Συμβουλίου γίνεται ειδική αναφορά στην ενδιάμεση επανεξέταση των Προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Πολιτική Συνοχής καθώς συνιστάται στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων «*να επιταχύνει την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής και στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης να εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στις συμφωνηθείσες προτεραιότητες, λαμβάνοντας μέτρα για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας έναντι των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, εξετάζοντας παράλληλα τις δυνατότητες που παρέχει η πρωτοβουλία για την πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη με σκοπό της βελτίωση της ανταγωνιστικότητας*».

Σύμφωνα με τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των φυσικών καταστροφών που πλήττουν την Ελλάδα έχουν επιφέρει σημαντικές πιέσεις στο σύστημα πολιτικής προστασίας της χώρας. Επιπρόσθετα, οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την πολιτική προστασία αναδεικνύουν την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση που συνδυάζει την πρόληψη και την άμεση απόκριση σε καταστροφές. Τέλος, με τις αυξημένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της ανθεκτικότητας στις φυσικές καταστροφές απαιτεί ολοκληρωμένες στρατηγικές πρόληψης, όπως ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και υποδομών κλιματικής ανθεκτικότητας. Τέτοιου είδους στρατηγικές θα ήταν καίριας σημασίας.

## 3.2 Συμπεράσματα ανάλυσης Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

Από την ειδικότερη ανάλυση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 που προηγήθηκε εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.2 (Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης (ΟΠΣ) της Δράσης 1.1, συνδέεται στενά με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς εστιάζει στη χρήση ψηφιακών συστημάτων για την ενίσχυση της διαχείρισης ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, καθώς και στην αυξανόμενη πίεση στην οποία υποβάλλεται το σύστημα πολιτικής προστασίας της χώρας. Η δράση του Προγράμματος βρίσκεται σε συμπληρωματικότητα και συνέργεια με τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ (υπόλοιπο τμήμα 1ου Πυλώνα «Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης» και εξ' ολοκλήρου τον 2ο Πυλώνα «Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης»).
- Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.4 (Κλιματική αλλαγή), αν και η χώρα έχει εμφανίσει πρόοδο σε ότι αφορά την κατανόηση και την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,

εντοπίζονται ανάγκες για εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Κρίνονται σημαντικές οι επενδύσεις στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας απέναντι σε κινδύνους που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή. Μέσα από τις ανωτέρω Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και τις δεσμεύσεις του ΕΣΕΚ, αναδεικνύεται η ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσα από ολοκληρωμένες στρατηγικές και στοχευμένα μέτρα προσαρμογής. Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία», έχοντας ενεργοποιήσει σε άνω του 90% τις Προτεραιότητες 2, 3 και 4, συμβάλλει αποτελεσματικά στην ομαλή και ταχεία υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΥΚΚΠΠ).

## 3.3 Σύνοψη πρότασης αναθεώρησης

Πρωτεύοντα στόχο της προτεινόμενης τροποποίησης του Προγράμματος αποτελεί η ανακατανομή υπολειπόμενων πόρων μεταξύ των Προτεραιοτήτων / Πεδίων Παρέμβασης του Προγράμματος, προκειμένου να ενσωματώσει τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων που χρηματοδοτεί. Οι αλλαγές αυτές προέκυψαν από την ωρίμανση των έργων και αποτυπώνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», το οποίο έχει επικαιροποιηθεί/τροποποιηθεί 4 φορές από την αρχική έκδοσή του (Ιούνιος 2021) – η οποία αποτέλεσε τη βάση για την αρχιτεκτονική του νέου Προγράμματος ΕΣΠΑ - έως σήμερα.

Επιπλέον, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αναθεωρούμενος σχεδιασμός του ΥΚΚΠΠ και να διατεθούν με τον βέλτιστο τρόπο τυχόν διαθέσιμοι πόροι, η Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» έλαβε υπόψη τα εξής:

- Συμβασιοποιήσεις και εξοικονομήσεις από εκπτώσεις ολοκληρωμένων διαγωνιστικών διαδικασιών (έργα με υπογεγραμμένες συμβάσεις καθώς και έργα των οποίων η υπογραφή των συμβάσεων απαιτεί περαιτέρω τελικές διαδικαστικές ενέργειες).

- Νέα προτεινόμενα έργα και έργα που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό και τελούν υπό ωρίμανση.

- Την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών του ΤΑΙΠΕΔ από το επιλέξιμο τμήμα των προϋπολογισμών των έργων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανάλυσης έχει διαμορφωθεί πρότασης 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» στην οποία δεν διαφοροποιείται η στόχευση και η στρατηγική του Προγράμματος και δεν επηρεάζεται η επιδίωξη των παρεμβάσεων.

Οι βασικότερες τροποποιήσεις συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Προτεραιότητας 1.
2. Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου και μείωση προϋπολογισμού Προτεραιότητας 2.
3. Στην Προτεραιότητα 3, μείωση φυσικού αντικειμένου λόγω τροποποίησης επιχειρησιακών αναγκών και οικονομικού αντικειμένου λόγω εκπτώσεων/συμβασιοποιήσεων.
4. Ανακατανομή πόρων μεταξύ Δράσεων της Προτεραιότητας 5.

Τα συνολικά διαθέσιμα ποσά, ανά κατηγορία περιφέρειας, από τις Προτεραιότητες 2, 3 και 4, πρόκειται να διατεθούν εξ' ολοκλήρου στην Προτεραιότητα 1 για τη χρηματοδότηση ανάπτυξης ή αναβάθμισης περαιτέρω πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τους φορείς πολιτικής προστασίας στον τομέα της πρόληψης και θα κατανεμηθούν στο πεδίο παρέμβασης 016: «Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις».

Οι σχετικές μεταβολές συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα 16:

### *Πίνακας 16 – Αποτύπωση μεταβολών εγκεκριμένου Προγράμματος και πρότασης 1ης αναθεώρησης*

| | | Εγκεκριμένο Πρόγραμμα | | Πρόταση 1ης Αναθεώρησης | | Διαφορά | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Προτεραιότητα** | | **Ενωσιακή Συνδρομή** | **ΣΔΔ** | **Ενωσιακή Συνδρομή** | **ΣΔΔ** | **Ενωσιακή Συνδρομή** | **ΣΔΔ** | **ποσοστό μεταβολής** |
| 1 | Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών και λοιπά ψηφιακά εργαλεία και συστήματα | 17.882.724 | 22.385.384 | 24.013.172 | 30.865.076 | 6.130.448 | 8.479.692 | 37,88% |
| 2 | Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 471.725.157 | 590.500.000 | 470.003.057 | 587.458.711 | -1.722.100 | -3.041.289 | -0,52% |
| 3 | Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας | 22.767.430 | 28.500.002 | 18.403.674 | 23.117.388 | -4.363.758 | -5.382.614 | -18,89% |
| 4 | Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού | 52.659.267 | 65.918.252 | 52.614.677 | 65.862.464 | -44.590 | -55.788 | -0,08% |
| 5 | Τεχνική Βοήθεια | 5.156.068 | 6.454.305 | 5.156.068 | 6.454.305 | 0 | 0 | 0,00% |
| **Σύνολο** | | **570.190.646** | **713.757.943** | **570.190.646** | **570.190.646** | **713.757.943** | **0** | **0** |

## 3.4 Πρόταση οριστικής κατανομής ποσών ευελιξίας

Σε συνέχεια της πρότασης 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος, συνοψίζονται οι βασικές παραδοχές – προτάσεις για την κατανομή του ποσού ευελιξίας (σε όρους Ε.Σ.):

- Για την Προτεραιότητα 1, γίνεται χρήση του συνολικού αρχικού ποσού ευελιξίας, ύψους 2.717.403 € και προστίθενται άλλα 6.130.448 €.
- Για την Προτεραιότητα 2, γίνεται μερική χρήση του συνολικού ποσού ευελιξίας, ήτοι χρησιμοποιείται ποσό 69.021.629 € (έναντι του αρχικώς διαθέσιμου 71.681.877 €). Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ) το ποσό ευελιξίας χρησιμοποιείται μερικώς (60.079.043 €), ενώ στην κατηγορία περιφερειών μετάβασης (Μ) το ποσό ευελιξίας χρησιμοποιείται μερικώς (8.942.586 € έναντι του διαθέσιμου 11.013.776 €).
- Για την Προτεραιότητα 3, γίνεται μερική χρήση του ποσού ευελιξίας στην κατηγορία περιφερειών μετάβασης (Μ) (24.057 € έναντι του διαθέσιμου 531.571 €), ενώ στην κατηγορία λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ) γίνεται μερική χρήση του ποσού ευελιξίας (10.000 € έναντι του διαθέσιμου 531.571 €).
- Για την Προτεραιότητα 4, γίνεται μερική χρήση του συνολικού ποσού ευελιξίας, ήτοι χρησιμοποιείται ποσό 7.957.347 € (έναντι του διαθέσιμου 8.001.937 €). Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ) το ποσό ευελιξίας χρησιμοποιείται μερικώς (6.734.658 € έναντι του διαθέσιμου 6.772.456 €), ενώ στην κατηγορία περιφερειών μετάβασης (Μ) το ποσό ευελιξίας χρησιμοποιείται μερικώς (1.222.689 € έναντι του διαθέσιμου 1.229.481 €).
- Για την Προτεραιότητα 5, γίνεται χρήση του συνολικού ποσού ευελιξίας κάθε κατηγορίας περιφέρειας, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί κατά την αρχική έγκριση του Προγράμματος, χωρίς διαφοροποίηση.

Ακολουθεί ο Πίνακας Οριστικής κατανομής ποσού ευελιξίας (Πίνακας 16), κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΚΔ 2021/1060.

### *Πίνακας 16 – Κατανομή ποσού ευελιξίας*

| ΚΩΔ ΠΡΟΓΡ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΚΩΔ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | ΠΟΣΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ | ΠΟΣΟ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΝΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | Πολιτική Προστασ | 1 | Εθνική Βάση Δεδομένω | 610 | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμέ | 15.135.080 | 12.835.201 | 2.299.879 | 3.544.952 | 0 | 3.544.952 | 18.680.032 | 3.296.477 | 21.976.509 | 85,00 | 85,00 |
| 605 | Πολιτική Προστασ | 1 | Εθνική Βάση Δεδομένω | 610 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 2.747.644 | 2.330.120 | 417.524 | 2.585.496 | 0 | 2.585.496 | 5.333.140 | 3.555.427 | 8.888.567 | 60,00 | 60,00 |
| 605 | Πολιτική Προστασ | 2 | Εξοπλισμός και συνοδε | 610 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 72.479.622 | 61.465.846 | 11.013.776 | 0 | -2.071.190 | -2.071.190 | 70.408.432 | 46.938.955 | 117.347.387 | 60,00 | 60,00 |
| 605 | Πολιτική Προστασ | 2 | Εξοπλισμός και συνοδε | 610 | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμέ | 399.245.535 | 338.577.434 | 60.668.101 | 349.090 | 0 | 349.090 | 399.594.625 | 70.516.699 | 470.111.324 | 85,00 | 85,00 |
| 605 | Πολιτική Προστασ | 3 | Αντιμετώπιση επιπτώσε | 610 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 3.498.170 | 2.966.599 | 531.571 | 0 | -507.514 | -507.514 | 2.990.656 | 1.993.771 | 4.984.427 | 60,00 | 60,00 |
| 605 | Πολιτική Προστασ | 3 | Αντιμετώπιση επιπτώσε | 610 | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμέ | 19.269.260 | 16.341.164 | 2.928.096 | -928.148 | -2.928.096 | -3.856.244 | 15.413.016 | 2.719.944 | 18.132.960 | 85,00 | 85,00 |
| 605 | Πολιτική Προστασ | 4 | Αναβάθμιση δεξιοτήτω | 610 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 8.090.990 | 6.861.509 | 1.229.481 | 0 | -6.792 | -6.792 | 8.084.198 | 5.389.466 | 13.473.664 | 60,00 | 60,00 |
| 605 | Πολιτική Προστασ | 4 | Αναβάθμιση δεξιοτήτω | 610 | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμέ | 44.568.277 | 37.795.821 | 6.772.456 | 0 | -37.798 | -37.798 | 44.530.479 | 7.858.321 | 52.388.800 | 85,00 | 85,00 |
| 605 | Πολιτική Προστασ | 05 | Τεχνική Βοήθεια | 610 | ΕΤΠΑ | Λιγότερο ανεπτυγμέ | 4.363.849 | 3.700.732 | 663.117 | 0 | 0 | 0 | 4.363.849 | 770.091 | 5.133.940 | 85,00 | 85,00 |
| 605 | Πολιτική Προστασ | 05 | Τεχνική Βοήθεια | 610 | ΕΤΠΑ | Μετάβαση | 792.219 | 671.836 | 120.383 | 0 | 0 | 0 | 792.219 | 528.146 | 1.320.365 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | | **570.190.646** | **483.546.262** | **86.644.384** | **5.551.390** | **-5.551.390** | **0** | **570.190.646** | **143.567.297** | **713.757.943** | | |

# ***ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ***



Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

## *Πίνακας Υλοποίησης Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» (έως 31.12.2024)*

| | | | Εξειδίκευση | | | | | Πρόσκληση | | | | Ένταξη / Τροποποίηση | | | | Υλοποίηση | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Προτεραιότητα** | **Δράση** | **Υποδράση** | **Ειδικός Στόχος** | **Πεδία Παρέμβασης** | **Π/Υ Υποδράσης ΣΔΔ (σε €)** | **Π/Υ Υποδράσης ΣΔΔ (σε €) ΜΕΤ** | **Π/Υ Υποδράσης ΣΔΔ (σε €) ΛΑΠ** | **Κωδ. Πρόσκλησης** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €)** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €) ΜΕΤ** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €) ΛΑΠ** | **MIS** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €)** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €) ΜΕΤ** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €) ΛΑΠ** | **Π/Υ Δημοπράτησης / Συμβασιοποίησης** | **Πλήθος Συμβάσεων** | **Δαπάνες** |
| 1 - Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών | 1.1 | Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης | 1.2 | 016 | 22.385.384,00 | 4.579.407,00 | 17.805.977,00 | 1.1.1 | 22.385.384,00 | 4.579.407,00 | 17.805.977,00 | 6010872 | 22.385.384,00 | 4.579.378,00 | 17.806.006,00 | 20.855.560,00 | 1 | 0,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.1 | 2.1.1 - Αγορά νέων πυροσβεστικών Α/Φ τύπου Canadair CL 515 προς αντικατάσταση των Canadair 215 | 2.4 | 059 | 53.135.584,00 | 20.995.153,65 | 32.140.430,35 | 2.1.1 | 53.135.584,00 | 20.995.153,65 | 32.140.430,35 | 6017697 | 53.135.584,00 | 20.993.869,24 | 32.141.714,76 | 53.135.584,00 | 1 | 14.543.550,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.1 | 2.1.2 - Προμήθεια αμφίβιων Α/Φ πυρόσβεσης για τα νησιώτικα συμπλέγματα | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 61.307.400,00 | 12.541.736,32 | 48.765.663,68 | 2.1.2 | 61.307.400,00 | 12.541.736,32 | 48.765.663,68 | 6003274 | 50.938.120,00 | 11.318.450,26 | 39.619.669,74 | 50.667.120,00 | 2 | 0,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.1 | 2.1.3.Ν - Προμήθεια ελικοπτέρων μεσαίου τύπου | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 234.974.304,00 | 48.069.006,00 | 186.905.298,00 | 2.1.3.Ν | 234.974.304,00 | 48.069.006,00 | 186.905.298,00 | 6011181 | 234.974.304,00 | 48.075.742,60 | 186.898.561,40 | 234.974.298,00 | 2 | 0,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.1 | 2.1.4 - Πυροσβεστικά Οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 100.000.000,00 | 20.457.133,00 | 79.542.867,00 | 2.1.4 | 100.000.000,00 | 20.457.133,00 | 79.542.867,00 | 6000922 | 99.955.800,32 | 0,00 | 99.955.800,32 | 99.777.500,00 | 12 | 0,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.1 | 2.1.5 - Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων έργου για την πρόληψη, την άμεση επέμβαση στην εκδήλωση φυσικών καταστροφών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 32.478.918,00 | 6.644.255,00 | 25.834.663,00 | 2.1.5 | 24.478.918,00 | 6.644.255,00 | 17.834.663,00 | 6003436 | 24.392.343,28 | 5.580.968,14 | 18.811.375,14 | 23.203.383,24 | 22 | 0,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | | | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | | | | 2.1.5.Μ | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 6004465 | 9.766.057,73 | 0,00 | 9.766.057,73 | 10.030.475,76 | 11 | 4.315.017,73 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.1 | 2.1.6 - Πλωτά μέσα για τη μεταφορά και απομάκρυνση πολιτών | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 7.000.000,00 | 1.431.999,00 | 5.568.001,00 | 2.1.6 | 7.000.000,00 | 1.431.999,00 | 5.568.001,00 | 6003531 | 7.000.000,00 | 1.470.000,00 | 5.530.000,00 | 6.978.000,00 | 1 | 0,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.1 | 2.1.7 - Μέσα περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών (ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ.) | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 32.130.636,00 | 6.573.006,92 | 25.557.629,08 | 2.1.7 | 32.130.636,00 | 6.573.006,92 | 25.557.629,08 | 6004234 | 32.121.595,64 | 7.391.179,16 | 24.730.416,48 | 29.178.085,52 | 10 | 0,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.1 | 2.1.8 - Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος και ΕΜΑΚ | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 5.100.020,00 | 1.043.318,00 | 4.056.702,00 | 2.1.8 | 5.100.020,00 | 1.043.318,00 | 4.056.702,00 | 6003304 | 7.666.483,20 | 1.616.094,66 | 6.050.388,54 | 7.401.372,00 | 8 | 0,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.2 | 2.2.1 - Προμήθεια σταθμών παροχής κλιματολογικών δεδομένων | 2.4 | 058, 059, 060 | 11.000.000,00 | 2.250.284,62 | 8.749.715,38 | 2.2.1 | 11.000.000,00 | 2.250.284,62 | 8.749.715,38 | 6002570 | 10.998.000,00 | 2.250.190,80 | 8.747.809,20 | 10.707.853,31 | 1 | 0,00 |

| | | | Εξειδίκευση | | | | | Πρόσκληση | | | | Ένταξη / Τροποποίηση | | | | Υλοποίηση | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Προτεραιότητα** | **Δράση** | **Υποδράση** | **Ειδικός Στόχος** | **Πεδία Παρέμβασης** | **Π/Υ Υποδράσης ΣΔΔ (σε €)** | **Π/Υ Υποδράσης ΣΔΔ (σε €) ΜΕΤ** | **Π/Υ Υποδράσης ΣΔΔ (σε €) ΛΑΠ** | **Κωδ. Πρόσκλησης** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €)** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €) ΜΕΤ** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €) ΛΑΠ** | **MIS** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €)** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €) ΜΕΤ** | **Π/Υ ΣΔΔ (σε €) ΛΑΠ** | **Π/Υ Δημοπράτησης / Συμβασιοποίησης** | **Πλήθος Συμβάσεων** | **Δαπάνες** |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.2 | 2.2.3 - Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για εναέρια επιτήρηση | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 2.688.270,00 | 549.942,97 | 2.138.327,03 | 2.2.3 | 2.668.640,00 | 545.927,23 | 2.122.712,77 | 6004562 | 1.952.307,00 | 278.984,67 | 1.673.322,33 | 1.952.307,00 | 2 | 0,00 |
| 2 - Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 2.2 | 2.2.2 - Προμήθεια εξοπλισμών – συστημάτων πρόληψης, αντιμετώπισης - διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικούς κινδύνους που δεν σχετίζονται με το κλίμα και ανθρωπογενείς κινδύνους | 2.4 | 059, 061 | 20.980.220,00 | 4.291.951,50 | 16.688.268,50 | 2.2.2 | 20.980.220,00 | 4.291.951,50 | 16.688.268,50 | 6011082 | 14.439.800,00 | 2.954.383,08 | 11.485.416,92 | 14.439.800,00 | 1 | 0,00 |
| 3 - Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας | 3.1 | 3.1.2 - Κάψουλες απομόνωσης και λοιπός εξοπλισμός για τη μεταφορά ασθενών | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 4.000.000,00 | 818.285,42 | 3.181.714,58 | 3.1.2 | 4.000.000,00 | 818.285,42 | 3.181.714,58 | 6002311 | 3.951.304,27 | 1.180.254,59 | 2.771.049,68 | 3.485.406,43 | 10 | 2.670.836,00 |
| 3 - Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας | 3.1 | 3.1.1 - Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της Δημόσιας Υγείας - Νοσοκομείο Πεδίου | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 12.819.147,74 | 2.250.499,49 | 10.568.648,25 | 3.1.1 | 12.819.147,74 | 2.250.499,49 | 10.568.648,25 | 6010724 | 10.412.962,00 | 2.130.179,64 | 8.282.782,36 | 10.412.962,00 | 2 | 0,00 |
| 3 - Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας | 3.2 | 3.2.1 - Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 11.729.550,00 | 2.399.529,93 | 9.330.020,07 | 3.2.1 | 11.729.550,00 | 2.399.529,93 | 9.330.020,07 | 6010167 | 11.729.520,15 | 2.399.507,94 | 9.330.012,21 | 9.165.971,23 | 14 | 0,00 |
| 4 - Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού | 4.1 | 4.1.2 - Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης προσωπικού Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (ΕΜΔΚΑΚ) και πληθυσμού | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 18.221.789,00 | 3.727.655,48 | 14.494.133,52 | 4.1.2 - 4.2.2 | 19.151.789,00 | 3.917.906,81 | 15.233.882,19 | 6016210 | 19.151.789,00 | 3.918.456,03 | 15.233.332,97 | 19.151.789,00 | 1 | 0,00 |
| 4 - Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού | 4.2 | 4.2.2 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πολίτες | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 930.000,00 | 190.251,33 | 739.748,67 | | | | | | | | | | | |
| 4 - Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού | 4.2 | 4.2.3. - Δράσεις ευαισθητοποίησης πληθυσμού | 2.4 | 058, 059, 060, 061 | 26.802.463,00 | 5.483.015,31 | 21.319.447,69 | 4.2.3 | 26.802.463,00 | 5.483.015,31 | 21.319.447,69 | 6016510 | 26.802.463,00 | 5.483.783,93 | 21.318.679,07 | 26.802.463,00 | 1 | 0,00 |
| 5 - Τεχνική Βοήθεια | 5.1 - 5.4 | | | | 4.080.223,00 | 834.696,42 | 3.245.526,58 | 5.1.1 - 5.4.2 | 3.827.223,00 | 782.939,42 | 3.044.283,58 | | 2.375.240,93 | 545.083,03 | 1.830.157,90 | 652.500,00 | 6 | 2.110,79 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ** | | | | | **661.763.908,74** | **145.131.127,36** | **516.632.781,38** | | **661.491.278,74** | **145.075.354,62** | **516.415.924,12** | | **644.149.058,52** | **122.166.505,77** | **521.982.552,75** | **632.972.430,49** | **108** | **21.531.514,52** |