ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

Δεκ 2025

Συμπληρωματική Έκθεση Ενδιάμεσης Επανεξέτασης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων
ΠεΚΑ & ΠολΠρο
Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

Εισαγωγή 2
1. Συνοπτική παρουσίαση Προγράμματος "Πολιτική Προστασία" 2021-2027 3
2. Ανάλυση ανά Προτεραιότητα και ειδικό στόχο 6
2.1 Προτεραιότητα 1: Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών και λοιπά ψηφιακά εργαλεία και συστήματα 6
2.2 Προτεραιότητα 2: Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 11
2.3 Προτεραιότητα 3: Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας 22
2.4 Προτεραιότητα 4: Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 28
2.5 Προτεραιότητα 5 (Τεχνική Βοήθεια) 34
2.6 Προτεραιότητα 6: Στήριξη της άμυνας της ασφάλειας και της πολιτικής ετοιμότητας 37
3. Συμπεράσματα – Πρόταση οριστικής ανακατανομής πόρων 43
3.1 Σύνοψη συστάσεων Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 43
3.2 Συμπεράσματα ανάλυσης Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 43
3.3 Σύνοψη πρότασης αναθεώρησης 44

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με τα υποβληθέντα κατά την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΚΚΔ 2021/1060 η οποία υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και εγκρίθηκε με την C(2025) 4486 final / 02.07.2025 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα στοιχεία που λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη στην παρούσα έκθεση είναι τα εξής:

α) η έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/1914 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2025, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1058 και (ΕΕ) 2021/1056, που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ).

β) οι Ειδικές Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη χώρα οι οποίες εκδόθηκαν στις 04 Ιουνίου 2025 [COM(2025) 208 final] καθώς και τη συνοδευτική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα [SWD(2025) 208 final].

γ) η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 01.11.2025 και η επίτευξη των οροσήμων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του.

Επισημαίνεται ότι πρώτη φορά στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 καταρτίστηκε διακριτό τομεακό Πρόγραμμα που εξυπηρετεί τις ανάγκες του τομέα πολιτικής προστασίας. Μέχρι και την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 σχετικές δράσεις υλοποιούνταν αποσπασματικά για λογαριασμό των επιμέρους εμπλεκόμενων φορέων με χρηματοδότηση από ΠΕΠ και αφορούσαν κυρίως στην προμήθεια εξοπλισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα. Συνεπώς, δεν υπάρχει διαθέσιμη κάποια σχετική αξιολόγηση επιπτώσεων προηγούμενου τομεακού Προγράμματος, ενώ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 προβλέπεται η διενέργεια ενδιάμεσης αξιολόγησης εντός του 2026. Ωστόσο, στο πλαίσιο της προτεινόμενης νέας επανεξέτασης λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα αξιολογήσεων της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της πολιτικής προστασίας της χώρας και ειδικότερα οι σχετικές Ειδικές Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οι οποίες εκδόθηκαν στις 04 Ιουνίου 2025, και πρωτίστως η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/1914 της 18ης Σεπτεμβρίου 2025 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2021/1058 και (ΕΕ) 2021/1056, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση στρατηγικών προκλήσεων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, καθώς και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2025/2190 της 22ας Σεπτεμβρίου 2025 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, με τους οποίους εισάγονται νέες στρατηγικές προτεραιότητες.

Όλα τα ανωτέρω οδηγούν στον προσδιορισμό τελικής πρότασης για την ανακατανομή του ποσού του Προγράμματος με πρόταση 2ης αναθεώρησης του Προγράμματος.

1. Συνοπτική παρουσίαση Προγράμματος "Πολιτική Προστασία" 2021-2027

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» (CCI: 2021EL16RFPR001) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. C(2022) 3950 final/16.06.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους με εγκεκριμένη Συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 713.757.943 €.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 του Καν. ΕΕ 2021/1060, τον Μάρτιο 2025, υποβλήθηκε η αξιολόγηση του Προγράμματος στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασής του και δεδομένου ότι καταδείχθηκε η αναγκαιότητα αναθεώρησης του - μεταξύ άλλων και για την κατανομή του ποσού ευελιξίας του άρθρου 86 ΚΚΔ - υποβλήθηκε και τροποποιημένη έκδοσή του Προγράμματος. Η 1η αναθεώρηση του Προγράμματος εγκρίθηκε με τη με αριθμό C(2025) 4486 final / 02.07.2025 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Εκτελεστικής Απόφασης C(2022) 3950 final/16.06.2022 για την έγκριση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία».

Το ισχύον Πρόγραμμα αποτελείται από 5 Προτεραιότητες. Ο συνολικός σχεδιασμός και η στρατηγική του Προγράμματος βασίζονται στο πλαίσιο των Στόχων Πολιτικής (ΣΠ) που τίθενται στον Κανονισμό 2021/1060. Εν προκειμένω, εξυπηρετούνται ο ΣΠ 1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού», μέσω του ειδικού στόχου ΕΣ 1.2 «Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές» καθώς και ο ΣΠ 2 «Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» μέσω του ειδικού στόχου 2.4 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα».

Η αρχιτεκτονική του Προγράμματος αποτυπώνεται ως εξής:

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι Ειδικοί Στόχοι για κάθε Προτεραιότητα στην προτεινόμενη αναθεωρημένη έκδοση του Προγράμματος.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πίνακας 1: Αποτύπωση Προτεραιοτήτων και Ειδικών Στόχων πρότασης 2ης αναθεώρησης Προγράμματος "Πολιτική Προστασία»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ			ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ		
Α/Α	Τίτλος	Α/Α	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1	Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών και λοιπά ψηφιακά εργαλεία και συστήματα	RSO1.2	ΕΤΠΑ	ΜΕΤΑΒΑΣΗ	2.599.853,00	1.706.569,00	4.266.422,00
			ΕΤΠΑ	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	14.100.767,00	2.488.371,00	16.589.138,00
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 ΣΥΝΟΛΟ				**16.660.620,00**	**4.194.940,00**	**20.855.560,00**
2	Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	RSO2.4	ΕΤΠΑ	ΜΕΤΑΒΑΣΗ	66.458.866,00	44.305.911,00	110.764.777,00
			ΕΤΠΑ	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	371.284.584,00	65.520.809,00	436.805.393,00
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ				**437.743.450,00**	**109.826.720,00**	**547.570.170,00**
3	Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας	RSO2.4	ΕΤΠΑ	ΜΕΤΑΒΑΣΗ	2.691.591,00	1.794.394,00	4.485.985,00
			ΕΤΠΑ	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	13.871.715,00	2.447.950,00	16.319.665,00
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΝΟΛΟ				**16.563.306,00**	**4.242.344,00**	**20.805.650,00**
4	Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού	RSO2.4	ΕΤΠΑ	ΜΕΤΑΒΑΣΗ	5.618.518,00	3.745.679,00	9.364.197,00
			ΕΤΠΑ	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	30.948.684,00	5.461.533,00	36.410.217,00
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΣΥΝΟΛΟ				**36.567.202,00**	**9.207.212,00**	**45.774.414,00**
5	Τεχνική Βοήθεια	-	ΕΤΠΑ	ΜΕΤΑΒΑΣΗ	792.219,00	528.146,00	1.320.365,00
			ΕΤΠΑ	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	4.363.849,00	770.091,00	5.133.940,00
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 ΣΥΝΟΛΟ				**5.156.068,00**	**1.298.237,00**	**6.454.305,00**
6	Στήριξη της άμυνας της ασφάλειας και της πολιτικής ετοιμότητας	RSO3.3	ΕΤΠΑ	ΜΕΤΑΒΑΣΗ	9.487.598,00	6.325.067,00	15.812.665,00
			ΕΤΠΑ	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	48.012.402,00	8.472.777,00	56.485.179,00
	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 ΣΥΝΟΛΟ				**57.500.000,00**	**14.797.844,00**	**72.297.844,00**
ΣΥΝΟΛΟ					**570.190.646,00**	**143.567.297,00**	**713.757.943,00**

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα έργα που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και είναι είτε συμπληρωματικά, είτε βρίσκονται σε συνέργεια με έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και με έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Το σύνολο του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

συμβληθεί με την ΕΕΣΥΠ Α.Ε. (πρώην ΤΑΙΠΕΔ) προκειμένου η δεύτερη να συνδράμει στην ωρίμανση και υλοποίηση δώδεκα (12) από τα έργα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027. Οι δαπάνες που αφορούν στα λειτουργικά κόστη της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. πρόκειται να καλυφθούν από Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Ανάλυση ανά Προτεραιότητα και ειδικό στόχο

Στην παρούσα ενότητα εξειδικεύονται, ανά Ειδικό Στόχο και Προτεραιότητα της πρότασης 2ης αναθεώρησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με κρίσιμα κείμενα αναφοράς τη Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, διαρθρωτική και δημοσιονομική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης της Ελλάδας της 04ης Ιουνίου 2025 [COM(2025) 208 final] και την συνοδευτική Έκθεση (SWD (2025) 208 final/04.6.2025, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2025 Country Report - Greece Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the economic, social, employment, structural and budgetary policies of Greece {COM(2025) 208 final} - {SWD(2025) 208 final} l) και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν με βάση την οικεία ανάλυση.

Παράλληλα, παρουσιάζονται η πρόοδος υλοποίησης έως 01.11.2025 κάθε Προτεραιότητας, ανά Ειδικό Στόχο, με στοιχεία επίτευξης οροσήμων, καθώς και οι σημαντικές προκλήσεις που εμφανίστηκαν μετά την έγκριση του Προγράμματος και επηρεάζουν την υλοποίησή του. Επιπλέον, παρατίθεται η συνέργεια με το ΕΣΑΑ και συνοψίζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης με περιγραφή της τυχόν πρότασης αναθεώρησης που προκύπτει από την ανάλυση αυτή.

2.1 Προτεραιότητα 1: Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών και λοιπά ψηφιακά εργαλεία και συστήματα

Ειδικός Στόχος ΕΣ 1.2 (RSO1.2): Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές

Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της Έκθεσης Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στους κλιματικούς κινδύνους και στα ακραία καιρικά φαινόμενα, συνεπώς παραμένει επίκαιρη η απαίτηση για περαιτέρω ενίσχυση της διαχείρισης φυσικών καταστροφών μέσω της εγκατάστασης ενός αποτελεσματικού συστήματος πρώιμης προειδοποίησης και πρόληψης κινδύνου.

Συνεισφορά του Προγράμματος ΠολΠρο 2021-2027 – Υλοποίηση του Ειδικού Στόχου ΕΣ 1.2 (RSO1.2)

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέσω των πόρων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.2 της Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης (ΟΠΣ-ΔΚΠ), κάτω από δυο κύριους επιχειρησιακούς πυλώνες:

1. το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης
2. το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Δράση αυτή εξυπηρετείται μέσω του Πεδίου Παρέμβασης 016 (Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις) του Ε.Σ. 1.2 με πόρους ύψους 20,85 εκ. € (Συνολική Δημόσια Δαπάνη).

Πίνακας 2: Ανάλυση Ειδικού Στόχου RSO1.2 Προτεραιότητα 1

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 " ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ"					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
RSO1.2	ΕΤΠΑ	016	Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις	ΜΕΤ	4.266.422
RSO1.2	ΕΤΠΑ	016	Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις	ΛΑΠ	16.589.138
Σύνολο ΕΤΠΑ – ΤΣ Ειδικού Στόχου ΕΣ 1.2 (RSO1.2)					**20.855.560**

Η Δράση εξειδικεύτηκε με ΣΔΔ 22.385.384 € και κατανομή μεταξύ κατηγοριών περιφερειών 20,46% σε Μετάβαση (ΜΕΤ) και 79,54% σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ). Εκδόθηκε αντίστοιχη πρόσκληση τον Μάρτιο 2024 και εντάχθηκε η σχετική Πράξη τον Ιούνιο 2024. Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Q1 2025 με ύψος συμβατικού τιμήματος 20.855.560 € και υλοποιείται σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης του Ειδικού Στόχου 1.2 (RSO1.2)

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, παρατίθεται ο δείκτης εκροής του Ειδικού Στόχου ΕΣ 1.2 (RSO1.2) όπως είναι αποτυπωμένος στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή του κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 30.06.2025, μέσω της πλατφόρμας SFC.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πίνακας 3 - Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών του ΕΣ 1.2 - Προτεραιότητα 1

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ (2024)	ΣΤΟΧΟΣ (2029)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (30.06.2025)	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30.06.2025)
1	**RSO1.2**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**RCO14**	Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών	Δημόσιοι Οργανισμοί	0	0,20	0,20	0,00
1	**RSO1.2**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	**RCO14**	Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών	Δημόσιοι Οργανισμοί	0	0,80	0,80	0,00

Συνέργειες και συμπληρωματικότητες με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

Ο δεύτερος άξονας (Εκσυγχρονισμός) του Πυλώνα 2 (Ψηφιακή Μετάβαση) του ΕΣΑΑ έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω της βελτίωσης του επιχειρησιακού μοντέλου της και της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων και δεδομένων, καθώς και για την πρόληψη και την εκτεταμένη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως του υπολογιστικού νέφους, της τεχνητής νοημοσύνης και των μαζικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας έκθεσης συνεργειών – συμπληρωματικοτήτων ΕΣΠΑ – ΕΣΣΑ για το 2024 (εκπονημένη για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) (2025)) δεν υπάρχει συνάφεια, επικάλυψη ή συμπληρωματικότητα της δράσης που προβλέπεται στο Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» (ΠολΠρο) στο πλαίσιο του Ε.Σ1.2 καθώς δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση σχετικών δράσεων από το ΕΣΑΑ στον 2ο άξονα του Πυλώνα 2.

Τέλος, δεν καταγράφηκαν Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΑΑ οι οποίες να έχουν επίπτωση στις δράσεις της Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος Πολιτική Προστασία.

Συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του αναθεωρημένου Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» χρηματοδοτεί τμήμα του πρώτου Πυλώνα του έργου, με προϋπολογισμό 20,8 εκ. ευρώ (το υπόλοιπο τμήμα του Πυλώνα 1 καθώς και ο Πυλώνας 2 εξ' ολοκλήρου από ΕΤΕπ), το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης με συστηματοποιημένες πληροφορίες για το σύνολο των κινδύνων, με σκοπό τη λειτουργική αξιοποίησή τους από τις επιχειρησιακές μονάδες και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, καθώς και από την επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και τον γενικό πληθυσμό.

Δεδομένης της ανάγκης για μεταφορά πόρων σε νέα Προτεραιότητα 6, μέσω της οποίας προτείνεται η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ανθεκτικών αμυντικών υποδομών, με προτεραιότητα σε όσες είναι διπλής χρήσης και ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας, οι πόροι της Προτεραιότητας 1 προτείνεται να μειωθούν κατά 10,00 εκ. € σε όρους ΣΔΔ (7,35 εκ. € - Ε.Σ.), οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Προτεραιότητα 6. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ψηφιακά εργαλεία και συστήματα περιλαμβάνονται και στην Προτεραιότητα 2, καλύπτοντας τις ανάγκες του τομέα πολιτικής προστασίας.

Στον επόμενα Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία του κεφαλαίου 2.1.

Πίνακας 4 - Σύνοψη ανάλυσης Ειδικού Στόχου RSO1.2, Προτεραιότητα 1

Ειδικός Στόχος	**ΕΣ 1.2 (RSO1.2) - Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές**
Δράση	Η δράση στοχεύει στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης (ΟΠΣ), καλύπτοντας μια διαρθρωτική αδυναμία για τη χώρα και αποτελώντας βασική προϋπόθεση για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων. Το ΟΠΣ θα ενσωματώνει πολλαπλές λειτουργίες: • Καταγραφή καταστροφών • Χαρτογράφηση κινδύνων • Τήρηση χρονολογικών σειρών δεδομένων και • Συγκέντρωση πληροφοριών για κρίσιμες υποδομές Θα επιτρέπει την καταχώρηση πληροφοριών από φορείς κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης και θα ενισχύει τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό για μείωση κινδύνων.
Ταμείο	**Προϋπολογισμός**
ΕΤΠΑ	**20.855.560 €**
Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης	Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» χρηματοδοτεί τμήμα του πρώτου Πυλώνα (το υπόλοιπο τμήμα του Πυλώνα 1 καθώς και ο Πυλώνας 2 εξ' ολοκλήρου από ΕΤΕπ), το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης με συστηματοποιημένες πληροφορίες για το σύνολο των κινδύνων, με σκοπό τη λειτουργική αξιοποίησή τους από τις επιχειρησιακές μονάδες και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, καθώς και από την επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και τον γενικό πληθυσμό. Η υπογραφή της σύμβασης έλαβε χώρα στο Q1 2025 έναντι συμβατικού τιμήματος 20.855.560 € και υλοποιείται σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Λόγω της ανάγκης μεταφοράς πόρων στην προτεινόμενη νέα Προτεραιότητα 6, η Προτεραιότητα 1 θα μειωθεί κατά 10.009.516 € (ΣΔΔ) ή 7.352.562 € (ΕΣ).

2.2 Προτεραιότητα 2: Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

ΕΣ 2.4 (RSO2.4) : Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Πρόκειται για ειδικό στόχο που αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Πράσινη Μετάβαση

Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, με τα ακραία φαινόμενα, όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι καύσωνες να πλήττουν τη χώρα ολοένα συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ελλάδα εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη όσον αφορά στις δασικές πυρκαγιές και στους κλιματικούς κινδύνους που σχετίζονται με το νερό, ενώ παράλληλα διαθέτει χαμηλά επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης. Οι πρόσφατες πυρκαγιές και πλημμύρες του 2023 και 2024 και, ιδίως, η καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Ελλάδα τον Αύγουστο του 2023 και οι πλημμύρες στη Θεσσαλία λόγω της καταιγίδας Daniel, ανέδειξαν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα της χώρας σε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αυξανόμενες κλιματικές προκλήσεις με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις υποδομές.

Συνεισφορά του Προγράμματος ΠολΠρο 2021-2027 - Υλοποίηση της Προτεραιότητας 2 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέσω των πόρων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) περιλαμβάνει δράσεις που συνεισφέρουν στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, οι οποίες αποδίδονται στα παρακάτω πεδία παρέμβασης του Κανονισμού 2021/1060/ΕΕ.

Πιο αναλυτικά:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πίνακας 5: Ανάλυση Προτεραιότητας 2 Ειδικού Στόχου RSO2.4

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ "					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
RSO2.4	ΕΤΠΑ	058	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	26.926.697
RSO2.4	ΕΤΠΑ	058	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	106.247.192
RSO2.4	ΕΤΠΑ	059	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	53.344.405
RSO2.4	ΕΤΠΑ	059	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	175.621.506
RSO2.4	ΕΤΠΑ	060	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	17.962.050

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ "					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
RSO2.4	ΕΤΠΑ	060	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	91.550.757
RSO2.4	ΕΤΠΑ	061	Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών	ΜΕΤ	12.531.625
RSO2.4	ΕΤΠΑ	061	Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών	ΛΑΠ	63.385.939
Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΜΕΤ					**110.764.777**
Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΛΑΠ					**436.805.394**
Σύνολο Προτεραιότητας 2 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)					**547.570.171**

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2 και του ΕΣ 2.4 (RSO2.4) προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων:

- **2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών** - Η Δράση περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με την έμφαση να δίδεται στα εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης.

- **2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών** - Η Δράση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης πρόβλεψης/προειδοποίησης (EWS) για πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, τεχνολογικά ατυχήματα, σεισμό/τσουνάμι και εν γένει ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον, περιλαμβάνει την επέκταση και αναβάθμιση πληροφοριακής υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του υφιστάμενου συστήματος.
- **2.3 Υποστηρικτικές ενέργειες για την εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία** – Αφορά στη χρηματοδότηση της εκπόνησης, σχετικών με την πλήρη εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών, μελετών, στρατηγικών, κατευθύνσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου που προσδιορίζεται σε κείμενα Στρατηγικής για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως τα Masterplans αντιπλημμυρικών.

Αναφορικά με τη Δράση 2.1, έχουν εξειδικευθεί όλες οι υποδράσεις της (8), έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις (9) συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 544,93 εκ. € και έχουν ενταχθεί 9 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 519,95 εκ. € οι οποίες σταδιακά συμβασιοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη υπογραφεί 41 συμβάσεις συνολικής συμβατικής αξίας 374,32 εκ. € (επισημαίνεται ότι κάποιες Πράξεις αποτελούνται από περισσότερα του ενός τμήματα, ήτοι διακριτές συμβάσεις), ενώ για όλες τις ενταγμένες Πράξεις της Δράσης 2.1 βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες. Έως 01-11-2025 είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δαπάνες ύψους 57,57 εκ. € (ΣΔΔ).

Σε ό,τι αφορά στη Δράση 2.2, έχουν εξειδικευθεί 4 υποδράσεις, έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις (4) συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 48,17 εκ €, έχουν ενταχθεί 3 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 27,39 εκ €. Αναμένεται η υποβολή άλλων δυο Πράξεων που αφορούν στην προμήθεια EWS για σεισμούς και τσουνάμι και στην επέκταση και αναβάθμιση πληροφοριακής υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, ενώ τα ανωτέρω έργα υλοποιούνται σταδιακά. Πιο συγκεκριμένα, για όλες τις ενταγμένες Πράξεις της Δράσης 2.2 βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Η Δράση 2.3. η οποία αφορά στην εκπόνηση των Masteplans αντιπλημμυρικών, σχεδιάζεται να εξειδικευθεί εντός Δεκεμβρίου 2025 με π/υ (ΣΔΔ) έως 22 εκ. ευρώ. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να εκδοθεί εντός Δεκεμβρίου 2025 ή το αργότερο εντός Ιανουαρίου 2026 και η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή θα οριστεί εντός Q1 2026.

Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης της Προτεραιότητας 2 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4

Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί, παρατίθενται οι δείκτες εκροής του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) όπως είναι αποτυπωμένοι στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή τους κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 30.06.2025, μέσω της πλατφόρμας SFC.

Πίνακας 6 - Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών της Προτεραιότητας 2 - ΕΣ 2.4

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ (2024)	ΣΤΟΧΟΣ (2029)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (30.06.2025)	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30.06.2025)
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	PSO640	Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις	Ευρώ	1.713.285,00	8.566.424,00	4.012.755,67	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	PSO640	Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις	Ευρώ	6.661.715,00	33.308.576,00	41.212.922,05	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	PSO641	Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές	Ευρώ	1.713.285,00	8.566.424,00	4.012.755,67	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	PSO641	Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές	Ευρώ	6.661.715,00	33.308.574,00	41.212.922,05	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	PSO642	Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές	Ευρώ	1.713.285,00	8.566.424,00	4.012.755,67	0

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ (2024)	ΣΤΟΧΟΣ (2029)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (30.06.2025)	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30.06.2025)
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	PSO642	Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές	Ευρώ	6.661.715,00	33.308.576,00	41.212.922,05	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	PSO643	Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες	Ευρώ	1.713.285,00	8.566.424,00	4.012.755,67	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	PSO643	Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες	Ευρώ	6.661.715,00	33.308.576,00	41.212.922,05	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	PSO644	Αεροσκάφη βαρέος τύπου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών	Αριθμός	0,00	0,60	0	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	PSO644	Αεροσκάφη βαρέος τύπου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών	Αριθμός	0,00	2,40	1	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	PSO645	Αεροσκάφη ελαφρού τύπου για την διαχείριση πυρκαγιών	Αριθμός	0,00	2,80	2	0

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ (2024)	ΣΤΟΧΟΣ (2029)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (30.06.2025)	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30.06.2025)
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	PSO645	Αεροσκάφη ελαφρού τύπου για την διαχείριση πυρκαγιών	Αριθμός	0,00	11,20	7	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	PSO646	Ελικόπτερα για την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών	Αριθμός	0,00	0,80	1	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	PSO646	Ελικόπτερα για την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών	Αριθμός	0,00	3,20	5	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	RCO122	Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες	Ευρώ	521.656,90	5.216.569,00	69.746,00	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	RCO122	Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή	Ευρώ	2.028.343,10	20.283.431,00	418.331,00	0

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ (2024)	ΣΤΟΧΟΣ (2029)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (30.06.2025)	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30.06.2025)
					και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες					
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	RCO24	Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών	Ευρώ	1.657.027,80	16.570.278,00	5.413.811,88	0
2	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	RCO24	Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών	Ευρώ	6.442.972,20	64.429.722,00	21.488.218,12	0

Συνέργειες και συμπληρωματικότητες με το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΕΣΑΑ)

Ο τέταρτος άξονας (Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος) του Πυλώνα 1 (Πράσινη Μετάβαση) του ΕΣΑΑ έχει στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την πρόληψη και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας έκθεσης συνεργειών – συμπληρωματικοτήτων ΕΣΠΑ – ΕΣΣΑ για το 2024 (εκπονημένη για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) (2025)) το Πρόγραμμα Πολιτική Προστασία και το ΕΣΑΑ δρουν συμπληρωματικά στις δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση κινδύνων.

Και τα δύο μέσα υποστηρίζουν δράσεις ενίσχυσης εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (προμήθεια οχημάτων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, κλπ.) και πρόληψης φυσικών καταστροφών, ωστόσο ο διαχωρισμός τους στα δυο χρηματοδοτικά μέσα είναι απολύτως διακριτός και σαφής και επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και την κατανομή των δράσεων ανά χρηματοδοτική πηγή. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες μεγάλες προμήθειες εναέριων μέσων, εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και σταθμών κλιματολογικών δεδομένων, που λόγω προϋπολογισμού κατανέμονται στο ΕΣΑΑ και το ΕΣΠΑ. Ωστόσο, και στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχει πλήρης διάκριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ανά χρηματοδοτική πηγή ήδη κατά την ένταξη της δράσης και στη συνέχεια και κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η συμπληρωματικότητα είναι αναγκαία και επιθυμητή καθώς οι δράσεις και οι στόχοι του ΑΙΓΙΣ απαιτούν υψηλή χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να καλυφθεί μόνο με τη συμβολή όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων.

Τέλος, δεν καταγράφηκαν Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΑΑ οι οποίες να έχουν επίπτωση στις δράσεις της Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος Πολιτική Προστασία.

Συνθήκες που παρουσιάστηκαν μετά την έγκριση του αναθεωρημένου Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του

Σε ό,τι αφορά στην Προτεραιότητα 2, σε σχέση με το ισχύον Πρόγραμμα, δεδομένης της ανάγκης για μεταφορά πόρων σε νέα Προτεραιότητα 6, μέσω της οποίας προτείνεται η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ανθεκτικών αμυντικών υποδομών, με προτεραιότητα σε όσες είναι διπλής χρήσης και ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας, οι πόροι της Προτεραιότητας 2 προτείνεται να μειωθούν κατά 39,89 εκ. € σε όρους ΣΔΔ (32,26 εκ. € - Ε.Σ.), οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Προτεραιότητα 6. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το σύνολο των Πράξεων που είχαν περιγραφεί τόσο στο αρχικό Πρόγραμμα, όσο

και στο αναθεωρημένο θα υλοποιηθούν όπως προβλέπονταν αξιοποιώντας τόσο τις εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών, όσο και το 'εργαλείο' της υπερδέσμευσης της συγκεκριμένης Προτεραιότητας.

Στον επόμενο Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία του κεφαλαίου 2.2.

Πίνακας 7 – Σύνοψη ανάλυσης Προτεραιότητας 2, Ειδικού Στόχου RSO2.4

Ειδικός Στόχος	**ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα**
Δράση	• 2.1 Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών • 2.2 Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών • 2.3 Υποστηρικτικές ενέργειες για την εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία
Ταμείο	**Προϋπολογισμός**
ΕΤΠΑ	**547.570.170€**
Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης	Τα περισσότερα έργα της Προτεραιότητας είτε έχουν μερικώς συμβασιοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. Αναμένεται η ένταξη τεσσάρων (4) ακόμη Πράξεων.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΣΠΑ 2021-2027

2.3 Προτεραιότητα 3: Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας

ΕΣ 2.4 (RSO2.4) : Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2.2. ανωτέρω, πρόκειται για ειδικό στόχο που αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Πράσινη Μετάβαση.

Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Η Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, αντιμετωπίζει μια ανησυχητική αύξηση στη συχνότητα των φυσικών καταστροφών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και οι οποίες καθιστούν σημαντικές τις επενδύσεις στον τομέα της ετοιμότητας έναντι των κινδύνων, σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα.

Οι επιπτώσεις αυτών των καταστροφών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα επεκτείνονται και σε δημοσιονομικά ζητήματα καθώς δύνανται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του αριθμού των πληγέντων, δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες ανάγκες για παροχή άμεσης υποστήριξης, ιδιαίτερα καθώς το ποσοστό ιδιωτικής ασφάλισης κάλυψης έναντι καταστροφών παραμένει εξαιρετικά χαμηλό στη χώρα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. Επιπρόσθετα του σημαντικού κόστους ανασυγκρότησης και αποκατάστασης των πληγεισών υποδομών, οι πληγέντες των φυσικών καταστροφών έρχονται αντιμέτωποι με άμεσες ανάγκες, τόσο για ασφαλή και προσιτή στέγαση, όσο και για κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Συνεισφορά του Προγράμματος ΠολΠρο 2021-2027 - Υλοποίηση της Προτεραιότητας 3 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέσω των πόρων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) περιλαμβάνει δράσεις που συνεισφέρουν στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, οι οποίες αποδίδονται στα παρακάτω πεδία παρέμβασης του Κανονισμού 2021/1060/ΕΕ.

Πιο αναλυτικά:

Πίνακας 8 - Ανάλυση Προτεραιότητας 3, Ειδικού Στόχου RSO2.4

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ"					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
RSO2.4	ΕΤΠΑ	058	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	1.246.107
RSO2.4	ΕΤΠΑ	058	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	4.533.240
RSO2.4	ΕΤΠΑ	059	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	1.246.107
RSO2.4	ΕΤΠΑ	059	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	4.533.240
RSO2.4	ΕΤΠΑ	060	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	1.121.497

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ"					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
RSO2.4	ΕΤΠΑ	060	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	4.079.916
RSO2.4	ΕΤΠΑ	061	Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών	ΜΕΤ	872.275
RSO2.4	ΕΤΠΑ	061	Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών	ΛΑΠ	3.173.268
Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΜΕΤ					**4.485.986**
Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΛΑΠ					**16.319.664**
Σύνολο Προτεραιότητας 3 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)					**20.805.650**

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 και του ΕΣ 2.4 (RSO2.4) προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων:

- **3.1 Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας** - Η Δράση περιλαμβάνει την προμήθεια κινητών ιατρείων και νοσοκομείου πεδίου για την παροχή βοήθειας και ιατρικής φροντίδας σε πληγέντες πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και ανθρωπογενών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου των υγειονομικών

κίνδυνων από λοιμώδη νοσήματα. Στη Δράση περιλαμβάνεται επίσης και η προμήθεια ειδικού υγειονομικού εξοπλισμού για αεροδιακομιδές, όπως καψουλών απομόνωσης και μεταφοράς ασθενών (air ambulance containment unit) με τροχαία, πλωτά και εναέρια μέσα, που χρήζουν άμεσης διακομιδής. Ειδικότερα, πρόκειται για εξειδικευμένους φορητούς θαλάμους για τη μεταφορά των ασθενών με λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα ή ασθενών που χρειάζονται συνεχή ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση, όπως είναι οι τραυματίες από φυσικές καταστροφές (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σεισμών και πυρκαγιών), τεχνολογικά ατυχήματα.

- **3.2 Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών** - Η Δράση περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού που επιτρέπει τη δημιουργία καταυλισμών για την άμεση και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές (π.χ. σκηνές, οικίσκοι), καθώς δε είναι πάντα εφικτή η φιλοξενία των πληγέντων σε ξενοδοχεία τόσο λόγω κόστους όσο και λόγω της απροθυμίας απομάκρυνσής τους από τον τόπο εργασίας τους και τις οικίες τους.

Αναφορικά με τη Δράση 3.1 έχουν εξειδικευθεί όλες οι υποδράσεις της (3), έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις (3) συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 17,52 εκ. € και έχουν ενταχθεί 2 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 14,36 εκ. € οι οποίες σταδιακά συμβασιοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη υπογραφεί 10 συμβάσεις συνολικής συμβατικής αξίας 3,47 εκ. € (επισημαίνεται ότι κάποιες Πράξεις αποτελούνται από περισσότερα του ενός τμήματα, ήτοι διακριτές συμβάσεις), ενώ για όλες τις ενταγμένες Πράξεις της Δράσης 3.1 βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες. Έως 01-11-2025 είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δαπάνες ύψους 3,46 εκ. € (ΣΔΔ).

Αναφορικά με τη Δράση 3.2, έχει εξειδικευθεί η αντίστοιχη υποδράση της, έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση π/υ (ΣΔΔ) 11,73 εκ. € και έχει ενταχθεί 1 Πράξη με π/υ 11,73 εκ. € το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει συμβασιοποιηθεί (αποτελείται από 14 υποέργα).

Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης της Προτεραιότητας 3 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4

Στον Πίνακα 9 που ακολουθεί, παρατίθενται οι δείκτες εκροής του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) όπως είναι αποτυπωμένοι στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή τους κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 30.06.2025, μέσω SFC.

Πίνακας 9 - Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών της Προτεραιότητας 3 - ΕΣ 2.4

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ (2024)	ΣΤΟΧΟΣ (2029)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (31.12.2024)	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (31.12.2024)
3	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**PSO903**	Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας	Ευρώ	511.428	5.830.284	5.709.964,15	0,00
3	**RSO2.7**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	**PSO903**	Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας	Ευρώ	1.988.572	22.669.718	20.383.852,11	0,00

Συνέργειες και συμπληρωματικότητες με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

Ο τέταρτος άξονας (Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος) του Πυλώνα 1 (Πράσινη Μετάβαση) του ΕΣΑΑ έχει στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την πρόληψη και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας έκθεσης συνεργειών – συμπληρωματικοτήτων ΕΣΠΑ – ΕΣΣΑ για το 2024 (εκπονημένη για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) (2025)) δεν υπάρχει συνάφεια, επικάλυψη ή συμπληρωματικότητα των δράσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.4 (Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών, Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της Δημόσιας Υγείας - Νοσοκομείο Πεδίου), καθώς δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση σχετικών δράσεων από το ΕΣΑΑ στον 4ο άξονα του Πυλώνα 1.

Αντίστοιχα και για τη δράση που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα εξοπλισμού που επιτρέπει τη δημιουργία καταυλισμών για την άμεση προσωρινή στέγαση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση σχετικών δράσεων από το ΕΣΑΑ στον 4ο άξονα του Πυλώνα 1.

Τέλος, δεν καταγράφηκαν Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΑΑ οι οποίες να έχουν επίπτωση στις δράσεις της Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος Πολιτική Προστασία.

Συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του αναθεωρημένου Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του

Σχετικά με την Προτεραιότητα 3, σε σχέση με το ισχύον Πρόγραμμα, δεδομένης της ανάγκης για μεταφορά πόρων σε νέα Προτεραιότητα 6, μέσω της οποίας προτείνεται η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ανθεκτικών αμυντικών υποδομών, με προτεραιότητα σε όσες είναι διπλής χρήσης και ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας, οι πόροι της Προτεραιότητας 3 προτείνεται να μειωθούν κατά 2,31 εκ. € σε όρους ΣΔΔ (1,84 εκ. € - Ε.Σ.), οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Προτεραιότητα 6. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το σύνολο των Πράξεων που είχαν περιγραφεί τόσο στο αρχικό Πρόγραμμα, όσο και στο αναθεωρημένο θα υλοποιηθούν όπως προβλέπονταν αξιοποιώντας τόσο τις εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών, όσο και το ‘εργαλείο’ της υπερδέσμευσης της συγκεκριμένης Προτεραιότητας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων διττής χρήσης της Προτεραιότητας 6 περιλαμβάνεται και πρόσθετος υγειονομικός εξοπλισμός.

Πίνακας 10 - Ανάλυση Προτεραιότητας 3, Ειδικού Στόχου RSO2.4

Ειδικός Στόχος	**ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα**
Δράση	• 3.1 Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας • 3.2 Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών
Ταμείο	**Προϋπολογισμός**
ΕΤΠΑ	**20.805.650 €**
Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης	Τα έργα της Προτεραιότητας είτε έχουν μερικώς συμβασιοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. Έχει προγραμματιστεί η ένταξη μίας (1) ακόμη Πράξης

2.4 Προτεραιότητα 4: Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού

ΕΣ 2.4 (RSO2.4) : Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα

Σύμφωνα με την Έκθεση Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα, παρά την πρόοδο στην παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η Ελλάδα δυσκολεύεται στην εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής και αποκατάστασης λόγω έλλειψης οικονομικών, καθώς και ανθρώπινων πόρων. Η εισαγωγή της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και την αύξηση των γνώσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συνεισφορά του Προγράμματος ΠολΠρο 2021-2027 - Υλοποίηση της Προτεραιότητας 4 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

Πίνακας 11 - Ανάλυση Προτεραιότητας 4, Ειδικού Στόχου RSO2.4

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ "					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
RSO2.4	ΕΤΠΑ	058	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	3.368.417
RSO2.4	ΕΤΠΑ	058	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	13.097.200
RSO2.4	ΕΤΠΑ	059	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	3.368.417
RSO2.4	ΕΤΠΑ	059	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	13.097.200
RSO2.4	ΕΤΠΑ	060	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	2.357.890

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ "					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
RSO2.4	ΕΤΠΑ	060	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	9.168.040
RSO2.4	ΕΤΠΑ	061	Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών	ΜΕΤ	269.473
RSO2.4	ΕΤΠΑ	061	Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών	ΛΑΠ	1.859.365
Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΜΕΤ					**9.364.197**
Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - ΛΑΠ					**36.410.216**
Σύνολο Προτεραιότητας 4 - ΕΣ 2.4 (RSO2.4)					**45.774.413**

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 και του ΕΣ 2.4 (RSO2.4) προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων Δράσεων:

- **4.1 Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού εθνικού μηχανισμού** – Η Δράση περιλαμβάνει τη βελτίωση της ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος, ΓΕΕΘΑ, ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ, του προσωπικού των σχετικών με την

άμεση ανταπόκριση υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού, των δασικών υπηρεσιών και των εθελοντικών οργανώσεων (e-civil protection platform). Επιπλέον, προβλέπει τη βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού υποστήριξης επιχειρήσεων του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (βελτίωση της ικανότητας, αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού Υπουργείων, Δήμων, Περιφερειών, Επιχειρήσεων που λειτουργούν κρίσιμες υποδομές, σε θέματα πολιτικής προστασίας).

- **4.2 Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης –** Η Δράση περιλαμβάνει τη βελτίωση της ικανότητας πολιτών, μαθητών και, εν γένει, πληθυσμιακών ομάδων στην εξοικείωση με τις φυσικές καταστροφές και τις συνέπειές τους με σκοπό την ορθότερη αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα.

Αναφορικά με τις Δράσεις 4.1 και 4.2 έχουν εξειδικευθεί δυο (2) από τις υποδράσεις τους, έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις (2) συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 45,95 εκ. € και έχουν ενταχθεί 2 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 45,95 εκ. € για τις οποίες είτε έχει υπογραφεί σύμβαση, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης της Προτεραιότητας 4 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4

Στον Πίνακα 12 που ακολουθεί, παρατίθενται οι δείκτες εκροής του Ειδικού Στόχου ΕΣ 2.4 (RSO2.4) όπως είναι αποτυπωμένοι στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή τους κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 30.06.2025, μέσω της πλατφόρμας SFC.

Πίνακας 12 - Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών της Προτεραιότητας 4 - ΕΣ 2.4

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ (2024)	ΣΤΟΧΟΣ (2029)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (30.06.2025)	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30.06.2025)
4	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**PSO895**	Επενδύσεις για βελτίωση δεξιοτήτων	Ευρώ	1.636.571,00	7.722.933,00	3.728.178,03	0,00
4	**RSO2.7**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	**PSO895**	Επενδύσεις για βελτίωση δεξιοτήτων	Ευρώ	6.363.429,00	30.028.856,00	14.493.610,97	0,00
4	**RSO2.4**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**PSO896**	Επενδύσεις για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	Ευρώ	2.016.717,50	5.762.050,00	5.674.061,93	0,00
4	**RSO2.7**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	**PSO896**	Επενδύσεις για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	Ευρώ	7.841.544,55	22.404.413,00	22.058.401,07	0,00

Συνέργειες και συμπληρωματικότητες με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

Ο τέταρτος άξονας (Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος) του Πυλώνα 1 (Πράσινη Μετάβαση) του ΕΣΑΑ έχει στόχο την προώθηση της πράσινης μετάβασης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την πρόληψη και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας έκθεσης συνεργειών – συμπληρωματικοτήτων ΕΣΠΑ – ΕΣΣΑ για το 2024 (εκπονημένη για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) (2025)) μπορεί να αναγνωριστεί συνάφεια/συμπληρωματικότητα ανάμεσα στο Πρόγραμμα Πολιτική Προστασία και στο ΕΣΑΑ όσον αφορά σε δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο ο διαχωρισμός τους στα δυο χρηματοδοτικά μέσα είναι απολύτως διακριτός και σαφής και επιτυγχάνεται μέσα από τον σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και την κατανομή των δράσεων ανά χρηματοδοτική πηγή.

Η συμπληρωματικότητα είναι αναγκαία και επιθυμητή καθώς οι δράσεις και οι στόχοι του ΑΙΓΙΣ απαιτούν υψηλή χρηματοδότηση, η οποία μπορεί να καλυφθεί μόνο με τη συμβολή όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων.

Τέλος, δεν καταγράφηκαν Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΑΑ οι οποίες να έχουν επίπτωση στις δράσεις της Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος Πολιτική Προστασία.

Συνθήκες που παρουσιάστηκαν μετά την έγκριση του Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του

Σχετικά με την Προτεραιότητα 4, σε σχέση με το ισχύον Πρόγραμμα, δεδομένης της ανάγκης για μεταφορά πόρων σε νέα Προτεραιότητα 6, μέσω της οποίας προτείνεται η χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ανθεκτικών αμυντικών υποδομών, με προτεραιότητα σε όσες είναι διπλής χρήσης και ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας, οι πόροι της Προτεραιότητας 4 προτείνεται να μειωθούν κατά 20,08 εκ. € σε όρους ΣΔΔ (16,05 εκ. € - Ε.Σ.), οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Προτεραιότητα 6. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το σύνολο των Πράξεων που είχαν περιγραφεί τόσο στο αρχικό Πρόγραμμα, όσο και στο αναθεωρημένο θα υλοποιηθούν όπως προβλέπονταν αξιοποιώντας τόσο τις εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών, όσο και το ‘εργαλείο’ της υπερδέσμευσης της συγκεκριμένης Προτεραιότητας.

Πίνακας 13 - Ανάλυση Προτεραιότητας 4, Ειδικού Στόχου RSO2.4

Ειδικός Στόχος	**ΕΣ 2.4 (RSO2.4) - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα**
Δράση	• 4.1 Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού εθνικού μηχανισμού • 4.2 Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης
Ταμείο	**Προϋπολογισμός**
ΕΤΠΑ	**45.774.413 €**
Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης	Τα έργα της Προτεραιότητας είτε έχουν συμβασιοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία. Έχει προγραμματιστεί η ένταξη μιας ακόμη Πράξης

2.5 Προτεραιότητα 5 (Τεχνική Βοήθεια)

Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αναφέρουν σε πολλά σημεία τη ανάγκη υποστήριξης των δικαιούχων και αξιοποίησης των εργαλείων και πόρων τεχνικής βοήθειας.

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέσω των πόρων που έχουν προγραμματιστεί για την Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει:

- Δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
- Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, διάδοσης των αποτελεσμάτων και διάχυσης καλών πρακτικών
- Δράσεις για την ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων
- Δράσεις αξιολόγησης, εκπόνησης ή επικαιροποίησης μελετών και εμπειρογνωμοσυνών
- Δράσεις συλλογής δεδομένων
- Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

Το σύνολο των ανωτέρω Δράσεων αποδίδονται στα παρακάτω πεδία παρέμβασης του Κανονισμού 2021/1060/ΕΕ:

Πίνακας 13 - Ανάλυση Προτεραιότητας 5

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ"				
ΤΑΜΕΙΟ	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
ΕΤΠΑ	179	Ενημέρωση και επικοινωνία	ΜΕΤ	409.143
ΕΤΠΑ	179	Ενημέρωση και επικοινωνία	ΛΑΠ	1.590.856
ΕΤΠΑ	180	Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος	ΜΕΤ	489.047
ΕΤΠΑ	180	Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος	ΛΑΠ	1.901.546
ΕΤΠΑ	181	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων	ΜΕΤ	165.977
ΕΤΠΑ	181	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων	ΛΑΠ	645.361
ΕΤΠΑ	182	Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων	ΜΕΤ	256.198
ΕΤΠΑ	182	Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων	ΛΑΠ	996.178
Σύνολο ΕΤΠΑ -ΜΕΤ				**1.320.365**
Σύνολο ΕΤΠΑ - ΛΑΠ				**5.133.940**
Σύνολο Προτεραιότητας 5				**6.454.305**

Αναφορικά με τις Δράσεις 5.1 έως 5.4 της Προτεραιότητας 5 έχουν εξειδικευθεί 4 υποδράσεις τους, έχουν εκδοθεί πέντε (5) προσκλήσεις συνολικού π/υ (ΣΔΔ) 4,83 εκ. € και έχουν ενταχθεί 5 Πράξεις με συνολικό π/υ (ΣΔΔ) 3,78 εκ. € οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Έως 01-11-2025 είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δαπάνες ύψους 89.236,00 € (ΣΔΔ).

Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης της Προτεραιότητας 5

Στον Πίνακα 14 που ακολουθεί, παρατίθενται οι δείκτες εκροής όπως είναι αποτυπωμένοι στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος και όπως δηλώθηκε η επίτευξή τους κατά την σχετική αποστολή των στοιχείων έως 30.06.2025, μέσω της πλατφόρμας SFC.

Πίνακας 14- Αποτύπωση Προόδου της Επίτευξης Οροσήμων των Δεικτών Εκροών Τεχνικής Βοήθειας- Προτεραιότητα 5

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ (2024)	ΣΤΟΧΟΣ (2029)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (30.06.2025)	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30.06.2025)
5	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**PSO693**	Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών	Συμβάσεις (Αριθμός)	3	9	3,03	0
5	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**PSO694**	Δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός	1	2	0,41	0
5	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**PSO696**	Ενέργειες επικοινωνίας και Προβολής	Αριθμός	8	20	20,00	0
5	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**PSO697**	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Σχέδια (Αριθμός)	0,2	0,2	0,20	0
5	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	**PSO693**	Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών	Συμβάσεις (Αριθμός)	13	36	3,97	0
5	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	**PSO694**	Δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός	3	8	1,59	0
5	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	**PSO696**	Ενέργειες επικοινωνίας και Προβολής	Αριθμός	32	80	80,00	0
5	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες	**PSO697**	Επικοινωνιακά σχέδια δράσης	Σχέδια (Αριθμός)	0,8	0,8	0,80	0

Συνθήκες που παρουσιάστηκαν μετά την έγκριση του Προγράμματος και κατά την υλοποίησή του

Στην Προτεραιότητα 5 διατηρείται το σύνολο των αρχικά εγκεκριμένων πόρων. Η προτεινόμενη αναθεώρηση αφορά σε ανακατανομή πόρων ανάμεσα στις επιμέρους δράσεις.

Πίνακας 15 - Ανάλυση Προτεραιότητας 5

Ειδικός Στόχος	
Δράση	• 5.1 Επικοινωνία και Προβολή • 5.2 Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος • 5.3 Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, τεχνικοί σύμβουλοι • 5.4 Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος
Ταμείο	**Προϋπολογισμός**
ΕΤΠΑ	**6.454.305 €**
Συμπεράσματα Υφιστάμενης Ανάλυσης	Απαιτείται μικρή ανακατανομή πόρων μεταξύ των Δράσεων. Ο συνολικός π/υ της Προτεραιότητας παραμένει ίδιος με αυτόν του ισχύοντος Προγράμματος

2.6 Προτεραιότητα 6: Στήριξη της άμυνας της ασφάλειας και της πολιτικής ετοιμότητας

ΕΣ 3.3 (RSO3.3) : Ανάπτυξη ανθεκτικών αμυντικών υποδομών, με προτεραιότητα σε όσες είναι διπλής χρήσης, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ένωση, καθώς και για την ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας

Πρόκειται για ειδικό στόχο που αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας, και ιδιαίτερα της πολιτικής ασφάλειας, με έμφαση στην προστασία κρίσιμων υποδομών της χώρας, αλλά και στην ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών διττής χρήσης (με χρήση τόσο σε καιρό ειρήνης για σκοπούς πολιτικής προστασίας, όσο και σε καιρό πολέμου για αμυντικούς σκοπούς).

Τροποποίηση Κανονισμών Πολιτικής Συνοχής Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/1914 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2025, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 2021/1058 και (ΕΕ) 2021/1056, που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) με σκοπό την ανακατανομή πόρων των προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας και την ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας. Οι πόροι που θα

ανακατανεμηθούν στους νέους ειδικούς στόχους θα πρέπει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης, να προγραμματίζονται σε διακριτές (ξεχωριστές) προτεραιότητες.

Συστάσεις Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Η Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, αντιμετωπίζει μια ανησυχητική αύξηση στην ένταση, στη σοβαρότητα και στη συχνότητα των κινδύνων φυσικών καταστροφών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και οι οποίες καθιστούν σημαντικές τις επενδύσεις για προστασία κρίσιμων υποδομών της χώρας, σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα.

Οι επιπτώσεις αυτών των καταστροφών, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, ξηρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα επεκτείνονται και σε δημοσιονομικά ζητήματα καθώς δύνανται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των απαιτούμενων πόρων για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Συνεισφορά του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 - Υλοποίηση της Προτεραιότητας 3 - ΕΣ 3.3 (RSO3.3)

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, μέσω των πόρων που προτείνεται να κατανεμηθούν στη νέα Προτεραιότητα 6 και στο νέο Ειδικό Στόχο ΕΣ 3.3 (RSO3.3) περιλαμβάνει δράσεις που συνεισφέρουν στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού διττής χρήσης, οι οποίες αποδίδονται στα παρακάτω πεδία παρέμβασης του Κανονισμού 2021/1060/ΕΕ.

Πιο αναλυτικά:

Πίνακας 8 - Ανάλυση Προτεραιότητας 6, Ειδικού Στόχου RSO3.3

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΆΜΥΝΑΣ"					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
RSO3.3	ΕΤΠΑ	058	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	2.733.827
RSO3.3	ΕΤΠΑ	058	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της	ΛΑΠ	9.765.634

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΆΜΥΝΑΣ"					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
			ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)		
RSO3.3	ΕΤΠΑ	059	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	2.733.827
RSO3.3	ΕΤΠΑ	059	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	9.765.634
RSO3.3	ΕΤΠΑ	060	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΜΕΤ	2.733.827
RSO3.3	ΕΤΠΑ	060	Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	ΛΑΠ	9.765.634
RSO3.3	ΕΤΠΑ	061	Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής	ΜΕΤ	2.733.827

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΆΜΥΝΑΣ"					
ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	**ΤΑΜΕΙΟ**	**ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ**		**ΚΑΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)**
			προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών		
RSO3.3	ΕΤΠΑ	061	Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών	ΛΑΠ	9.765.634
RSO3.3	ΕΤΠΑ	197	Προστασία κρίσιμων υποδομών	ΜΕΤ	4.877.357
RSO3.3	ΕΤΠΑ	197	Προστασία κρίσιμων υποδομών	ΛΑΠ	17.422.643
Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 3.3 (RSO3.3) - ΜΕΤ					**15.812.665**
Σύνολο ΕΤΠΑ - ΕΣ 3.3 (RSO3.3) - ΛΑΠ					**56.485.179**
Σύνολο Προτεραιότητας 6 - ΕΣ 3.3 (RSO3.3)					**72.297.844**

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 και του ΕΣ 3.3 (RSO3.3) προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων ενδεικτικών Δράσεων:

- **6.1 Προστασία Κρίσιμων Υποδομών** - Περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών (ΚΥ), όπως ενδεικτικά δράσεις για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της κατάστασης των ΚΥ, σχέδια ασφάλειάς τους και ενίσχυσής τους ώστε εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία τους στις δυσμενέστερες συνθήκες, συστήματα anti-drone για την προστασία και τη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων πολιτικών υποδομών με στόχο την άμεση ενίσχυση της εθνικής ετοιμότητας και τη διαχείριση καταστροφών, ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου και διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης κ.α.
- **6.2 Εξοπλισμός και συστήματα διττής χρήσης** - Η Δράση περιλαμβάνει την προμήθεια ή/και εγκατάσταση εξοπλισμού ή/και συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε καιρό ειρήνης κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, όσο και σε περίπτωση όπου απαιτείται η χώρα να αμυνθεί έναντι απειλών. Ενδεικτικά αναφέρονται η προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού (όπως κινητά

ιατρεία, νοσοκομεία πεδίου με δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης και νοσηλείας, ειδικά διαμορφωμένα ασθενοφόρα κ.α.), προμήθεια εναέριων μέσων με δυνατότητα πυρόσβεσης, αεροδιακομιδών, διάσωσης αλλά και σε αποστολές μεταφοράς υλικών ή και προσωπικού.

Υλοποίηση πλαισίου επίδοσης της Προτεραιότητας 6 και του Ειδικού Στόχου ΕΣ 3.3

Στον Πίνακα 9 που ακολουθεί, παρατίθενται οι δείκτες εκροής του Ειδικού Στόχου ΕΣ 3.3 (RSO3.3) όπως είναι αποτυπωμένοι στην προτεινόμενη έκδοση του Προγράμματος.

Πίνακας 9 - Αποτύπωση Οροσήμων των Δεικτών Εκροών της νέας Προτεραιότητας 6 - ΕΣ 3.3

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
3	**RSO3.3**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**PSO930**	Έργα που ενισχύουν την πολιτική ετοιμότητα	Αριθμός Έργων	0	1	-	-
3	**RSO3.3**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	**PSO930**	Έργα που ενισχύουν την πολιτική ετοιμότητα	Αριθμός Έργων	0	2	-	-
3	**RSO3.3**	**ΕΤΠΑ**	Μετάβαση	**PSO903**	Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας	Ευρώ	0	10.935.308,00	-	-
3	**RSO3.3**	**ΕΤΠΑ**	Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες	**PSO903**	Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας	Ευρώ	0	39.062.536,00	-	-

3. Συμπεράσματα – Πρόταση οριστικής ανακατανομής πόρων

3.1 Σύνοψη συστάσεων Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Η επανεξέταση των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής αποτελεί ευκαιρία για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών και προκλήσεων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις περιφέρειές τους. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν κάθε Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2025. Η επανεξέταση αυτή αποτελεί τη βάση πρότασης του κράτους μέλους για την ανακατανομή της χρηματοδότησης της Ε.Ε. που περιλαμβάνεται σε κάθε Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η αυξανόμενη ένταση, σοβαρότητα και συχνότητα των φυσικών κινδύνων καταστροφών που πλήττουν την Ελλάδα έχουν επιφέρει σημαντικές πιέσεις στο σύστημα πολιτικής προστασίας της χώρας. Επιπρόσθετα, οι συστάσεις για την πολιτική προστασία αναδεικνύουν την ανάγκη για μια δομημένη προσέγγιση όσον αφορά στη χρηματοδότηση των κινδύνων καταστροφών με έμφαση στη θωράκιση κρίσιμων υποδομών που συνδυάζει την πρόληψη και την άμεση απόκριση σε καταστροφές. Τέτοιου είδους στρατηγικές θα ήταν καίριας σημασίας.

3.2 Συμπεράσματα ανάλυσης Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

Από την ειδικότερη ανάλυση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 που προηγήθηκε εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Στο πλαίσιο του νέου Ειδικού Στόχου 3.3 (Ανάπτυξη ανθεκτικών αμυντικών υποδομών, με προτεραιότητα σε όσες είναι διπλής χρήσης, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ένωση, καθώς και για την ενίσχυση της πολιτικής ετοιμότητας), αν και η χώρα έχει εμφανίσει πρόοδο σε ότι αφορά την κατανόηση και την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εντοπίζονται ανάγκες για επενδύσεις στην προστασία κρίσιμων υποδομών της χώρας, αλλά και για επενδύσεις σε υποδομές που έχουν διττό ρόλο (πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνης και ασφάλεια/άμυνα σε καιρό πολέμου).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΣΠΑ 2021-2027

3.3 Σύνοψη πρότασης αναθεώρησης

Πρωτεύοντα στόχο της προτεινόμενης τροποποίησης του Προγράμματος αποτελεί η χρήση της δυνατότητας που δίνει ο νέος Κανονισμός ΕΕ) 2025/1914 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2025 για τη χρηματοδότηση δράσεων στήριξης της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και της ενίσχυσης της πολιτικής ετοιμότητας της χώρας. Δευτερευόντως η ανακατανομή υπολειπόμενων πόρων μεταξύ των Προτεραιοτήτων / Πεδίων Παρέμβασης του Προγράμματος, προκειμένου να ενσωματώσει τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων που χρηματοδοτεί. Οι αλλαγές αυτές προέκυψαν από την ωρίμανση των έργων και αποτυπώνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».

Επιπλέον, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο διαρκώς αναθεωρούμενος σχεδιασμός του ΥΚΚΠΠ και να διατεθούν με τον βέλτιστο τρόπο τυχόν διαθέσιμοι πόροι, η Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» έλαβε υπόψη τα εξής:

- Συμβασιοποιήσεις και εξοικονομήσεις από εκπτώσεις ολοκληρωμένων διαγωνιστικών διαδικασιών (έργα με υπογεγραμμένες συμβάσεις καθώς και έργα των οποίων η υπογραφή των συμβάσεων απαιτεί περαιτέρω τελικές διαδικαστικές ενέργειες).

- Νέα προτεινόμενα έργα και έργα που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό και τελούν υπό ωρίμανση.

- Την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. (πρώην ΤΑΙΠΕΔ) από το επιλέξιμο τμήμα των προϋπολογισμών των έργων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανάλυσης έχει διαμορφωθεί πρόταση 2ης αναθεώρησης του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» στην οποία δεν διαφοροποιείται η στόχευση και η στρατηγική του Προγράμματος και δεν επηρεάζεται η επιδίωξη των παρεμβάσεων.

Οι βασικότερες τροποποιήσεις συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Μείωση οικονομικού αντικειμένου Προτεραιότητας 1 λόγω μεταφοράς πόρων στη νέα Προτεραιότητα 6.
2. Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου και μείωση οικονομικού αντικειμένου Προτεραιότητας 2 λόγω εκπτώσεων/συμβασιοποιήσεων αλλά και λόγω μεταφοράς πόρων στη νέα Προτεραιότητα 6.
3. Μείωση οικονομικού αντικειμένου λόγω εκπτώσεων/συμβασιοποιήσεων Προτεραιότητας 3 και λόγω μεταφοράς πόρων στη νέα Προτεραιότητα 6.
4. Μείωση οικονομικού αντικειμένου λόγω εκπτώσεων/συμβασιοποιήσεων Προτεραιότητας 4 και

λόγω μεταφοράς πόρων στη νέα Προτεραιότητα 6.

5. Ανακατανομή πόρων μεταξύ Δράσεων της Προτεραιότητας 5.
6. Προσθήκη νέας Προτεραιότητας 6 με πρόσθετο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο Προγράμματος οι πόροι των πεδίων παρέμβασης 058, 059 και 060 που συμμετέχουν στους κλιματικούς στόχους αυξάνονται κατά 24,07 εκ € (ΕΣ) / 30,32 εκ € (ΣΔΔ). Μείωση παρουσιάζουν τα ΠΠ 016 και 061 συνολικά κατά 7,35 εκ € (ΕΣ) / 10,01 εκ € (ΣΔΔ) και 34,46 εκ € (ΕΣ) / 42,61 εκ € (ΣΔΔ).

Οι σχετικές μεταβολές συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα 16:

Πίνακας 16 – Αποτύπωση μεταβολών εγκεκριμένου Προγράμματος (1η αναθεώρηση) και πρότασης 2ης αναθεώρησης Προγράμματος

		Εγκεκριμένο Πρόγραμμα (1η Αναθεώρηση)		Πρόταση 2ης Αναθεώρησης		Διαφορά		
Προτεραιότητα		**Ενωσιακή Συνδρομή**	**ΣΔΔ**	**Ενωσιακή Συνδρομή**	**ΣΔΔ**	**Ενωσιακή Συνδρομή**	**ΣΔΔ**	**ποσοστό μεταβολής ΣΔΔ**
1	Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών και λοιπά ψηφιακά εργαλεία και συστήματα	24.013.172	30.865.076	16.660.620	20.855.560	-7.352.552	-10.009.516	-32,43%
2	Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	470.003.057	587.458.711	437.743.450	547.570.170	-32.259.607	-39.888.541	-6,79%
3	Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας	18.403.672	23.117.387	16.563.306	20.805.650	-1.840.366	-2.311.737	-10,00%
4	Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού	52.614.677	65.862.464	36.567.202	45.774.414	-16.047.475	-20.088.050	-30,50%
5	Τεχνική Βοήθεια	5.156.068	6.454.305	5.156.068	6.454.305	0	0	0,00%
6	Στήριξη της άμυνας της ασφάλειας και της πολιτικής ετοιμότητας	-	-	57.500.000	72.297.844	57.500.000	72.297.844	-
Σύνολο		**570.190.646**	**713.757.943**	**570.190.646**	**713.757.943**	**0**	**0**	**0**