
ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πέτρος Ευγενικός

 Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Προγράμματος 

«Πολιτική Προστασία» – ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ



Αρχιτεκτονική του Προγράμματος (έκδοση 2.0)

Προτεραιότητα 1

Εθνική Βάση Δεδομένων 

Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών 

Καταστροφών και λοιπά ψηφιακά 

εργαλεία και συστήματα (ΣΠ1)

30.865.076 €

(4,32%) 

Προτεραιότητα 2

Εξοπλισμός και συνοδευτικές 

ενέργειες πρόληψης και 

αντιμετώπισης φυσικών 

καταστροφών (ΣΠ2)

587.458.711 €

(82,31%) 

Προτεραιότητα 3

Αντιμετώπιση επιπτώσεων 

ανθρωπογενών κινδύνων –

Προστασία Δημόσιας Υγείας 

(ΣΠ2)

23.117.387 €

(3,24%) 

Προτεραιότητα 4

Αναβάθμιση δεξιοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού 

(ΣΠ2)

65.862.464 €

(9,23%) 

ΕΣΠΑ
2021-2027

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ € 570,2 εκ. ΕΣΠΑ 2021-2027 € 713,7 εκ.

Προτεραιότητα 5

Τεχνική Βοήθεια 

6.454.305 €

(0,90%) 



Ενεργοποίηση - Υλοποίηση Προγράμματος Συνοπτικά     

Προτεραιότητα
Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη (ΣΔΔ) (€)

Προσκλήσεις 

(πλήθος)

Π/Υ 

Προσκλήσεων 

ΣΔΔ(€)

Π/Υ Ενταγμένων 

Πράξεων ΣΔΔ (€)

Ποσοστό 

Ενταγμένων 

Πράξεων (%)

Π/Υ Νομικών 

Δεσμεύσεων 

(ΝοΔε) ΣΔΔ (€)

Ποσοστό 

ΝοΔε (%)

Π/Υ 

Δαπανών 

ΣΔΔ (€) *

Ποσοστό 

Δαπανών (%)

Προτεραιότητα 01 30.865.076 1 22.385.384 22.385.384 72,53% 20.855.560 67,57% 5.045.700 16,35%

Προτεραιότητα 02 587.458.711 13 579.581.363 547.340.395 93,17% 400.109.112 68,11% 61.558.195 10,48%

Προτεραιότητα 03 23.117.387 4 28.898.085 26.093.786 112,88% 22.598.542 97,76% 3.093.232 13,38%

Προτεραιότητα 04 65.862.464 2 45.954.252 45.954.252 69,77% 19.096.000 29,00% 4.620.000 7,01%

Προτεραιότητα 05 6.454.305 5 4.827.223 3.779.721 58,56% 680.863 10,55% 89.236 1,38%

Σύνολο 713.757.943 25 681.646.307 645.553.539 90,44% 463.340.077 64,92% 74.406.363 10,42%

*Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες συνολικού ύψους 1.509.743€ που αφορούν στις υπηρεσίες υποστήριξης από την ΕΕΣΥΠ Α.Ε. για Πράξεις των Προτεραιοτήτων 02 και 03





Υλοποίηση Προγράμματος – Διαγωνιστικές διαδικασίες / Νομικές Δεσμεύσεις   
  

Προτεραιότητα

Αριθμός 

Ενταγμένων 

Υποέργων *

Π/Υ Υποέργων 

ΣΔΔ (€)

Αριθμός 

Προεγκρίσεων 

Δημοπράτησης

Π/Υ Προεγκρίσεων 

Δημοπράτησης ΣΔΔ (€)

Ποσοστό 

Προεγκρίσεων (%)

Αριθμός Νομικών 

Δεσμεύσεων 

(ΝοΔε)

Π/Υ ΝοΔε

ΣΔΔ (€)

Ποσοστό 

ΝοΔε (%)

Προτεραιότητα 01 1 22.385.384,00 1 22.385.384,00 100% 1 20.855.560,00 93,17%

Προτεραιότητα 02 66 542.752.458,05 66 543.064.804,08 100,99% 38 397.655.795,88 73,27%

Προτεραιότητα 03 23 25.539.423,90 23 25.539.423,90 100% 22 22.050.972,22 86,34%

Προτεραιότητα 04 2 45.954.252,00 2 45.954.252,00 100% 1 19.096.000,00 41,55%

Προτεραιότητα 05 19 3.779.721,00 12 491.587,44 44% 12 608.863,00 16,11%

Σύνολο 111 640.411.238,95 104 637.435.451,42 99,54% 74 460.267.191,10 71,87%

*Δεν περιλαμβάνονται τα υποέργα που αφορούν στις υπηρεσίες υποστήριξης από την ΕΕΣΥΠ Α.Ε. για τα οποία λαμβάνεται υπόψη μία (1) ΝοΔε (π/υ: ~3,00 εκ. ευρώ) η 

οποία σχετίζεται με 10 Πράξεις των Προτεραιοτήτων 02 και 03

* Υποέργα πλην Τεχνικής Βοήθειας



Ετήσια Εξέλιξη Προγράμματος “Πολιτική Προστασία” 2021-2027     

€713.757.943,00



Υλοποίηση Προγράμματος – Εντάξεις / Διαγωνιστικές διαδικασίες / Νομικές Δεσμεύσεις 
    

➢ Αναμένονται έως 31-12-2025:

✓ Ένταξη 1 Πράξης συνολικού π/υ 17,50 εκ. ευρώ

✓ Υπογραφή 5 ΝοΔε συνολικού π/υ 97,33 εκ. ευρώ

➢ Αναμένονται έως 31-12-2026 (επιπρόσθετα):

✓ Ένταξη 5 Πράξεων συνολικού π/υ 67,50 εκ. ευρώ

✓ Υπογραφή min. 32 ΝοΔε συνολικού π/υ ~148,40 εκ. ευρώ

➢ 4 έτη (ή 5 έτη εάν ληφθεί 1 έτος παράτασης) πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος: 

✓ θα έχει συμβασιοποιηθεί περίπου το 80% των Πράξεων 

✓ οι οποίες έχουν μέσο χρόνο υλοποίησης περίπου 15 μήνες (από 3 μήνες έως 2,5 έτη και μόνο 

για 3 συγκεκριμένες Πράξεις έως 4 έτη)



Υλοποίηση Προγράμματος – Εκτίμηση δαπανών 2025 - 2026     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 2021-2027

Προτεραιότητες
Διαθέσιμοι πόροι 

ΣΔΔ (€)

Δαπάνες ΣΔΔ (€)

έως 2025 2026 ΣΥΝΟΛΟ

Προτεραιότητα 01
Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και 

Απωλειών Καταστροφών 
30.865.076,00 14.677.880,00 5.582.692,00 20.260.572,00

Προτεραιότητα 02
Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης 

και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
587.458.711,00 76.277.240,00 62.389.424,00 138.666.664,00

Προτεραιότητα 03
Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών 

κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας 
23.117.387,00 12.945.865,00 9.610.072,00 22.555.937,00

Προτεραιότητα 04 Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 65.862.464,00 5.152.000,00 16.137.741,00 21.289.741,00

Προτεραιότητα 05 Τεχνική Βοήθεια 6.454.305,00 110.000,00 990.760,00 1.100.760,00

Σύνολο Προγράμματος 713.757.943,00 109.162.985,00 94.712.715,00 203.873.674,00

➢ Για 3 Δράσεις του Προγράμματος (εναέρια μέσα) σημαντικού π/υ (> 333 εκ. ευρώ) αναμένεται το μεγαλύτερο μέρος των 

δαπανών τους από το 2027 και μετά, βάσει χρονοδιαγράμματος παραδόσεων εξοπλισμού

➢ Συντηρητική εκτίμηση καταβολής δαπανών προκαταβολής

➢ Τουλάχιστον 55 ΝοΔε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως 31-12-2026



Έργα Στρατηγικής Σημασίας (1/2)

➢ Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων Υπηρεσίες Υποδομών και συναφείς 

υπηρεσίες (20,86 εκ. €)

✓ Ημερομηνία σύναψης σύμβασης 18-02-2025

✓ Σε φάση υλοποίησης

✓ Ολοκλήρωση εντός 2 ετών

➢ Προμήθεια πυροσβεστικού Αεροσκάφους τύπου DHC-515 (53,14 εκ. €)

✓ Υπογραφή σύμβασης 24-03-2024

✓ Σε φάση υλοποίησης

✓ Παράδοση ενός (1) Α/Φ τον 06/2029

➢ Προμήθεια Αμφίβιων Αεροσκαφών Πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα (50,42 εκ. €)

✓ Σε διαγωνιστική διαδικασία

✓ Εκτιμώμενη ημερομηνία σύναψης σύμβασης 31-12-2025

✓ Παράδοση εννιά (9) μονοθέσιων Α/Φ κατά το 3ο και 4ο έτος

➢ Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της Δημόσιας Υγείας – Νοσοκομείο Πεδίου 

(10,04 εκ. €)

✓ Σε διαγωνιστική διαδικασία (τελευταίο στάδιο)

✓ Εκτιμώμενη ημερομηνία σύναψης σύμβασης 01-12-2025

✓ Ολοκλήρωση εντός 1 έτους

➢ Εκπόνηση Masterplans για πρόληψη πλημμυρών (22,00 εκ. €)

✓ Αναμονή έκδοσης Πρόσκλησης



Έργα Στρατηγικής Σημασίας (2/2)

➢ Προμήθεια εξοπλισμών συστημάτων πρόληψης αντιμετώπισης διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης (31,98 εκ. €)

✓ Αποτελείται από 3 διακριτές Πράξεις:

❖ Συστήματα Πυρανίχνευσης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης – 14,44 εκ. €
• Ημερομηνία σύναψης σύμβασης - πλαίσιο 27-02-2025

• Ολοκλήρωση εντός 2 ετών

❖ Προμήθεια σταθμών παροχής κλιματολογικών δεδομένων – 10,08 εκ. €

• Ημερομηνία σύναψης σύμβασης 31-03-2025

• Ολοκλήρωση εντός 19 μηνών

❖ Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου και του Εθνικού Κέντρου 

Προειδοποίησης για τσουνάμι – 6,54 εκ. €
• Αναμονή έκδοσης νέας Πρόσκλησης

➢ Δράσεις ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (28,13 εκ. €)

✓ Αποτελείται από τμήματα 3 επιμέρους Πράξεων:

❖ Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης προσωπικού Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 

Κινδύνων (ΕΜΔΚΑΚ) και πληθυσμού – 0,9 εκ. €
• Ημερομηνία σύναψης σύμβασης 20-05-2025

• Ολοκλήρωση εντός 2 ετών

❖ Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης – 26,80 εκ. €
• Σε διαγωνιστική διαδικασία

❖ Υπηρεσίες εκπαίδευσης γενικών πληθυσμιακών ομάδων / πολιτών – 0,43 εκ. €
• Αναμονή εξειδίκευσης και έκδοσης Πρόσκλησης



Προκλήσεις που έπρεπε / πρέπει να αντιμετωπίσει το Πρόγραμμα

➢ Μοναδικές προμήθειες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υλοποιούνται μέσω διαγωνιστικών 

διαδικασιών για 1η φορά (π.χ. ελικόπτερα μεσαίου τύπου, α/φ πυρόσβεσης)

➢ Σε πολλές συμβάσεις εμπλέκονται άμεσα τρίτοι φορεία (ΥΠ.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Α., ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., ΕΚΑΒ, 

κλπ.) αυξάνοντας τις απαιτήσεις συντονισμού και διαχείρισης σε όλα τα στάδια υλοποίησης

➢ Πληθώρα τμημάτων/ lots που αυξάνει την πολυπλοκότητα των διαγωνισμών ως προς την 

αξιολόγηση, κατακύρωση και συμβασιοποίηση

➢ Για σημαντικό μέρος του εξοπλισμού (π.χ. εναέρια μέσα) μεγάλοι χρόνοι παραδόσεων και 

ενδεχόμενες καθυστερήσεις λόγω αύξησης ζήτησης στις γραμμές παραγωγής των προμηθευτών

➢ Η ΕΕΣΥΠ Α.Ε. διενεργεί παράλληλες χρονικά διαδικασίες για Δράσεις ύψους περίπου 2 δις €, σε 

στενή συνεργασία με την ΕΥΔ και το ΥΚΚΠΠ με άριστα αποτελέσματα

➢ Συντονισμός συμπληρωματικών δράσεων για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

➢ Διασφάλιση διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα ή υπό προμήθεια συστήματα και εξοπλισμό

➢ Αποτελεσματικός προγραμματισμός για την επίτευξη των στόχων απορρόφησης  



Νέες Εξειδικεύσεις και Προσκλήσεις

• Χρονοδιάγραμμα: Νοέμβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2026

Προτεραιότητα 2

• Δράση 2.2 – Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των 
πολιτών – Εξειδίκευση και πρόσκληση για την αναβάθμιση πληροφοριακής υποστήριξης του Ευρωπαϊκού 
Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112 - 17,47 εκ. ευρώ

• Δράση 2.2 – Προμήθεια συστημάτων πρόληψης, αντιμετώπισης - διαχείρισης και έγκαιρης 
προειδοποίησης για φυσικούς κινδύνους που δε σχετίζονται με το κλίμα και ανθρωπογενείς κινδύνους – 
Πρόσκληση για EWS για σεισμό – τσουνάμι - 6,54 εκ. ευρώ

• Δράση 2.3 – Υποστηρικτικές ενέργειες για εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία –Πρόσκληση για 
μελέτες τύπου masterplans αντιπλημμυρικών - 22 εκ. ευρώ

Προτεραιότητα 4

• Δράση 4.1- Βελτίωση ικανότητας προσωπικού εθνικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας & Δράση 4.2 – 
Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης – Μικτή εξειδίκευση και 
πρόσκληση αναφορικά με δια ζώσης εκπαιδεύσεις και ασκήσεις πεδίου – 20 εκ. ευρώ
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