

Σχέδιο Αξιολόγησης Προγράμματος

**«Πολιτική Προστασία»
2021-2027**

Ιούνιος 2023

Έκδοση 1.0



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Σελίδα 1

1Α. Επιτελική Σύνοψη

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, και ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ένα ευρύ φάσμα φυσικών, περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών κινδύνων και καταστροφών. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει είναι

- οι σεισμοί,
- οι πλημμύρες,
- οι δασικές πυρκαγιές,
- τα ακραία καιρικά φαινόμενα (σφοδρές χιονοπτώσεις, ανεμοστρόβιλοι, υδατοκυκλώνες, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία),
- τα τσουνάμι (πιθανός κίνδυνος),
- οι κατολισθήσεις,
- οι εκρήξεις ηφαιστειών (πιθανός κίνδυνος),
- οι κυβερνοεπιθέσεις (αναδυόμενος κίνδυνος),
- τα βιομηχανικά τεχνολογικά ατυχήματα,
- τα ραδιολογικά/πυρηνικά ατυχήματα καθώς και
- οι υγειονομικοί κίνδυνοι, όπως της πρόσφατης πανδημίας.

Εκτός των προαναφερθέντων, υπάρχουν πρόσθετες επικίνδυνες καταστάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο, παρόλο που δεν επηρεάζουν άμεσα ή βραχυπρόθεσμα την ανθρώπινη ασφάλεια και προστασία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η θαλάσσια ρύπανση και οι σχετιζόμενες με την κλιματική αλλαγή άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της, όπως η μείωση της βιοποικιλότητας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η ερημοποίηση της γης και η διάβρωση των ακτών.

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 σχεδιάστηκε - κατά βάση - στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 (ΣΠ2) του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση «Μιας πιο πράσινης και ανθεκτικής Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ' οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας», αλλά και στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1 (ΣΠ1) για την προώθηση «Μιας Ευρώπης πιο ανταγωνιστικής και πιο έξυπνης μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ». Εγκρίθηκε με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2022) / 3950 final /16.06.2022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με **Συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 713.757.943,00 €.**

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιγράφει συνοπτικά το είδος, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό κάθε αξιολόγησης που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος. Αποτελεί στρατηγικό έγγραφο που συνοδεύει κάθε Πρόγραμμα, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησής του, και δύναται να αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στο Πρόγραμμα. Στόχος του είναι η διασφάλιση της εφαρμογής των αξιολογήσεων ποιότητας και η αποτελεσματική χρήση τους τόσο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όσο και στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Προγραμμάτων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθούν με μια συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία ώστε να υπάρξει συσχέτιση τόσο με την πρόοδο υλοποίησης του



Προγράμματος, όσο και με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων 2021/1060. Το Σχέδιο Αξιολόγησης καλύπτει όλη την Προγραμματική Περίοδο και χρονικά εκτείνεται από τον Ιανουάριο 2025 έως και τον Ιούνιο 2029.

Στο παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος επτά (7) αξιολογήσεων οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται δύο (2) αξιολογήσεις εφαρμογής, δύο (2) θεματικές αξιολογήσεις της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος, μία (1) αξιολόγηση Πράξης και μία (1) Έργων Στρατηγικής Σημασίας καθώς και μία (1) αξιολόγηση επιπτώσεων συνολικά του Προγράμματος.

Επιγραμματικά, οι σχεδιαζόμενες αξιολογήσεις που προβλέπονται είναι:

1. 1η Αξιολόγηση εφαρμογής για την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027
2. 1η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027
3. Αξιολόγηση Δράσης 2.1.4 - Πυροσβεστικά Οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα
4. 2η Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027
5. Αξιολόγηση Δράσης 1.1. - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης
6. 2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027
7. Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Σχεδίου Αξιολόγησης ανέρχεται σε 190.000 € προ ΦΠΑ. Προτείνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία της επιλογής εξωτερικών αξιολογητών, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τα στελέχη της ΕΥΔ Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Πολιτική Προστασία».

1B. Executive Summary

In recent years, Greece faces a wide range of environmental and man-made risks and disasters due to climate change. The main identified risks are:

- earthquakes,
- floods,
- wildfires,
- extreme weather conditions (heavy snowfalls, tornadoes, water cyclones, heat waves, drought),
- tsunamis (potential hazard),
- landslides,
- volcanic eruptions (potential danger),
- cyber-attacks (emerging risk),
- industrial and technological accidents
- biological/nuclear accidents,
- health related hazards such as the recent pandemic.

In addition to the aforementioned, there are other dangerous situations with significant impact, even though they do not directly affect human safety and civil protection. This category includes marine pollution and its



climate change-related direct and indirect effects, such as biodiversity shrinking, sea level rise, land desertification and coastal erosion.

"Civil Protection" Program 2021-2027 was designed mainly within the framework of Policy Objective 2 (OP2) promoting "A greener, low carbon transitioning towards a net zero carbon economy", but also within Policy Objective 1 (OP1) towards "A more competitive and smarter Europe". The Program has been approved by the Decision of the European Commission C (2022) / 3950 final /16.06.2022 and it is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), with a **Total Public Expenditure of €713,757,943.00**.

The Evaluation Plan briefly describes the type, the content, the time schedule and the budget of each evaluation that is planned to be conducted within the framework of the Program. It is a strategic document that accompanies each Program, throughout its implementation, and may be revised whenever deemed necessary, in order to reflect any changes in the Program. Its aim is to ensure the implementation of quality evaluations and their effective use both in the context of the implementation of Programs of the current Programming Period 2021-2027, and in the context of the planning of Programs of the next one.

The evaluations that are included in this Plan, will be implemented according to a specific timeline in order to both monitor the progress of the implementation of the Program and meet the regulatory obligations arising from the Common Provisions Regulation 2021/1060. **The Evaluation Plan covers the entire Programming Period and extends from January 2025 to June 2029.**

The proposed Evaluation Plan presents an indicative list of seven (7) evaluations which are to be carried out during the Programming Period. More specifically, two (2) Program implementation evaluations, two (2) thematic evaluations of the Program's Strategic Communication, one (1) Project/Action Evaluation and one (1) Evaluation of a Project/Operation of Strategic Importance, as well as one (1) overall Impact Evaluation of the Program are foreseen.

Briefly, the planned evaluations are the following:

1. 1st Implementation Evaluation for the mid-term review of the Civil Protection Program 2021-2027
2. 1st Strategic Communication Evaluation of the Civil Protection Program 2021-2027
3. Evaluation of Operation/Action 2.1.4 - Fire engines and other means for the Fire Service
4. 2nd Evaluation of the implementation of the Civil Protection Program 2021-2027
5. Evaluation of the Operation/Action of Strategic Importance - 1.1.- Integrated Risk Management and Prevention Information System
6. 2nd Strategic Communication Evaluation of the Civil Protection Program 2021-2027
7. Impact Assessment of the Civil Protection Program 2021-2027

The estimated total budget of the Evaluation Plan amounts to €190,000 (excluding VAT). It is proposed to be carried out by external evaluators, who will closely cooperate with the staff of the Program Sub-Directorate "Civil Protection" of the Managing Authority of Programs "Environment & Climate Change" and "Civil Protection".



2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης

2.1 Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 σχεδιάστηκε - κατά βάση - στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 (ΣΠ2) του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση «Μιας πιο πράσινης και ανθεκτικής Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ' οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας», αλλά και στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1 (ΣΠ1) για την προώθηση «Μιας Ευρώπης πιο ανταγωνιστικής και πιο έξυπνης μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ». Εγκρίθηκε με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2022) / 3950 final /16.06.2022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 713.757.943,00 €.

Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος, που ικανοποιούν την αντιμετώπιση αντίστοιχων προκλήσεων για τη χώρα εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την επίτευξη των στόχων των ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών και συστημάτων πολιτικής προστασίας, είναι :

- Η δημιουργία σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
- Η πρόληψη των κινδύνων και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές.
- Η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας.

Οι ανωτέρω στόχοι προγραμματίζεται να επιτευχθούν με παρεμβάσεις, οι οποίες εντάσσονται στις ακόλουθες Προτεραιότητες:

1. Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών
2. Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
3. Αντιμετώπιση ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας
4. Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
5. Τεχνική Βοήθεια

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το Χρηματοδοτικό Σχέδιο και στον Πίνακα 2 αναλύονται οι Προτεραιότητες, οι Ειδικόι Στόχοι, τα Πεδία Παρέμβασης και οι Δράσεις του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027.



Πίνακας 1: Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 – Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Προτεραιότητα	Ενωσιακή Συνεισφορά (€)	Εθνική Συνεισφορά (€)	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (€)
1	17.882.724,00	4.502.660,00	22.385.384,00
2	471.725.157,00	118.774.843,00	590.500.000,00
3	22.767.430,00	5.732.572,00	28.500.002,00
4	52.659.267,00	13.258.985,00	65.918.252,00
5	5.156.068,00	1.298.237,00	6.454.305,00
	570.190.646,00	143.567.297,00	713.757.943,00

Πίνακας 2 : Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 – Προτεραιότητες, Ειδικοί Στόχοι, Πεδία Παρέμβασης και Δράσεις

Προτεραιότητα	Ειδικοί Στόχοι	Πεδία Παρέμβασης	Δράσεις
Προτεραιότητα 1 «Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών» (ΕΤΠΑ)	ΕΣ (RSO1.2.) : Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές	ΠΠ 016: Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις	<ul style="list-style-type: none"> • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης
Προτεραιότητα 2 «Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών» (ΕΤΠΑ)		ΠΠ 058: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)	<ul style="list-style-type: none"> • Εξοπλισμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών • Εξοπλισμός για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και προστασίας της ζωής των πολιτών • Υποστηρικτικές ενέργειες για την εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία



Προτεραιότητα	Ειδικοί Στόχοι	Πεδία Παρέμβασης	Δράσεις
<p>Προτεραιότητα 3 «Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας» (ΕΤΠΑ)</p>	<p>ΕΣ (RSO2.4.) : Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα</p>	<p>ΠΠ 059: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας • Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών
<p>Προτεραιότητα 4 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού» (ΕΤΠΑ)</p>		<p>ΠΠ 060: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές, π.χ. θύελλες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα)</p> <p>ΠΠ 061: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων, υποδομών και βασισμένων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων διαχείρισης καταστροφών</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού εθνικού μηχανισμού • Βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης



Προτεραιότητα	Ειδικοί Στόχοι	Πεδία Παρέμβασης	Δράσεις
Προτεραιότητα 5 «Τεχνική Βοήθεια» (ΕΤΠΑ)		<p>ΠΠ 179: Ενημέρωση και επικοινωνία</p> <p>ΠΠ 180: Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος</p> <p>ΠΠ 181: Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων</p> <p>ΠΠ 182: Ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Επικοινωνία και Προβολή • Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνομosύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι • Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων του Προγράμματος

Οι υποχρεώσεις διεξαγωγής αξιολογήσεων των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 καθορίζονται στον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων 2021/1060.

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 18 αναφέρεται ότι «...Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή, έως της 31 Μαρτίου 2025, αξιολόγηση για κάθε πρόγραμμα όσον αφορά το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την οριστική διάθεση του ποσού ευελιξίας που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.».

Στη συνέχεια, στο Άρθρο 44, προσδιορίζονται το είδος και οι δεσμεύσεις/προϋποθέσεις για την εκπόνηση των αξιολογήσεων από τα Κράτη Μέλη:

«1. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή **διενεργεί αξιολογήσεις των προγραμμάτων σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή και ενωσιακή προστιθέμενη αξία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων.** Οι αξιολογήσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν και άλλα σχετικά κριτήρια —όπως η συμμετοχικότητα, η μη διακριτική μεταχείριση και η προβολή— καθώς και περισσότερα του ενός προγράμματα.

2. Επιπροσθέτως, έως τις 30 Ιουνίου 2029 θα διενεργηθεί αξιολόγηση για κάθε πρόγραμμα προκειμένου να αποτιμηθεί ο αντίκτυπός του.

3. Οι αξιολογήσεις **ανατίθενται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι.**

...

6. Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή υποβάλλει το σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την απόφαση για την έγκριση του προγράμματος.

7. Όλες τις αξιολογήσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1.»



2.2 Εστίαση των αξιολογήσεων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων 2021/1060, οι αξιολογήσεις θα διενεργηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- **Αποτελεσματικότητα:** Εξετάζεται ο βαθμός επιτυχίας της παρέμβασης όσον αφορά στην επίτευξη ή στην πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της.
- **Αποδοτικότητα:** Λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ των πόρων που χρησιμοποιούνται από μια παρέμβαση και των αλλαγών που προκύπτουν από αυτή.
- **Συνάφεια:** Εξετάζεται η σχέση μεταξύ των αναγκών και των προβλημάτων στην κοινωνία και οι στόχοι της παρέμβασης και, ως εκ τούτου, θίγονται πτυχές του σχεδιασμού.
- **Συνοχή:** Εξετάζεται το πόσο καλά ή όχι διαφορετικές δράσεις λειτουργούν από κοινού για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.
- **Επιπτώσεις από την υλοποίηση των παρεμβάσεων:** Διερευνώνται τα αποτελέσματα της παρέμβασης και ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί.
- **Προστιθέμενη Αξία:** Εξετάζεται ο όγκος, το είδος και ο αντίκτυπος των πρόσθετων οφελών από άποψη αποτελεσμάτων που επιφέρει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της παρέμβασης, εκτός από τα οφέλη που προβλέπονταν αρχικά, καθώς και τα οφέλη που αποκτήθηκαν από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Για το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» θα πραγματοποιηθούν αξιολογήσεις τόσο σε σχέση με την εφαρμογή (αξιολογήσεις εφαρμογής), όσο και με τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων (αξιολογήσεις επιπτώσεων), αλλά και αξιολογήσεις της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και συγκεκριμένων έργων Στρατηγικής Σημασίας.

- Η **αξιολόγηση εφαρμογής** (implementation evaluation) εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισης του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης προκειμένου να επισημανθούν έγκαιρα και να αναλυθούν τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και να διαμορφωθεί σχετική πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος, εφόσον απαιτηθεί. Μία επιπλέον αξιολόγηση εφαρμογής πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να υποστηριχθεί η ομαλή ολοκλήρωση του Προγράμματος.
- Η **αξιολόγηση επιπτώσεων** (impact evaluation) διερευνά τα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης παρέμβασης και το βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Για το λόγο αυτό, οι αξιολογήσεις επιπτώσεων λαμβάνουν χώρα σε μεταγενέστερα στάδια, προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.
- Η **αξιολόγηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας** γίνεται με βάση τους επικοινωνιακούς στόχους που έχουν συμπεριληφθεί στη Στρατηγική Επικοινωνίας του Προγράμματος για την προβολή και αναγνωρισιμότητά του και του ρόλου - συνεισφοράς του Ταμείου ΕΤΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.
- Η **αξιολόγηση έργων Στρατηγικής Σημασίας** εξετάζει τη διαδικασία υλοποίησης και τα αποτελέσματα συγκεκριμένων δράσεων, τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν εμπλοκών ή καθυστερήσεων, αλλά και τον βαθμό επιτευξιμότητας συνεργειών με άλλες δράσεις ή έργα για τον πολλαπλασιασμό των θετικών επιπτώσεων.

Δεδομένου ότι το τομεακό Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» χρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, για πρώτη φορά στοχευμένες παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα στον τομέα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας, ενώ τα Περιφερειακά



Προγράμματα χρηματοδότησαν και θα χρηματοδοτήσουν - κυρίως - δράσεις προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, δεν έχουν προηγηθεί στο παρελθόν αντίστοιχες οι αξιολογήσεις. Συνεπώς, η αξιολόγηση των παρεμβάσεων του θα αποτελέσει βάση για αξιολογήσεις αντίστοιχων δράσεων σε επόμενες Προγραμματικές Περιόδους.

Για τα είδη των αξιολογήσεων, οι οποίες εκπονήθηκαν και εκπονούνται για όλα τα Προγράμματα, όπως η αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας, οι αξιολογήσεις εφαρμογής και οι αξιολογήσεις επιπτώσεων, θα ληφθούν υπόψη τόσο η δομή, όσο και οι καλές πρακτικές και οι παρατηρήσεις των αντίστοιχων αξιολογήσεων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020.



3. Πλαίσιο Σχεδίου Αξιολόγησης

3.1 Αρμοδιότητες και συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων

Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η διαχείριση των αξιολογήσεων και του Σχεδίου Αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 θα γίνει από τους παρακάτω φορείς, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους όπως περιγράφονται αναλυτικά, και σε κάθε περίπτωση με βάση τις παρεχόμενες οδηγίες, υπό τον συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ). Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων διασφαλίζεται και στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι η πληροφόρηση που παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη.

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) (ΥΑ 121735/15.12.2022, ΦΕΚ 6546/Β/21.12.2022)

Μονάδα Γ': Αξιολόγησης, Αναγκαίων Όρων και Δεικτών:

- Παρακολουθεί τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις εθνικές και κοινοτικές αρχές σε θέματα αξιολόγησης.
- Προετοιμάζει και διενεργεί τις αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και μεριμνά για τις στρατηγικής φύσεως αξιολογήσεις και την εκπόνηση θεματικών αξιολογήσεων.
- Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση της ενδιάμεσης και της αναδρομικής αξιολόγησης.
- Μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την αξιοποίηση των δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του.
- Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των Προγραμμάτων και παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων και την αξιοποίηση των πορισμάτων τους, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ.
- Συντονίζει το Δίκτυο Αξιολόγησης και επεξεργάζεται και εισηγείται στην ΕΑΣ τη λήψη μέτρων σε θέματα δεικτών και αξιολόγησης.
- Εκπροσωπεί τη Χώρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης της ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής.
- Συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση και αναθεώρηση των σχεδίων αξιολόγησης των Προγραμμάτων και παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής τους.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και Πολιτική Προστασία (ΕΥΔ ΠεΚΑ & ΠολΠρο)

Μονάδα Α – Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

Οργανώνει και παρακολουθεί τις αξιολογήσεις, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Συγκεκριμένα:

- Καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, το αργότερο ένα (1) έτος μετά την απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος.
- Διεξάγει τις αξιολογήσεις του Προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης, και αξιοποιεί τα πορίσματά τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Προγράμματος.
- Δημοσιεύει τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο της Διαχειριστικής Αρχής.



- Συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος, που οργανώνονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης εφόσον απαιτείται. Παρέχει, το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη συνεδρίαση επανεξέτασης, τις απαιτούμενες πληροφορίες στη βάση των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων.
- Διενεργεί ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου 2025, αξιολόγηση όσον αφορά στο αποτέλεσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την οριστική διάθεση του ποσού ευελιξίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 86 του ίδιου Κανονισμού.

Επιτροπές Παρακολούθησης Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

Σε εφαρμογή του Άρθρου 40 του Καν 2021/1060, η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ) συνέταξε το με αρ. πρωτ. 73750/21.07.2022 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση προτύπων σχεδίων αποφάσεων για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027», βάσει του οποίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (ΕπΠα). Η ΕπΠα εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα. Επιπλέον, εξετάζει και εγκρίνει το σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος και κάθε τροποποίησή του.

Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των Αξιολογήσεων

Η εκπόνηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Προγραμμάτων, το έργο και τα παραδοτέα των Συμβούλων Αξιολόγησης παρακολουθούνται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου (μεθοδολογίες, δείκτες κ.λ.π.) των αξιολογήσεων στις Επιτροπές αυτές συνιστάται να συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΕΑΣ.

Δίκτυο Αξιολόγησης ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Δίκτυο Αξιολόγησης συντονίζεται από την ΕΥΣΣΑΕ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ και συμμετέχουν εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΠΕΠ, ΕΥΘΥΠΣ, ΕΥΚΕ-ΧΜ), εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΤεΠ, ΠεΠ, Προγράμματα ΕΕΣ, Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας), εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ. Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι δυνατό να συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες. Έργο του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτελεί μεταξύ άλλων η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών για τα θέματα αξιολόγησης, η διασφάλιση της τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιολόγηση, η διασφάλιση της ομοιογένειας, της συνοχής και της συνέργειας των αξιολογήσεων, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την υλοποίηση των αξιολογήσεων και η επεξεργασία των ευρημάτων και των συστάσεων των αξιολογήσεων.



3.2 Ρόλος εταίρων και εμπλεκόμενων μερών

Η συμμετοχή των εταίρων στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης διασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους και τον ρόλο τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει το αρχικό Σχέδιο Αξιολόγησης, αλλά και κάθε αναθεώρησή του, στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για παρατηρήσεις και σχόλια, δίνοντας εύλογο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με τα επιμέρους εμπλεκόμενα μέρη.

Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, διασφαλίζεται κατά το στάδιο κατάρτισης, αναθεώρησης και υλοποίησης των Σχεδίων Αξιολόγησης και δύναται να πραγματοποιηθεί ενδεικτικά είτε με άτυπες συζητήσεις, είτε με τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παρακολούθηση και τη διαβούλευση στο χρονικό περιθώριο που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η οργάνωση ομάδων εστίασης, ερευνών, δημοσκοπήσεων, ανατροφοδότησης σχετικά με τα αποτελέσματα (δικαιούχοι, διαχειριστική αρχή) καθώς και η δημιουργία ομάδων εργασίας για τη διαχείριση των αξιολογήσεων (σχεδιασμός και διενέργεια αξιολογήσεων).

3.3 Ανεξαρτησία αξιολογητών

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης θα εκπονηθούν από εξωτερικούς αξιολογητές σε στενή συνεργασία με στελέχη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠολΠρο, οι οποίοι οφείλουν να κάνουν εκτιμήσεις, με **αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο**. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα, συλλεγμένα από αξιόπιστες πηγές. Οι εξωτερικοί αξιολογητές δε θα πρέπει να υφίστανται εξωτερικές παρεμβάσεις και επιρροές, διατηρώντας πλήρως το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Από την άλλη πλευρά, επιβάλλεται η μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων των αξιολογητών πριν και κατά τη διάρκεια εκπόνησης κάθε αξιολόγησης. Γι' αυτό τον σκοπό, η ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠολΠρο θα εξασφαλίσει στους εξωτερικούς αξιολογητές πλήρη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, αυτονομία στην καταγραφή των ευρημάτων και τη διατύπωση των σχετικών πορισμάτων. Σημειώνεται ότι ο/η υπεύθυνος/η για την κατάρτιση και τροποποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος δε θα συμμετέχει σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων που αφορούν στην αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος.

Εκτός από την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία, η **διαφάνεια** ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τους φορείς που διενεργούν τις αξιολογήσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή, θα δημοσιοποιούνται οι όροι της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης στην ιστοσελίδα www.civilprotection-program.gr

Επιπρόσθετα, σε όλο τον κύκλο ζωής μίας αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη **ηθικά ζητήματα** που ενδέχεται να προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα κατά τη συγγραφή των όρων προκήρυξης κάθε αξιολόγησης για τη συμπερίληψη των ακόλουθων στοιχείων:

- Σαφής περιγραφή της λογικής, του σκοπού και του περιεχομένου της αξιολόγησης, των βασικών αξιολογικών ερωτημάτων, της ενδεχόμενης προτιμητέας μεθόδου αξιολόγησης και όλων των θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου οι δυνητικοί αξιολογητές να ενημερωθούν κατάλληλα για το τι απαιτείται από αυτούς, ώστε να σταθμίσουν τους δεοντολογικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.
- Σαφής αναφορά στην **τήρηση εχεμύθειας**, δηλαδή στη δέσμευση κάθε αξιολογητή να παραμείνουν εμπιστευτικά τα στοιχεία και τα ευρήματα της αξιολόγησης μέχρι και την οριστική παραλαβή της.
- Σαφής αναφορά και πρόβλεψη δέσμευσης του αξιολογητή για την **τήρηση των αρχών ασφάλειας των**



πληροφοριών και τις διατάξεις που θεσπίζονται σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων όσων εμπλέκονται σε κάθε αξιολόγηση.

3.4 Πρόγραμμα Κατάρτισης

Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενίσχυσης της λειτουργίας αξιολόγησης και υποστήριξης των αρμόδιων φορέων σε θέματα αξιολόγησης, αποτελεί βασικό στοιχείο διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης λαμβάνει χώρα σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της επιμόρφωσης/ κατάρτισης και στο επίπεδο της διάχυσης της πληροφόρησης.

Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» παρουσιάζεται πρώτη φορά ως ένα διακριτό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων και ότι η Υποδιεύθυνση της ΕΥΔ ΠεΚΑ & ΠολΠρο που έχει την αρμοδιότητα προγραμματισμού, αξιολόγησης και παρακολούθησής του βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία στελέχωσής της, γίνεται φανερό ότι είναι απαραίτητη η κατάρτιση των στελεχών της σχετικά με θέματα Αξιολόγησης του Προγράμματος.

Μερικοί τομείς για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των στελεχών αποτελούν:

- η επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών ανάλογα με το αντικείμενο της αξιολόγησης,
- η διαμόρφωση των αξιολογικών ερωτημάτων,
- η συγγραφή των όρων της προκήρυξης,
- η παρακολούθηση και παραλαβή ποιοτικών αξιολογήσεων,
- η ενσωμάτωση των πορισμάτων των αξιολογήσεων για την αναθεώρηση του Προγράμματος

3.5 Διάδοση και χρήση των πορισμάτων των αξιολογήσεων

Όλες οι αξιολογήσεις θα δημοσιοποιούνται και θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες από την ΕΥΔ ΠεΚΑ & ΠολΠρο:

- Ανάρτηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης και των αναθεωρήσεων αυτού, στην ιστοσελίδα www.civilprotecton-program.gr
- Ανάρτηση όλων των Αξιολογήσεων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα www.civilprotecton-program.gr

Ανάρτηση στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ των τελικών παραδοτέων των Αξιολογήσεων για την ενημέρωση των Εταίρων του Προγράμματος σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Απόφαση Συγκρότησης “Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027” (αρ. πρωτ. 45489/16.05.2023 – ΑΔΑ: 9ΟΜΟ46ΜΤΛΡ-5Ρ0), το Δίκτυο είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιο για την παρακολούθηση και επισκόπηση της υλοποίησης των σχεδίων αξιολόγησης **και για τη διάδοση και περαιτέρω επεξεργασία των ευρημάτων και των συστάσεων των εκπονούμενων αξιολογήσεων, για ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σχετικά με μεθοδολογικά εργαλεία, δείκτες, σχέδια αξιολόγησης και στη συνεργασία μεταξύ του Δικτύου Αξιολόγησης και των Δικτύων Αξιολόγησης της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της Γενικής Δ/σης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στην ενημέρωση για την πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των αξιολογήσεων που αναθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και στην αξιοποίηση αυτών.**



Περαιτέρω, η χρησιμότητα της αξιολόγησης έγκειται και στον τρόπο διάδοσης της πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό προς τους χρήστες, ώστε αυτοί να ενημερώνονται και να χρησιμοποιούν κατάλληλα τα πορίσματα των αξιολογήσεων. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να προσδιοριστούν και τυποποιηθούν ομάδες χρηστών στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης.

3.6 Στρατηγική διαχείρισης ποιότητας

Η ύπαρξη ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας συμβάλλει στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας αξιολογήσεων καθώς και στην καλύτερη δυνατή χρήση των συμπερασμάτων τους.

Κατά τη συγγραφή των όρων προκήρυξης κάθε αξιολόγησης, θα υπάρχει μέριμνα για σαφή περιγραφή της λογικής, του σκοπού και του περιεχομένου της αξιολόγησης, των βασικών αξιολογικών ερωτημάτων, της ενδεχόμενης προτιμητέας μεθόδου προσέγγισης καθώς και όλων των θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Περαιτέρω, θα γίνεται ρητή αναφορά στην τήρηση εχεμύθειας, των αρχών ασφάλειας των πληροφοριών και των διατάξεων που θεσπίζονται σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων όσων εμπλέκονται σε κάθε αξιολόγηση. **Τα κριτήρια επιλογής των αναδόχων θα αναλύονται ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος κατά τη σύνταξη των όρων της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης, μαζί με αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής,** σύμφωνα με τον Ν4412/2016 όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει.

Επιπρόσθετα, θα τεθούν ελάχιστες προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης, ώστε να είναι κατά το δυνατόν πιο ακριβές και αντικειμενικό το έργο των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των αξιολογήσεων. Δύναται να διαμορφωθεί λίστα κριτηρίων ελέγχου ποιότητας των παραδοτέων των αξιολογήσεων, η οποία θα ενσωματωθεί στο τεύχος προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. Επιπλέον, θεωρείται σκόπιμη η χρήση οροσήμων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις υποβάλλονται έγκαιρα με βάση το σχέδιο αξιολόγησης και τις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος.

Πολύ σημαντική κρίνεται και η αξιοποίηση των πορισμάτων των διενεργούμενων αξιολογήσεων. Τα αποτελέσματα και οι σχετικές συστάσεις θα χρησιμοποιούνται από την ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠολΠρο για την αναθεώρηση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, τον σχεδιασμό νέων Δράσεων και παρεμβάσεων. Επίσης, δύνανται να αξιοποιούνται και από τους καθ' ύλην ενδιαφερόμενους για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας.



4. Αξιολογήσεις

Στο κάτωθι Μέρος Α, παρουσιάζονται:

- Πίνακας που αποτυπώνει το σύνολο των αξιολογήσεων που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν.
- Βασικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των αξιολογήσεων

Στο Μέρος Β, παρουσιάζονται αναλυτικά τα Δελτία Ταυτότητας Αξιολόγησης για καθεμία από τις επτά (7) προγραμματισμένες αξιολογήσεις του Προγράμματος.



ΜΕΡΟΣ Α: Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός αξιολογήσεων

4.1 Συνοπτικός πίνακας

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται όλες οι αξιολογήσεις που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν για το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία». Για κάθε αξιολόγηση αναφέρεται ο τίτλος της αξιολόγησης, η ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ).

Πίνακας 3: Συνοπτικός πίνακας αξιολογήσεων Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

	Τίτλος αξιολόγησης	Ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης	Εκτιμώμενος π/υ (€)
1	1 ^η Αξιολόγηση εφαρμογής για την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	1 ^ο τρίμηνο/2025	30.000
2	1 ^η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	1 ^ο τρίμηνο/2026	15.000
3	Αξιολόγηση Δράσης 2.1.4 (Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα)	4 ^ο τρίμηνο/2026	20.000
4	2 ^η Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	4 ^ο τρίμηνο/2027	30.000
5	Αξιολόγηση Δράσης 1.1. - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης	4 ^ο τρίμηνο/2028	25.000
6	2 ^η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	1 ^ο τρίμηνο/2029	20.000
7	Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	2 ^ο τρίμηνο/2029	50.000

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Αξιολογήσεων που περιέχονται στο παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης ανέρχεται στο ποσό των **190.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**



4.2 Χρονοδιάγραμμα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021-2027"																							
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	2024	2025				2026				2027				2028				2029			
			Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1η Αξιολόγηση εφαρμογής για την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	1ος/2025																					
2	1η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	3ος/2026																					
3	Αξιολόγηση Δράσης 2.1.4 (Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα)	12ος/2026																					
4	2η Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	12ος/2027																					
5	Αξιολόγηση Δράσης 1.1. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης)	12ος/2028																					
6	2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	3ος/2029																					
7	Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	6ος/2029																					

	Φάση προκήρυξης/συμβασιοποίησης αξιολόγησης
	Φάση υλοποίησης/ολοκλήρωσης αξιολόγησης



Αξιολόγηση 1: 1^η Αξιολόγηση εφαρμογής για την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

Η ενδιάμεση αξιολόγηση προγραμματίζεται περίπου στα μέσα της Προγραμματικής Περιόδου και αποτελεί μια αξιολόγηση εφαρμογής που έχει ως βασικό σκοπό τον επανέλεγχο της συνάφειας του σχεδιασμού του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο εξωτερικό περιβάλλον (οικονομικό, κοινωνικό, κ.λ.π.) και τις ανάγκες των ωφελούμενων σε σχέση με την περίοδο σχεδιασμού και κατάρτισης του Προγράμματος.

Επίσης, βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος και κατά πόσο είναι ικανοποιητική για την έγκαιρη επίτευξη των τιμών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο επίδοσης.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα τροφοδοτήσουν τα στοιχεία που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επανεξέταση επιδόσεων.

Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης με α/α 1 «1^η Αξιολόγηση εφαρμογής για την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027»

α/α	1
Τίτλος αξιολόγησης	1 ^η Αξιολόγηση εφαρμογής για την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας αξιολόγησης είναι η εξέταση της εξέλιξης και των παραμέτρων υλοποίησης και διαχείρισης του Προγράμματος, προκειμένου να εκτιμηθεί η επιτευξιμότητα των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος. Με βάση αυτή την εκτίμηση, θα αξιολογηθεί η δυνατότητα και οι προοπτικές έγκαιρης επίτευξης των τιμών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο Προγράμματος, προσδιορίζοντας και εξετάζοντας τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η ικανοποιητική, ή μη, εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος.
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση θα καλύψει το σύνολο των στόχων του Προγράμματος, τις Προτεραιότητες, τους Στόχους Πολιτικής και τους Ειδικούς Στόχους καθώς και όλα τα οριζόντια θέματα.
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνάφεια.
Ερωτήματα αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα <ul style="list-style-type: none"> • Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών αποτελέσματος; • Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η επίτευξη ή μη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών αποτελέσματος;

	<ul style="list-style-type: none"> • Σε ποιο βαθμό οι επιτευχθείσες εκροές και αποτελέσματα συνεισφέρουν στην επίτευξη των αντίστοιχων Ειδικών Στόχων του Προγράμματος; • Σε ποιο βαθμό έχουν ενεργοποιηθεί/υλοποιηθεί τα Έργα Στρατηγικής Σημασίας; <p>Αποδοτικότητα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικείμενου, όπως το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται με τους δείκτες εκροών • Οι μηχανισμοί υλοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης της πρόόδου υλοποίησης του Προγράμματος αποδείχθηκαν κατάλληλοι για τη βέλτιστη επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Προγράμματος; • Υλοποιήθηκαν επιτυχώς και εντός του τιθέμενου χρονικού πλαισίου όλες οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις; Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, προσδιορίστηκαν επαρκώς οι λόγοι των καθυστερήσεων; Ελήφθησαν έγκαιρα μέριμνες για διορθωτικές ενέργειες; • Επιτεύχθηκαν οι τιμές-στόχου των δεικτών εκροών; Είναι επαρκής η ποιότητα των επιτευχθεισών εκροών; • Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκής για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος; <p>Συνάφεια</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σε ποιο βαθμό οι υλοποιούμενες παρεμβάσεις του Προγράμματος συνάδουν με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί; • Ο χρονοπρογραμματισμός και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων έλαβε επαρκώς υπόψη τις τεχνικές και διαχειριστικές δυνατότητες των φορέων υλοποίησης και, αν αυτές δεν ήταν επαρκείς, προβλέφθηκαν δράσεις εκπαίδευσης / μεταφοράς τεχνογνωσίας; • Υπάρχει επαρκής συντονισμός με σχετικές παρεμβάσεις άλλων Προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων ώστε να επιτυγχάνονται συνέργειες και πολλαπλασιασμός των θετικών επιπτώσεων; • Απαιτείται αναθεώρηση του Προγράμματος ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή να εξυπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά οι Ειδικόί Στόχοι του Προγράμματος; • Εξακολουθούν οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και οι στόχοι τους να είναι κατάλληλοι για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πρόόδου του Προγράμματος και την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων; • Βαθμός επίτευξης ειδικών Στόχων του Προγράμματος. • Βαθμός επίτευξης του Πλαισίου Επίδοσης.
Μέθοδος	Στατιστική ανάλυση, Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος και στοιχείων υλοποίησης / διαχείρισης / παρακολούθησης του Προγράμματος, μέθοδοι που θα προταθούν από την ομάδα του αξιολογητή



Δεδομένα	<p>Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.</p> <p>Δείκτες εκρών και αποτελέσματος Προγράμματος.</p> <p>Στοιχεία πλαισίου επίδοσης.</p> <p>Πρακτικά ετήσιων συνεδριάσεων επανεξέτασης επιδόσεων Προγράμματος</p> <p>Οριζόντιες αξιολογήσεις τομέων/κατηγοριών δράσεων,</p> <p>Εντοπισμός των συμπληρωματικών δράσεων μεταξύ του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) & του Προγράμματος.</p>
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Οκτ 2024 • Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Νοε 2024 • Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Ιαν 2025
Εκτιμώμενος π/υ	30.000€
Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>



Αξιολόγηση 2: 1^η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027

Αντικείμενο αυτής της οριζόντιας αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, αναφορικά με τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προβολή και αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία». Βασική επιδίωξη της αξιολόγησης είναι η βελτίωση του σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Δεδομένα της αξιολόγησης θα αποτελέσουν και οι στόχοι και οι δράσεις του Σχεδίου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας.

Πηγές στοιχείων θα αποτελέσουν το Σχέδιο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας, οι δείκτες εκρών και αποτελέσματος των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΟΠΣ.

Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης με α/α 2 «1^η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027»

α/α	2
Τίτλος αξιολόγησης	1 ^η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, αναφορικά με τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προβολή και αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027. Βασική επιδίωξη της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Περιεχόμενο	Αξιολόγηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας μέσω ανασκόπησης των δράσεων δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none">• Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής Ταμείων, Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, πράξεων, ρόλου Ταμείου ΕΤΠΑ και Ένωσης• Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027• Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις• Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον κοινού/ομάδων-στόχων• Αντιληπτό όφελος από την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος
Μέθοδος	Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Έρευνες κοινού (ποιοτικές και ποσοτικές)



Δεδομένα	<p>Δείκτες Υλοποίησης (π.χ. αριθμός εκδηλώσεων, συμμετέχοντες, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας κ.α.)</p> <p>Δείκτες Αποτελέσματος (π.χ. ποσοστό αναγνωρισιμότητας, engagement social media, downloads προγράμματος και εντύπων κ.α.)</p>
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Νοε 2025 • Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Δεκ 2025 • Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μαρ 2026
Εκτιμώμενος π/υ	15.000€
Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρησθου Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>



Αξιολόγηση 3: Αξιολόγηση Δράσης 2.1.4 - Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα

Η Δράση αφορά στην προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και λοιπών μέσων που θα καλύψουν τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και των κατά τόπους Υπηρεσιών του και θα συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής τους.

Συγκεκριμένα θα συνεισφέρουν:

- Στη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους έκτακτη ανάγκη.
- Στην ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.

Βασικός σκοπός της αξιολόγησης της συγκεκριμένης Δράσης είναι να αξιολογηθεί η διαδικασία υλοποίησής της, ο τρόπος αντιμετώπισης τυχόν εμπλοκών/καθυστερήσεων, να εκτιμηθεί κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην αναβάθμιση του στόλου οχημάτων και του συνοδού τους εξοπλισμού, τόσο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» όσο και στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και να εκτιμηθεί η συμβολή της Δράσης στη βελτίωση της ετοιμότητας και δυνατότητας απόκρισης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης με α/α 3 «Αξιολόγηση Δράσης 2.1.4. «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»

α/α	3
Τίτλος αξιολόγησης	Αξιολόγηση Δράσης 2.1.4. «Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα»
Αντικείμενο αξιολόγησης	Η αξιολόγηση εξετάζει τη διαδικασία υλοποίησης και τα αποτελέσματα της Δράσης 2.1.4.
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση αφορά στη Δράση 2.1.4 - Πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα, τον Ειδικό Στόχο 2.4 και τα πεδία παρέμβασης 058, 059, 060, 061
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνάφεια
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none">• Αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης, αντιμετώπιση τυχόν εμπλοκών, καθυστερήσεων κ.λ.π.• Αξιολόγηση βελτίωσης της ετοιμότητας και δυνατότητας απόκρισης του Πυροσβεστικού Σώματος. Πως και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη προμήθεια απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, τόσο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» όσο και στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».



	<ul style="list-style-type: none"> • Αξιολόγηση συντονισμού με σχετικές παρεμβάσεις άλλων Προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων ώστε να επιτυγχάνονται συνέργειες και πολλαπλασιασμός των θετικών επιπτώσεων. • Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων (επιτευξιμότητα των στόχων του πλαισίου επίδοσης και παράγοντες που αναμένεται να συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων). • Αξιολόγηση της συμβολής της δράσης στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας που θα διασφαλίζει την ικανότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε παντός είδους καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που προκαλούνται από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και απειλές. • Αξιολόγηση του οικονομικού οφέλους της συγκεκριμένης προμήθειας (π.χ. ανανέωση του υφιστάμενου εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος - του οποίου η συντήρηση καθίσταται ασύμφορη λόγω παλαιότητας- με σύγχρονα οχήματα και συνοδό εξοπλισμό).
Μέθοδος	Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης / μέθοδοι που συνδέονται με τα αξιολογικά ερωτήματα.
Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none"> • Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Προγράμματος • Στοιχεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) • Εντοπισμός συμπληρωματικότητας σχετικής δράσης μεταξύ του ΤΑΑ & του Προγράμματος
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιουλ 2026 • Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτ 2026 • Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Δεκ 2026
Εκτιμώμενος π/υ	20.000€
Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>



Αξιολόγηση 4: 2η Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

Η 2η Αξιολόγηση Εφαρμογής του Προγράμματος εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισης του Προγράμματος, προκειμένου να υποστηριχθεί η ομαλή ολοκλήρωσή του. Στα πλαίσια της αξιολόγησης θα εξεταστούν οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η καλή ή μη πορεία προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος, θα αναδειχθούν τα στοιχεία που λειτουργούν σωστά και αυτά που χρήζουν βελτιώσεων, με στόχο να βελτιωθούν οι δράσεις που υλοποιούνται, να σχεδιαστούν σωστά οι μελλοντικές δράσεις, καλύπτοντας τυχόν νέες ανάγκες / προκλήσεις που προέκυψαν.

Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης με α/α 4 «2η Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027»

α/α	4
Τίτλος αξιολόγησης	2η Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»
Αντικείμενο αξιολόγησης	Η 2η αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισής του, προκειμένου να υποστηριχθεί η ομαλή ολοκλήρωσή του.
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο των ειδικών στόχων ανά Προτεραιότητα του Προγράμματος, καθώς και στους στόχους του Πλαισίου Επίδοσης.
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνοχή Συνάφεια
Ερωτήματα αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα <ul style="list-style-type: none">• Ποιος είναι ο βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος (εξειδίκευση του Προγράμματος σε συγκεκριμένες δράσεις και στη συνέχεια με αντίστοιχες προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους πράξεων)• Ποιος είναι ο βαθμός εφαρμογής του Προγράμματος, όσον αφορά στις συμβάσεις και στις δαπάνες σε σχέση και με τον αντίστοιχο βαθμό στο πλαίσιο της 1ης Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Προγράμματος και της αναθεώρησης που τυχόν απαιτήθηκε• Αν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ως προς την ενεργοποίηση και υλοποίηση μεταξύ των Προτεραιοτήτων ή/και Δράσεων του Προγράμματος και αν υπάρχουν Δράσεις που είναι εντελώς ανενεργές.• Ποια η πρόοδος υλοποίησης των έργων στρατηγικής σημασίας.• Ποια είναι η εκτίμηση για την επιτευξιμότητα των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης και ποιοι οι παράγοντες που αναμένεται να συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην επίτευξη των στόχων των δεικτών Εκροών και Αποτελεσμάτων. Αποδοτικότητα:



	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν εντοπίζονται προβλήματα αποδοτικότητας, υπερβάσεων του προϋπολογισμού και του μοναδιαίου κόστους με αποτέλεσμα πιθανή διαφοροποίησή του. • Εάν για την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και την τοποθέτηση των κατάλληλων σωστικών μέσων, δόθηκε ή πρόκειται να δοθεί προτεραιότητα σε περιοχές που λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών παρουσιάζουν υψηλή τρωτότητα σε πλημμύρες και κατολισθήσεις. • Ποια τα αποτελέσματα της επανεκτίμησης της πιθανότητας κινδύνου-επιπτώσεων σύμφωνα με το σχετικό πλήθος του εν δυνάμει πληττόμενου πληθυσμού ανά κατηγορία (όπως επαναπροσδιορίζονται από τα πλέον πρόσφατα στατιστικά ιστορικά δεδομένα για κάθε περίπτωση: σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, λοιπές φυσικές καταστροφές). • Εάν ο χρονοπρογραμματισμός και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων έλαβε επαρκώς υπόψη τις τεχνικές και διαχειριστικές δυνατότητες των φορέων υλοποίησης και, στην περίπτωση που αυτές δεν ήταν επαρκείς, εάν προβλέφθηκαν δράσεις εκπαίδευσης / μεταφοράς & ενίσχυσης της τεχνογνωσίας. <p>Συνάφεια Εάν υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης των τιμών στόχου ορισμένων δεικτών αποτελέσματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα αντίστοιχα στοιχεία των «πιστοποιημένων» αρμόδιων πηγών (Δασικό Κτηματολόγιο, Απογραφή πληθυσμού του 2021, Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038, Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας).</p> <p>Συνοχή</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πόσο καλά ή όχι διαφορετικές δράσεις λειτουργούν από κοινού για την επίτευξη των ειδικών στόχων του Προγράμματος. • Εάν υπάρχει επαρκής συντονισμός με σχετικές παρεμβάσεις άλλων Προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων ώστε να επιτυγχάνονται συνέργειες και πολλαπλασιασμός των θετικών επιπτώσεων. • Εάν ελήφθη υπόψη το σύνολο των σχεδιαζόμενων προμηθειών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού rescEU, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή επικαλύψεων και η πλήρης συμπληρωματικότητα εξοπλισμών και συστημάτων.
Μέθοδος	<p>Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το ΟΠΣ</p> <p>Ανάλυση αποτελεσμάτων υλοποίησης δράσεων του Προγράμματος</p>
Δεδομένα	<p>Δείκτες εκρών και αποτελέσματος Προγράμματος</p> <p>Στοιχεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες)</p> <p>Στοιχεία πλαισίου επίδοσης</p>



	<p>Πρακτικά ετήσιων συνεδριάσεων επανεξέτασης επιδόσεων του Προγράμματος</p> <p>Στατιστικά στοιχεία</p> <p>Εντοπισμός της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ΤΑΑ & του Προγράμματος</p>
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιουλ 2027 • Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτ 2027 • Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Δεκ 2027
Εκτιμώμενος π/υ	30.000€
Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>



Αξιολόγηση 5: Αξιολόγηση Δράσης 1.1 - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης

Η Αξιολόγηση της Δράσης 1.1 του Προγράμματος αποτελεί θεματική αξιολόγηση η οποία εστιάζει στην πρόοδο ενεργοποίησης και στις επιπτώσεις από την υλοποίηση της συγκεκριμένης Δράσης ως έργο Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος. Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος με συστηματοποιημένες πληροφορίες για το σύνολο των κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, με σκοπό τη λειτουργική αξιοποίησή τους από τις επιχειρησιακές μονάδες του Κρατικού Μηχανισμού, λοιπούς δημόσιους φορείς, την επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και τον γενικό πληθυσμό (με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης).

Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης με α/α 5 «Αξιολόγηση Δράσης 1.1 - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης»

α/α	5
Τίτλος αξιολόγησης	Αξιολόγηση Δράσης 1.1 - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης
Αντικείμενο αξιολόγησης	Η αξιολόγηση εξετάζει τον τρόπο και την πρόοδο της υλοποίησης της Δράσης 1.1, προκειμένου να υποστηριχθεί η ομαλή ολοκλήρωσή της.
Περιεχόμενο	<p>Η αξιολόγηση αφορά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης ως έργο στρατηγικής σημασίας για το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία».</p> <p>Εξετάζει τις δυνατότητες του δικαιούχου και του φορέα υλοποίησης (θεσμικά και οργανωτικά) να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σχεδιασμού και υλοποίησης της δράσης 1.1.</p> <p>Διερευνά τη συμμετοχική διαδικασία, ως προς την ικανότητα και καταλληλότητα, των συμμετεχόντων φορέων στο σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος, το πλαίσιο λειτουργίας του, αλλά και την ποιότητα υλοποίησης, παρακολούθησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων καθώς και τις δράσεις δημοσιότητας – ενημέρωσης.</p>
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνάφεια Συνοχή
Ερωτήματα αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα <ul style="list-style-type: none">• Ποιος είναι ο βαθμός εφαρμογής της Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος, όσον αφορά στις συμβάσεις και στις δαπάνες.• Ποια είναι η εκτίμηση για την επιτευξιμότητα των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης και ποιοι οι παράγοντες που αναμένεται να συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην επίτευξη των στόχων των δεικτών Εκρών και Αποτελεσμάτων.• Πως και σε ποιο βαθμό η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) – Εθνικής Βάσης απέφερε τα



	<p>αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ποια είναι μέχρι σήμερα, η αποτίμηση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μονάδων του εθνικού μηχανισμού κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων κατά τη φάση της ετοιμότητας και αντιμετώπισης, από τη λειτουργία της Εθνικής Βάσης. <p>Αποδοτικότητα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν εντοπίζονται προβλήματα αποδοτικότητας ή/και υπερβάσεων του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα πιθανή διαφοροποίησή του. • Εάν ο χρονοπρογραμματισμός και το περιεχόμενο της παρέμβασης έλαβε επαρκώς υπόψη τις τεχνικές και διαχειριστικές δυνατότητες του φορέα υλοποίησης και, στην περίπτωση που αυτές δεν ήταν επαρκείς, εάν προβλέφθηκαν δράσεις εκπαίδευσης και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας. • Σε τι βαθμό οι φορείς που εμπλέκονται στον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων, συμμετείχαν ενεργά στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της παρέμβασης. <p>Συνάφεια</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ποιος ο βαθμός προσέγγισης σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (δημόσιοι φορείς, επιστημονική κοινότητα, επιχειρήσεις, γενικός πληθυσμός). • Ποια είναι η αποτίμηση της αύξησης του αριθμού των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης με πιστοποιημένες δεξιότητες για τη λειτουργία και διαχείριση της Εθνικής Βάσης. • Σε ποιο βαθμό αξιοποιούνται από τη βάση, νέα δεδομένα που συλλέγονται από τον εξοπλισμό συγκέντρωσης και συλλογής δεδομένων που χρηματοδοτήθηκε από την Προτεραιότητα 2 καθώς και ευρήματα των διαφόρων προγνωστικών μοντέλων. • Σε ποιο βαθμό ήταν αποτελεσματική η συνεργασία με το JRC, το European Flood Awareness System, το European Forest Fire Information System και άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά κέντρα και εάν διερευνήθηκαν καλές πρακτικές διεθνώς. <p>Συνοχή</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πώς αξιολογείται η εξασφάλιση διαλειτουργικότητας (με άλλες πλατφόρμες παρακολούθησης και πρόβλεψης επιμέρους κινδύνων, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και το EU Risk Data Hub). • Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση όλων των φορέων του τομέα πολιτικής προστασίας.
Μέθοδος	Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης και Δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης



Δεδομένα	<ul style="list-style-type: none"> • Δείκτες εκρών και αποτελέσματος Προτεραιότητας 1 • Στοιχεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου • Στοιχεία από τα συστήματα παρακολούθησης του δικαιούχου καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα του μελετητή.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιουλ 2028 • Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτ 2028 • Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Δεκ 2028
Εκτιμώμενος π/υ	25.000€
Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>



Αξιολόγηση 6: 2^η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027

Αντικείμενο αυτής της οριζόντιας αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, αναφορικά με τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προβολή και αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία». Βασική επιδίωξη της αξιολόγησης είναι η βελτίωση του σχεδιασμού και υλοποίησης των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Δεδομένα της αξιολόγησης θα αποτελέσουν και οι στόχοι και οι δράσεις του Σχεδίου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας.

Πηγές στοιχείων θα αποτελέσουν το Σχέδιο Επικοινωνίας και Δημοσιότητας, οι δείκτες εκρών και αποτελέσματος των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΟΠΣ.

Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης με α/α 6 «2^η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027»

α/α	6
Τίτλος αξιολόγησης	2 ^η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027
Αντικείμενο αξιολόγησης	Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, αναφορικά με τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προβολή και αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027. Βασική επιδίωξη της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Περιεχόμενο	Αξιολόγηση των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας μέσω ανασκόπησης των δράσεων δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνοχή
Ερωτήματα αξιολόγησης	<ul style="list-style-type: none">• Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής Ταμείων, Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027, πράξεων, ρόλου Ταμείου ΕΤΠΑ και Ένωσης• Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027• Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις• Τήρηση Υποχρεώσεων Δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης• Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον κοινού/ομάδων-στόχων• Αντιληπτό όφελος από την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος



	<ul style="list-style-type: none"> • Συνοχή της Στρατηγικής Επικοινωνίας και ανάδειξη ορθών πρακτικών προβολής συμπληρωματικών δράσεων
Μέθοδος	Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Έρευνες κοινού (ποιοτικές και ποσοτικές)
Δεδομένα	Δείκτες Υλοποίησης (π.χ. αριθμός εκδηλώσεων, συμμετέχοντες, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας κ.α.) Δείκτες Αποτελέσματος (π.χ. ποσοστό αναγνωρισιμότητας, engagement social media, downloads προγράμματος και εντύπων κ.α.)
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Οκτ 2028 • Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Νοε 2028 • Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μαρ 2029
Εκτιμώμενος π/υ	20.000€
Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>



Αξιολόγηση 7: Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

Η Αξιολόγηση Επιπτώσεων είναι ανακεφαλαιωτική και παρέχει απτές αποδείξεις των επιτευγμάτων των παρεμβάσεων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» ανά Προτεραιότητα, εξάγοντας συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις και τα οφέλη του. Ειδικότερα, θα εκτιμηθεί το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί, τόσο κατά τον αρχικό σχεδιασμό, όσο και κατά τις αναθεωρήσεις του, και κατά πόσο τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν συνδέονται με την υλοποίηση των Δράσεων του Προγράμματος ή αν θα είχαν συμβεί ούτως ή άλλως βάσει συγκυριακών παραγόντων. Παράλληλα, στόχος της αξιολόγησης είναι και η ανάδειξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας του Προγράμματος με άλλα Προγράμματα ή/και χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη των αναμενόμενων επιπτώσεων.

Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης με α/α 7 «Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027»

α/α	7
Τίτλος αξιολόγησης	Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»
Αντικείμενο αξιολόγησης	Η αξιολόγηση επιπτώσεων του Προγράμματος εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισής του και τυχόν ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν προκύψει και την επηρεάζουν. Εκτιμά την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος και τους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας του Προγράμματος. Αποτυπώνει τις επιπτώσεις της Τεχνικής Βοήθειας και περιλαμβάνει σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων που εκπονήθηκαν για το Πρόγραμμα.
Περιεχόμενο	Η αξιολόγηση θα καλύψει το σύνολο των στόχων του Προγράμματος, τις Προτεραιότητες, τους Στόχους Πολιτικής και τους Ειδικούς Στόχους καθώς και όλα τα οριζόντια θέματα.
Κριτήριο αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνάφεια Συνοχή Επιπτώσεις από την υλοποίηση των παρεμβάσεων Προστιθέμενη αξία
Ερωτήματα αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα <ul style="list-style-type: none">• Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.• Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος.• Ποιος είναι ο βαθμός εφαρμογής του Προγράμματος, όσον αφορά στις συμβάσεις και στις δαπάνες σε σχέση και με τον αντίστοιχο



	<p>βαθμό στο πλαίσιο της 2ης Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Προγράμματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ποια η πρόοδος υλοποίησης των έργων στρατηγικής σημασίας. <p>Αποδοτικότητα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εάν οι μηχανισμοί υλοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος αποδείχθηκαν κατάλληλοι για τη βέλτιστη επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Προγράμματος. • Ποιος ο βαθμός ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΥΔ μέσα από δράσεις τεχνικής βοήθειας; Που κρίθηκε περισσότερο αναγκαία η υποστήριξη; • Ποιος ο βαθμός ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των δικαιούχων του Προγράμματος; Σε ποιο βαθμό οι μελέτες προετοιμασίας και εξειδίκευσης δράσεων του Προγράμματος οδήγησαν σε αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση; Σε ποιο βαθμό οι δράσεις που υποστηρίχθηκαν εμφάνισαν λιγότερα προβλήματα στην υλοποίηση. <p>Συνάφεια</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ποιος ο βαθμός κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος και των άλλων φορέων στον τομέα της πολιτικής προστασίας (όπως αυτές περιγράφονται στο ΑΙΓΙΣ και στις μελέτες σκοπιμότητας των υπό εξέλιξη έργων). • Ποιος ο βαθμός προσέγγισης σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό ή την αναθεώρηση του Προγράμματος (Προσωπικό Εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, Μαθητές, ΑΜΕΑ, γενικός πληθυσμός). • Σε ποιο βαθμό οι Αξιολογήσεις οδήγησαν σε προτάσεις βελτίωσης των παρεμβάσεων. Ποιες ανάγκες υποστήριξης του Προγράμματος που δεν είχαν προβλεφθεί, προέκυψαν και καλύφθηκαν εκτάκτως. Ποιες δεν καλύφθηκαν και για ποιο λόγο. <p>Συνοχή</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές (α) τήρησης του θεσμικού πλαισίου ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, (β) ενίσχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας, και (γ) τήρησης του θεσμικού πλαισίου για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας; • Ποια η συμβολή του Προγράμματος στην υλοποίηση της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου και στην ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας και στην επίτευξη των στόχων της προώθησης της γαλάζιας οικονομίας, αναφορικά με την «Ασφάλεια στην θάλασσα»; <p>Επιπτώσεις από την υλοποίηση των παρεμβάσεων</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πόσες και ποιες δικτυώσεις καταγράφονται ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
--	---



	<ul style="list-style-type: none"> • Σε ποιο βαθμό υπήρξε βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων από την προμήθεια του εξοπλισμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. • Ποιος ο βαθμός βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Πολιτικής Προστασίας προς όφελος των πολιτών. • Σε τι βαθμό ο γενικός πληθυσμός και οι φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της πολιτικής προστασίας είναι ενημερωμένοι για τις δράσεις διαχείρισης και πρόληψης κινδύνων. • Ποια η επιτυχία της εφαρμογής των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας. <p>Προστιθέμενη αξία</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ποιος ο βαθμός κάλυψης του εθνικού μηχανισμού κάθετης διαχείρισης κινδύνων και απειλών (από τη φάση της πρόληψης έως και τη φάση της αποκατάστασης) και εάν έχουν σχεδιαστεί επιπλέον μέτρα χρηματοδότησης από τις Εθνικές Αρχές εφόσον κρίνεται απαραίτητο. • Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, εφόσον αυτές προέκυψαν, μπορούν να αποδοθούν στις παρεμβάσεις του Προγράμματος. • Ποια η προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Μέθοδος	Στατιστική ανάλυση, Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος και στοιχείων υλοποίησης / διαχείρισης / παρακολούθησης του Προγράμματος, μέθοδοι που θα προταθούν από την ομάδα του αξιολογητή
Δεδομένα	Δείκτες εκροών και αποτελέσματος Προγράμματος. Στοιχεία πλαισίου επίδοσης. Πρακτικά ετήσιων συνεδριάσεων επανεξέτασης επιδόσεων Προγράμματος Όλες οι προηγούμενες Αξιολογήσεις του Προγράμματος Στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Εντοπισμός της συμπληρωματικότητας μεταξύ του ΤΑΑ & του Προγράμματος
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή
Διάρκεια	<ul style="list-style-type: none"> • Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιουλ 2028 • Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Νοε 2028 • Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Ιουν 2029
Εκτιμώμενος π/υ	50.000€
Βασικά συμπεράσματα αξιολόγησης	<i>Συμπληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή της και προστίθεται σε επόμενη αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.</i>



Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας αξιολογήσεων Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ	ΤΑΜΕΙΟ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
1	1η Αξιολόγηση εφαρμογής για την ενδιάμεση επανεξέταση του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	Αξιολόγηση εφαρμογής	Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα - Συνάφεια	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠεΚΑ & ΠολΠρο	Ιανουάριος 2025	30.000	RSO1.2 RSO2.4 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ) . Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	όλες
2	1η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	Αξιολόγηση μέτρων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας	Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠεΚΑ & ΠολΠρο	Μάρτιος 2026	15.000	-	ΕΤΠΑ	όλες
3	Αξιολόγηση Δράσης 2.1.4 (Πυροσβεστικά Οχήματα και λοιπά μέσα για το Πυροσβεστικό Σώμα)	Αξιολόγηση Επιπτώσεων	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνάφεια	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠεΚΑ & ΠολΠρο	Δεκέμβριος 2026	20.000	RSO2.4 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	2
4	2η Αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	Αξιολόγηση εφαρμογής	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνοχή Συνάφεια	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠεΚΑ & ΠολΠρο	Δεκέμβριος 2027	30.000	RSO1.2 RSO2.4 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ) . Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	όλες
5	Αξιολόγηση Δράσης 1.1. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης)	Αξιολόγηση Έργου Στρατηγικής Σημασίας	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνοχή Συνάφεια	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠεΚΑ & ΠολΠρο	Δεκέμβριος 2028	25.000	RSO1.2 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	1
6	2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	Αξιολόγηση μέτρων Πληροφόρησης & Επικοινωνίας	Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠεΚΑ & ΠολΠρο	Μάρτιος 2029	20.000	-	ΕΤΠΑ	όλες
7	Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος Πολιτική Προστασία 2021-2027	Αξιολόγηση Επιπτώσεων	Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Συνοχή Επιπτώσεις από την υλοποίηση των παρεμβάσεων Προστιθέμενη αξία	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠεΚΑ & ΠολΠρο	Ιούνιος 2029	50.000	RSO1.2 RSO2.4 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ) . Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	όλες

