



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»

Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

**Συνοπτική Περιγραφή 1^{ης} Αναθεώρησης Προγράμματος
«Πολιτική Προστασία» (CCI: 2021EL16RFPR001 – εκδ. 1.3)
&
Αιτιολογική Έκθεση**

Μάρτιος 2025

Περιεχόμενα

1.	Στοιχεία εγκεκριμένου Προγράμματος	3
1.1	Με μια ματιά	3
1.2	Υλοποίηση Προγράμματος	3
2.	Περίληπτική παρουσίαση ανάγκης αναθεώρησης	5
3.	Βασικές παραδοχές για την 1η αναθεώρηση	8
4.	Παρουσίαση αναθεωρημένων στοιχείων ανά Προτεραιότητα	9
4.1	Σύνοψη	9
4.2	Ανάλυση ανά Προτεραιότητα	10
5.	Επικαιροποίηση πλαισίου επίδοσης	13
5.1	Δείκτες Εκροής	13
5.2	Δείκτες Αποτελέσματος	15
6.	Επίλογος – Συμπεράσματα	16

1. Στοιχεία εγκεκριμένου Προγράμματος

1.1 Με μια ματιά

Το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» (CCI: 2021EL16RFPR001) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 εγκρίθηκε με τη με αρ. πρωτ. C(2022) 3950 final/16.06.2022 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους με εγκεκριμένη Συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 713.757.943 €.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 Προτεραιότητες. Ο συνολικός σχεδιασμός και η στρατηγική του Προγράμματος βασίζεται στο πλαίσιο των Στόχων Πολιτικής (ΣΠ) που τίθενται στον Καν 2021/1060. Εν προκειμένω, εξυπηρετούνται ο ΣΠ 1 «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού», μέσω του ειδικού στόχου 1.2 «Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές» καθώς και ο ΣΠ 2 «Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων» μέσω του ειδικού στόχου 2.4 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα».

Η αρχιτεκτονική του Προγράμματος αποτυπώνεται ως εξής:



1.2 Υλοποίηση Προγράμματος

Το Πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο σε επίπεδο εξειδικεύσεων σε ποσοστό 95,5%, σε επίπεδο προσκλήσεων σε ποσοστό 92,7%, εντάξεων 90,0% και δαπανών 3,02%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα έργα που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» και είναι είτε συμπληρωματικά είτε

βρίσκονται σε συνέργεια με έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου όγκου έργων που πρέπει να υλοποιηθούν επιτυχώς και με αρτιότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τις διατάξεις των άρθρων 125 επ. του ν. 4799/2021, η Ελληνική Δημοκρατία καθόρισε ένα πλέγμα ρυθμίσεων που αφορούν το λεγόμενο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» το οποίο αποτελεί τμήμα του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας. Η ένταξη συμβάσεων / έργων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Με το άρθρο 130 του ίδιου νόμου (όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 105 του ν. 4872/2021) καθορίστηκε ότι ως προς τις συμβάσεις που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα μπορεί να ορίζεται το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ») ως φορέας ωρίμανσης και διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού, καθώς και παρακολούθησης της εκτέλεσης της αντίστοιχης σύμβασης. Κατά την εν λόγω διάταξη του άρθρου 130 του ν. 4799/2021, ο καθορισμός του ΤΑΙΠΕΔ ως φορέα ωρίμανσης και διενέργειας του διαγωνισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης και η ανάθεση σε αυτό των αντίστοιχων καθηκόντων/αρμοδιοτήτων πραγματοποιείται δυνάμει αποφάσεως της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ενσωματώθηκαν και εξειδικεύθηκαν περαιτέρω στις διατάξεις του ν. 3986/2011, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση, τη λειτουργία και τις εν γένει αρμοδιότητες του ΤΑΙΠΕΔ.

2. Περιληπτική παρουσίαση ανάγκης αναθεώρησης

Οι Δράσεις που χρηματοδοτεί το εγκεκριμένο Πρόγραμμα έχουν βασιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 1^η έκδοση του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2021. Έκτοτε, το «ΑΙΓΙΣ» έχει επικαιροποιηθεί - τροποποιηθεί 4 φορές, με τελευταία τον Δεκέμβριο 2024, αντανακλώντας τον τρέχοντα σχεδιασμό του ΥΚΚΠΠ, όπως αυτός διαμορφώνεται από τις διαρκώς επανεκτιμώμενες ανάγκες του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, σε εφαρμογή του άρθρου 225 παρ. 1, ν.4782/2021.

Περαιτέρω, αναφορικά με την Προτεραιότητα 1, το ΥΚΚΠΠ στοχεύει στη δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος, την «Εθνική Βάση Δεδομένων: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης» (ΟΠΣ-ΔΚΠ), κάτω από δυο κύριους επιχειρησιακούς πυλώνες:

1. το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης
2. το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το έργο – σύμφωνα με την ισχύουσα τροποποίηση του ΑΙΓΙΣ έχει προϋπολογισμό 72,2 εκ. €, εκ των οποίων το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» μέσω της Προτεραιότητας 1 έχει προγραμματίσει να χρηματοδοτήσει τμήμα του, με προϋπολογισμό ύψους 22 εκ. € Ειδικότερα, το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» χρηματοδοτεί τμήμα του πρώτου Πυλώνα (το υπόλοιπο τμήμα του Πυλώνα 1 καθώς και ο Πυλώνας 2 χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου από ΕΤΕπ), το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός Επιχειρησιακού Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και Πρόληψης με συστηματοποιημένες πληροφορίες για το σύνολο των κινδύνων, με σκοπό τη λειτουργική αξιοποίησή τους από τις επιχειρησιακές μονάδες και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων και κινδύνων, καθώς και από την επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και τον γενικό πληθυσμό. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τη θεσμοθετημένη Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών (Άρθρο 22, ν.4662/2020), η οποία θα αφορά σε όλους τους αναγνωρισμένους κινδύνους και απειλές που ενεργοποιούν τον κύκλο καταστροφών, και θα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των διαθέσιμων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και συμβάντων.

Το έργο συμβασιοποιήθηκε με συμβατικό τίμημα για το συγκεκριμένο τμήμα 20,8 εκ. €.

Σε ό,τι αφορά στην Προτεραιότητα 2, κατά την ενεργοποίηση του Προγράμματος (έτη 2023, 2024), παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές τόσο στο φυσικό αντικείμενο των προμηθειών όσο και στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι κάτωθι:

1. Προμήθεια ενός (1) αντί τριών (3) αεροσκαφών τύπου DHC-515 Canadair και συνοδών υποστηρικτικών υπηρεσιών, από το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία». Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με το γεγονός της χρονοβόρας διαδικασίας διαπραγμάτευσης (με την αρωγή της ΕΕ και σε συνδυασμό και με άλλα κράτη μέλη) καθώς και το συμφωνημένο πρόγραμμα παράδοσης των συνολικά επτά (7) αεροσκαφών για την Ελλάδα. Δεδομένου ότι τα δύο πρώτα θα διατεθούν

- στον μηχανισμό Resc-EU, από τα επόμενα τρία που θα χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ 2021-2027 μόνο το ένα εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας (παράδοση 09/2029) και επομένως μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα. Η μείωση φυσικού αντικείμενου συνεπάγεται σημαντική μείωση και στο οικονομικό αντικείμενο της Προτεραιότητας 2. (από 165.000.000 €, σε 53.135.584 €)
2. Προμήθεια εννέα (9) αντί δεκατεσσάρων (14) αμφίβιων μονοκινητήριων αεροσκαφών (α/φ) από το Πρόγραμμα, σε σύνολο εικοσιπέντε (25) α/φ, καθώς και συνοδών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα υπόλοιπα 16 α/φ χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την ΕΤΕπ. Η σχετική ανακατανομή του υπό προμήθεια εξοπλισμού στις επιμέρους χρηματοδοτικές πηγές του «ΑΙΓΙΣ» (ΕΣΠΑ 2021-2027, ΤΑΑ, ΕΤΕπ) αποτυπώθηκε στην 3^η τροποποίηση του «ΑΙΓΙΣ», ενσωματώνοντας την υπ' αριθ. Φ932/1/820237/26.10.2023 Απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. αναφορικά με τη δεύτερη τροποποίηση/επικαιροποίηση του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», η οποία ενέκρινε τη μείωση της συνολικής ποσότητας των προς προμήθεια αεροσκαφών από 36 σε 25, την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης του «ΑΙΓΙΣ» και την αντικατάσταση του τίτλου της Δράσης. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης του μοναδιαίου κόστους των α/φ, συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία, σε σχέση με την εκτιμώμενη τιμή κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος. Ο προϋπολογισμός για το τμήμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μεταβλήθηκε από 50.500.000 € σε 50.416.640 €, λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα της επικείμενης συμβασιοποίησης.
 3. Επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε ελικόπτερα ο οποίος αποτυπώνεται στην 5^η τροποποίηση του «ΑΙΓΙΣ». Χρηματοδοτούνται έξι (6) ελικόπτερα μεσαίου και όχι τέσσερα (4) βαρέος τύπου καθώς και σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση η αύξηση του οικονομικού αντικείμενου είναι σημαντική, καθώς σχεδόν τριπλασιάζεται σε σχέση με το προγραμματικό ποσό (234.974.304 € σε σχέση με το προγραμματικό ποσό 79.000.000 €).
 4. Αύξηση του υπο προμήθεια εξοπλισμού και του συνολικού π/υ που διατίθεται για αγορά πυροσβεστικών οχημάτων (διαφόρων τύπων), από 100.000.000 € σε 119.481.500 €.
 5. Αλλαγή ειδών πλωτών οχημάτων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών από σκάφη τύπου 'παντόφλας' σε ταχύπλοα (3^η τροποποίηση «ΑΙΓΙΣ»), δεδομένου ότι είναι κατάλληλα για χρήση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και δύνανται να συνδράμουν αποτελεσματικότερα και σε μικρότερο χρόνο λόγω των καλύτερων χαρακτηριστικών που διαθέτουν (π.χ. ταχύτητα – ευελιξία), χωρίς αλλαγή οικονομικού αντικείμενου.
 6. Προσθήκη ειδών χερσαίων οχημάτων περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών, όπως δίκυκλες μηχανές, βυτιοφόρα, συμβατικά περιπολικά και οχήματα pick-up (1^η και 3^η τροποποίηση «ΑΙΓΙΣ»).

7. Αύξηση οικονομικού αντικειμένου στην δράση προμήθειας μέσω ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) λόγω άγονων διαγωνισμών, από 5.000.000 € σε 7.628.902 €.
8. Ανασχεδιασμός της Δράσης 2.2., με αφαίρεση του έργου της ασύρματης επικοινωνίας για το Πυροσβεστικό Σώμα (Nat-CHAMM), π/υ 19.000.000 € και προσθήκη προμήθειας εξοπλισμών και συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης και για κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα (π.χ. πυρανίχνευση), καθώς και συνολική μείωση του οικονομικού αντικειμένου της. Σημειώνεται ότι το Nat – CHAMM αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την ΕΤΕπ, Η συνολική διαφορά προϋπολογισμού για τη Δράση 2.2 ανέρχεται περίπου σε 73 εκ. € (από 106,5 εκ. € σε 33,43 εκ. €)

Σχετικά με την Προτεραιότητα 3, σημειώνεται ότι στην πρώτη Δράση (3.1), δε διαφάνηκε ανάγκη χρηματοδότησης κινητών ιατρικών παρά μόνο νοσοκομείου πεδίου. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί ή/και προγραμματιστεί όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από αυτήν και εκτιμάται ότι υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων ύψους 4,36 εκ. ευρώ (ΕΣ)/ 5.38 εκ. € (ΣΔΔ).

Στη Προτεραιότητα 4, δε μεταβάλλεται ουσιωδώς ούτε το φυσικό, ούτε το οικονομικό αντικείμενο.

Τέλος, αναφορικά με την Προτεραιότητα 5, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ΕΥΔ καθώς και των Δικαιούχων του Προγράμματος, διαφαίνεται ότι απαιτείται ενσωμάτωση φυσικού αντικείμενου που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών στη Δράση 5.4. Επιπλέον, οι ανάγκες σε επικοινωνία και προβολή (Δράση 5.1) δύνανται να καλυφθεί με 2 εκ. €. Επομένως, μπορεί να εξοικονομηθεί ποσό 106.623 €, το οποίο προτείνεται να μεταφερθεί στη Δράση 5.4.

3. Βασικές παραδοχές για την 1η αναθεώρηση

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο αναθεωρούμενος σχεδιασμός του ΥΚΚΠΠ ο οποίος αποτυπώνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και να διατεθούν με τον βέλτιστο τρόπο τυχόν διαθέσιμοι πόροι, η Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» προέβη στις εξής παραδοχές αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία του Προγράμματος και έλαβε υπόψη:

1. Συμβασιοποιήσεις και εξοικονομήσεις από εκπτώσεις ολοκληρωμένων διαγωνιστικών διαδικασιών (έργα με υπογεγραμμένες συμβάσεις καθώς και έργα των οποίων η υπογραφή των συμβάσεων απαιτεί περαιτέρω τελικές διαδικαστικές ενέργειες)
2. Γνωστά προτεινόμενα έργα, και έργα που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό και τελούν υπό ωρίμανση
3. Την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών του ΤΑΙΠΕΔ από το επιλέξιμο τμήμα των προϋπολογισμών των έργων

Με βάση τα ανωτέρω, υπολογίστηκαν ανά έργο τα ποσά σε όρους ΕΣ και ΣΔΔ και έγινε σύγκριση της διαμορφούμενης εικόνας, με τα αρχικώς προγραμματισμένα ποσά (συμπεριλαμβανομένου του ποσού ευελιξίας) ανά Προτεραιότητα. Έτσι υπολογίζονται οι περίσσειες/έλλειμα ενωσιακής συνδρομής (διαθέσιμα ποσά προς ανακατανομή) ανά Προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας, τα οποία παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες: Σε όρους Ενωσιακής Συνδρομής (ΕΣ):

Κατηγορία Περιφέρειας	Διαθέσιμο ποσό Ενωσιακής Συνδρομής Π1 (σε €)	Διαθέσιμο ποσό Ενωσιακής Συνδρομής Π2 (σε €)	Διαθέσιμο ποσό Ενωσιακής Συνδρομής Π3 (σε €)	Διαθέσιμο ποσό Ενωσιακής Συνδρομής Π4 (σε €)
ΛΑΠ	1.034.845	-349.091	3.856.245	37.798
MET	187.416	2.071.190	507.514	6.792
Σύνολο	1.222.260	1.722.099	4.363.758	44.590

Σε όρους Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (ΣΔΔ):

Κατηγορία Περιφέρειας	Διαθέσιμο ποσό ΣΔΔ Π1 (σε €)	Διαθέσιμο ποσό ΣΔΔ Π2 (σε €)	Διαθέσιμο ποσό ΣΔΔ Π3 (σε €)	Διαθέσιμο ποσό ΣΔΔ Π4 (σε €)
ΛΑΠ	1.217.465	-410.695	4.536.758	44.468
MET	312.359	3.451.983	845.856	11.321
Σύνολο	1.529.824	3.041.288	5.382.615	55.789

Επομένως, το συνολικό διαθέσιμο ποσό ενωσιακής συνδρομής ανέρχεται σε 7.352.708€ (10.009.516 €, ΣΔΔ).

4. Παρουσίαση αναθεωρημένων στοιχείων ανά Προτεραιότητα

4.1 Σύνοψη

Τα συνολικά διαθέσιμα ποσά, ανά κατηγορία περιφέρειας, από τις Προτεραιότητες 2, 3 και 4, πρόκειται να διατεθούν εξ' ολοκλήρου στην Προτεραιότητα 1, εξυπηρετώντας τον ειδικό στόχο 1.2 και το Πεδίο Παρέμβασης 016. Στόχος είναι η χρηματοδότηση περισσότερων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιεί το ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ενισχυθεί ειδικότερα ο τομέας της πρόληψης, δηλαδή της αποφυγής εμφάνισης κινδύνων καταστροφών, καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους.

Οι σχετικές μεταβολές συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Προτεραιότητα		Εγκεκριμένο Πρόγραμμα		Πρόταση 1ης Αναθεώρησης		Διαφορά		
		Ενωσιακή Συνδρομή	ΣΔΔ	Ενωσιακή Συνδρομή	ΣΔΔ	Ενωσιακή Συνδρομή	ΣΔΔ	ποσοστό μεταβολής ΣΔΔ
1	Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων, Απειλών και Απωλειών Καταστροφών	17.882.724	22.385.384	24.013.172	30.865.076	6.130.448	8.479.692	37,88%
2	Εξοπλισμός και συνοδευτικές ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	471.725.157	590.500.000	470.003.057	587.458.711	-1.722.100	-3.041.289	-0,52%
3	Αντιμετώπιση επιπτώσεων ανθρωπογενών κινδύνων – Προστασία Δημόσιας Υγείας	22.767.430	28.500.002	18.403.672	23.117.388	-4.363.758	-5.382.614	-18,89%
4	Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού	52.659.267	65.918.252	52.614.677	65.862.464	-44.590	-55.788	-0,08%
5	Τεχνική Βοήθεια	5.156.068	6.454.305	5.156.068	6.454.305	0	0	0,00%
Σύνολο		570.190.646	713.757.943	570.190.646	713.757.943	0	0	0,00%

Τα ανωτέρω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κωδ. Προτεραιότητα	Κατηγορία Περιφέρειας	Εγκεκριμένο Πρόγραμμα		Πρόταση 1ης Αναθεώρησης		Διαφορά		ποσοστό μεταβολής ΣΔΔ	Ποσοστό προτεινόμενης ΣΔΔ ανά κατ. Περιφέρειας
		Ενωσιακή Συνδρομή	ΣΔΔ	Ενωσιακή Συνδρομή	ΣΔΔ	Ενωσιακή Συνδρομή	ΣΔΔ		
1	ΛΑΠ	15.135.080	17.805.977	18.680.032	21.976.509	3.544.952	4.170.532	23,42%	71,20%
	ΜΕΤ	2.747.644	4.579.407	5.333.140	8.888.567	2.585.496	4.309.160	94,10%	28,80%
2	ΛΑΠ	399.245.535	469.700.630	399.594.625	470.111.324	349.090	410.694	0,09%	80,02%
	ΜΕΤ	72.479.622	120.799.370	70.408.432	117.347.387	-2.071.190	-3.451.983	-2,86%	19,98%
3	ΛΑΠ	19.269.260	22.669.718	15.413.016	18.132.960	-3.856.244	-4.536.758	-20,01%	78,44%
	ΜΕΤ	3.498.170	5.830.284	2.990.656	4.984.427	-507.514	-845.857	-14,51%	21,56%
4	ΛΑΠ	44.568.277	52.433.268	44.530.479	52.388.800	-37.798	-44.468	-0,08%	79,54%
	ΜΕΤ	8.090.990	13.484.984	8.084.198	13.473.664	-6.792	-11.320	-0,08%	20,46%
5	ΛΑΠ	4.363.849	5.133.940	4.363.849	5.133.940	0	0	0,00%	79,54%
	ΜΕΤ	792.219	1.320.365	792.219	1.320.365	0	0	0,00%	20,46%
Συνολικά 1 έως 4	ΛΑΠ	482.582.001	567.743.533	482.582.001	567.743.533	0	0	0,00%	79,54%
	ΜΕΤ	87.608.645	146.014.410	87.608.645	146.014.410	0	0	0,00%	20,46%
Σύνολο		570.190.646	713.757.943	570.190.646	713.757.943	0	0		

4.2 Ανάλυση ανά Προτεραιότητα

Προτεραιότητα 1

Δεδομένου ότι στην Προτεραιότητα 1 έχει συμβασιοποιηθεί το έργο που αφορά στη δημιουργία της Εθνικής Βάσης Δεδομένων αλλά διαφαίνεται ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων και ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν την πρόληψη και εξυπηρετούν τον ειδικό στόχο RSO1.2. – Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και της δημόσιες αρχές, προτείνεται αύξηση προϋπολογισμού. Η νέα διαμορφούμενη εικόνα για τους πόρους την Προτεραιότητας 1, ανά κατηγορία περιφέρειας, απεικονίζεται στον πίνακα κατωτέρω:

Κωδ. Προτεραιότητας	Ειδ. Στόχος	Κατ. Περ	Κωδ. ΠΠ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		
				Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ	Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ
1	RSO1.2	ΛΑΠ	016	15.135.080	2.670.897	17.805.977	18.680.032	3.296.477	21.976.509
1	RSO1.2	ΜΕΤ	016	2.747.644	1.831.763	4.579.407	5.333.140	3.555.427	8.888.567

Προτεραιότητα 2

Οι τροποποιημένες ανάγκες σε προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων πρόληψης καθώς και οι σημαντικές αλλαγές στους προϋπολογισμούς των έργων, διαμόρφωσαν τη νέα εικόνα για τους πόρους της Προτεραιότητας 2, ανά κατηγορία περιφέρειας, η οποία απεικονίζεται στον πίνακα κατωτέρω:

				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		
Κωδ. Προτεραιότητας	Ειδ. Στόχος	Κατ. Περ	Κωδ. ΠΠ	Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ	Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ
2	RSO2.4	ΛΑΠ	058	74.795.152	13.199.145	87.994.297	90.310.113	15.937.079	106.247.192
2	RSO2.4	ΛΑΠ	059	205.623.283	36.286.462	241.909.745	149.278.280	26.343.226	175.621.506
2	RSO2.4	ΛΑΠ	060	59.920.636	10.574.230	70.494.866	78.998.483	13.940.909	92.939.392
2	RSO2.4	ΛΑΠ	061	58.906.464	10.395.258	69.301.722	81.007.749	14.295.485	95.303.234
2	RSO2.4	ΜΕΤ	058	13.578.422	9.052.281	22.630.703	16.156.018	10.770.679	26.926.697
2	RSO2.4	ΜΕΤ	059	37.329.154	24.886.103	62.215.257	32.006.643	21.337.762	53.344.405
2	RSO2.4	ΜΕΤ	060	10.878.080	7.252.053	18.130.133	10.940.698	7.293.799	18.234.497
2	RSO2.4	ΜΕΤ	061	10.693.966	7.129.311	17.823.277	11.305.073	7.536.715	18.841.788

Προτεραιότητα 3

Έχουν ενταχθεί όλα τα έργα που προβλέπονταν σε αυτή την Προτεραιότητα και έχει ληφθεί υπόψη ακόμη ένα εξειδικευμένο έργο προμήθειας υγειονομικού εξοπλισμού. Στην Προτεραιότητα αυτή παρατηρείται η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υπολειπόμενων κονδυλίων, η οποία ανέρχεται σε 4,36 εκ. € ενωσιακής συνδρομής δηλ. ύψους 59% των συνολικών υπολειπόμενων. Κατόπιν της διάθεσης των υπολειπόμενων πόρων της στην Προτεραιότητα 1, τα ποσά διαμορφώνονται, ανά κατηγορία περιφέρειας ως εξής:

				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		
Κωδ. Προτεραιότητας	Ειδ. Στόχος	Κατ. Περ	Κωδ. ΠΠ	Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ	Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ
3	RSO2.4	ΛΑΠ	058	4.817.315	850.115	5.667.430	3.853.254	679.986	4.533.240
3	RSO2.4	ΛΑΠ	059	4.817.315	850.115	5.667.430	3.853.254	679.986	4.533.240
3	RSO2.4	ΛΑΠ	060	4.817.315	850.115	5.667.430	3.853.254	679.986	4.533.240
3	RSO2.4	ΛΑΠ	061	4.817.315	850.115	5.667.430	3.853.254	679.986	4.533.240
3	RSO2.4	ΜΕΤ	058	874.543	583.029	1.457.572	747.665	498.443	1.246.107
3	RSO2.4	ΜΕΤ	059	874.543	583.029	1.457.572	747.665	498.443	1.246.107
3	RSO2.4	ΜΕΤ	060	874.542	583.028	1.457.570	747.664	498.443	1.246.107
3	RSO2.4	ΜΕΤ	061	874.542	583.028	1.457.570	747.664	498.443	1.246.107

Προτεραιότητα 4

Στην Προτεραιότητα αυτή εξοικονομείται ποσό της τάξης των 55 χιλ. €, το οποίο έχει προκύψει από τη δοθείσα έκπτωση για το έργο που αφορά στη δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης προσωπικού Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (ΕΜΔΚΑΚ) και πληθυσμού. Ουσιαστικά, δεν υπάρχει αξιοσημείωτη μεταβολή στους πόρους της Προτεραιότητας. Τα αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται ακολούθως:

				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		
Κωδ. Προτεραιότητας	Ειδ. Στόχος	Κατ. Περ	Κωδ. ΠΠ	Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ	Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ
4	RSO2.4	ΛΑΠ	058	11.142.069	1.966.248	13.108.317	11.132.620	1.964.580	13.097.200
4	RSO2.4	ΛΑΠ	059	11.142.069	1.966.248	13.108.317	11.132.620	1.964.580	13.097.199
4	RSO2.4	ΛΑΠ	060	11.142.070	1.966.248	13.108.318	11.132.620	1.964.580	13.097.200
4	RSO2.4	ΛΑΠ	061	11.142.069	1.966.248	13.108.317	11.132.620	1.964.580	13.097.200
4	RSO2.4	ΜΕΤ	058	2.022.748	1.348.499	3.371.247	2.021.050	1.347.367	3.368.417
4	RSO2.4	ΜΕΤ	059	2.022.748	1.348.499	3.371.247	2.021.050	1.347.367	3.368.417
4	RSO2.4	ΜΕΤ	060	2.022.747	1.348.498	3.371.245	2.021.049	1.347.366	3.368.415
4	RSO2.4	ΜΕΤ	061	2.022.747	1.348.498	3.371.245	2.021.049	1.347.366	3.368.415

Προτεραιότητα 5

Στην Προτεραιότητα 5, διατηρήθηκε το σύνολο των αρχικά εγκεκριμένων πόρων. Η προτεινόμενη αναθεώρηση αφορά αφενός προσθήκη φυσικού αντικείμενου όπως κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔ για το Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» και αφετέρου μεταφορά πόρων από τη Δράση 5.1 στη Δράση 5.4. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ, η Δράση που αφορά σε δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας μπορεί να καλυφθεί με ποσό ενωσιακής συνδρομής 2 εκ € αντί 2,106εκ. €. Το κονδύλι που εξοικονομείται διατίθεται στη Δράση 5.4. Εποπτικά μπορούν να παρουσιαστούν στον επόμενο πίνακα:

				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		
Κωδ. Προτεραιότητας	Ειδ. Στόχος	Κατ. Περ	Κωδ. ΠΠ	Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ	Πόροι Ε.Ε.	Εθνικοί Πόροι	ΣΔΔ
5		ΛΑΠ	179	1.424.318	251.350	1.675.668	1.352.228	238.628	1.590.856
5		ΛΑΠ	180	1.424.318	251.350	1.675.668	1.424.318	251.350	1.675.668
5		ΛΑΠ	181	843.934	148.930	992.864	843.934	148.930	992.864
5		ΛΑΠ	182	671.279	118.461	789.740	743.369	131.183	874.552
5		ΜΕΤ	179	258.573	172.382	430.955	245.486	163.657	409.143
5		ΜΕΤ	180	258.573	172.382	430.955	258.573	172.382	430.955
5		ΜΕΤ	181	153.209	102.139	255.348	153.209	102.139	255.348
5		ΜΕΤ	182	121.864	81.243	203.107	134.951	89.967	224.918

5. Επικαιροποίηση πλαισίου επίδοσης

Αναφορικά με το πλαίσιο επίδοσης του Προγράμματος σημειώνεται ότι με την παρούσα πρόταση αναθεώρησης δεν προστίθενται ούτε αφαιρούνται δείκτες. Παρακάτω συνοψίζονται οι βασικές αλλαγές στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος και τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στην επικαιροποιημένη έκδοση του μεθοδολογικού εγγράφου για το πλαίσιο επίδοσης.

5.1 Δείκτες Εκροής

Η επικαιροποίηση των τιμών στόχων των δεικτών εκροής που αφορούν σε επενδύσεις και μετρώνται σε χρηματικές μονάδες είναι απαραίτητη προκειμένου αυτές να αντανακλούν τις τροποποιήσεις των προαναφερθέντων π/υ των Δράσεων των Προτεραιοτήτων 2, 3 και 4. Συγκεκριμένα, οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:

- Για την Προτεραιότητα 2

PSO640 Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις

PSO641 Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές

PSO642 Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλες καταστροφές

PSO643 Επενδύσεις σε εξοπλισμό για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων μη σχετιζόμενων με το κλίμα και κινδύνων που συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες

RCO24 Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

RCO122 Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνων που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες

- Για την Προτεραιότητα 3

PSO903 Επενδύσεις σε εξοπλισμό Πολιτικής Προστασίας

- Για την Προτεραιότητα 4

PSO895 Επενδύσεις για τη βελτίωση των δεξιοτήτων

PSO896 Επενδύσεις για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Επιπλέον, στην Προτεραιότητα 2, λόγω των αλλαγών που αποτυπώθηκαν στο Κεφ. 2, απαιτείται να προσαρμοστούν και οι δείκτες τιμών μονάδων – τεμαχίων των εναέριων μέσων, δηλαδή:

PSO644 Αεροσκάφη βαρέος τύπου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

PSO645 Αεροσκάφη ελαφρού τύπου για την διαχείριση πυρκαγιών

PSO646 Ελικόπτερα για την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Τέλος, αναφορικά με την Προτεραιότητα 1, παρά την αύξηση φυσικού αντικειμένου και την ενίσχυση του προϋπολογισμού, η τιμή του δείκτη εκροής RCO14 «Δημόσιοι Οργανισμοί που υποστηρίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και διαδικασιών» παραμένει ίδια με την αρχική (δηλ. 1), διότι όλα τα έργα αυτής της Προτεραιότητας θα υποστηρίξουν το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, οι δείκτες εκροής της Προτεραιότητας 5 (TB), PSO696: Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής, PSO697: Επικοινωνιακά σχέδια δράσης και PSO693: Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμηθειών τροποποιούνται ανάλογα με τον τρέχοντα γνωστό σχεδιασμό της ΕΥΔ και των Δικαιούχων.

5.2 Δείκτες Αποτελέσματος

Με την παρούσα πρόταση αναθεώρησης, τροποποιούνται οι τιμές των δεικτών αποτελέσματος, της Προτεραιότητας 2, ήτοι RCR35: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα, RCR36: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, RCR37: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών) και RCR96: Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικούς κινδύνους που δεν συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και κινδύνους που συνδέονται με τις ανθρωπίνες δραστηριότητες.

Στο μεθοδολογικό έγγραφο του πλαισίου επίδοσης του Προγράμματος, για τους συγκεκριμένους δείκτες γίνεται η αναφορά περί τροποποίησής τους ύστερα από τη δημοσίευση των δεδομένων της απογραφής του 2021. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού κατά το έτος 2021 και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα του 2011, παρατηρείται μείωση του συνολικού πληθυσμού της τάξης των 334.000. Ωστόσο, σημειώνεται μια μικρή αύξηση του πληθυσμού στις περιφέρειες μετάβασης (0,11%) και μείωση της τάξης του 5% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Επομένως, στην προτεινόμενη αναθεώρηση, χρησιμοποιούνται διορθωτικοί συντελεστές για τις τιμές δεικτών αποτελέσματος των Προτεραιοτήτων 2 και 3: 100,11% σε περιφέρειες μετάβασης και 94,94% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.

Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχοι δείκτες που εξυπηρετούν την Προτεραιότητα 3, δε μεταβάλλονται, διότι οι τιμές τους δεν εξαρτώνται από την απογραφή.

Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται οι νέες τιμές των δεικτών αποτελέσματος ανά Προτεραιότητα, Δράση, κατηγορία περιφέρειας και πεδίο παρέμβασης.

Όλες οι αλλαγές των δεικτών παρουσιάζονται αναλυτικά στο επικαιροποιημένο μεθοδολογικό έγγραφο.

6. Επίλογος – Συμπεράσματα

Η παρούσα πρόταση αναθεώρησης στοχεύει στην τροποποίηση των Προτεραιοτήτων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» προκειμένου να ενσωματώσει τις μεταβολές που έχουν επέλθει σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων που χρηματοδοτεί. Οι μεταβολές αυτές προέκυψαν πρωτίστως από τις επικαιροποιημένες ανάγκες του τομέα της πολιτικής προστασίας, οι οποίες αποτυπώνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», το οποίο έχει επικαιροποιηθεί/τροποποιηθεί 4 φορές από την αρχική έκδοσή του (Ιούνιος 2021). Το στρατηγικό αυτό κείμενο αποτελεί τη βάση για την αρχιτεκτονική του νέου Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021-2027 έως σήμερα.

Οι βασικότερες μεταβολές συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Προτεραιότητας 1.
2. Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου και μείωση προϋπολογισμού Προτεραιότητας 2.
3. Στην Προτεραιότητα 3, μείωση φυσικού αντικειμένου λόγω τροποποίησης επιχειρησιακών αναγκών και οικονομικού αντικειμένου λόγω εκπτώσεων/συμβασιοποιήσεων.
4. Ανακατανομή πόρων μεταξύ επιμέρους Δράσεων της Προτεραιότητας 5.

